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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Ev. č. MěÚ: SML/201/2021
Ev. č. MSU: SML/2106

Město Kroměříž 
Sídlo:			Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČ:			00287351
DIČ:			CZ00344648
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:		8326340247/0100
Zastoupeno
ve věcech smluvních:	Mgr. Jaroslav Němec, starosta
ve věcech technických:	xxx 
xxx
(dále jen „objednatel“)

a
                   	
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo:			Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
IČ:			48529303
DIČ:			CZ48529303
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:		372571103/0300
Jednající
ve věcech smluvních:	Ing. Tibor Vališ, jednatel
ve věcech technických:	xxx
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)


1. Účel dodatku 
1.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými víceprácemi a méněprácemi a nutností prodloužení termínu plnění pro dokončení prací na střešních konstrukcích a souvisejících prací (dále jen „dodatek“).

2. Úvodní ustanovení 
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
a) mezi sebou dne 12. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“;
b) zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést stavební práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a ani jejich cena nebyla zahrnuta do celkové ceny za dílo (vícepráce) a dále na potřebu některé zahrnuté stavební práce, dodávky a služby neprovést (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou detailně specifikovány ve změnových listech č. 1 až 6 a jejich bilanci, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy.
c) zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo požádal objednatele poprvé dne 7. 7. 2021, následně pak 19. 7. 2021 o prodloužení termínu plnění; důvodem žádosti o prodloužení termínu je skutečnost, že dodavatel střešního pláště zhotovitele byl nucen vlivem živelní katastrofy na jižní Moravě způsobené tornádem (dále jen „katastrofa“) zastavit veškeré práce a od 25. 6. 2021 se věnovat pouze odstraňování následků katastrofy, kterou byli postiženi také zaměstnanci dodavatele střešního pláště a jejich blízcí příbuzní; učinili tak tedy v důsledku zásahu vyšší moci v souladu s čl. 2.5. smlouvy o dílo; zhotoviteli výše popsané skutečnosti zkomplikovaly provádění prací a měly zásadní negativní vliv na navazující činnosti, čímž došlo k výraznému zdržení prací, nahrazení provádění již rozdělaných prací na střeše jiným subdodavatelem přitom bylo v rozhodné době za výše popsaných mimořádných okolností a v tak krátké době zcela nereálné; vzniklou situaci nemohl nikdo předpokládat.

3. Předmět dodatku
3.1. Smluvní strany tímto dodatkem zužují (méněpráce) a rozšiřují (vícepráce) předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku. Smluvní strany také tímto dodatkem prodlužují termín plnění díla.
3.2. S ohledem na úpravy dle čl. 3. 1. tohoto dodatku se mění termín plnění díla dle čl. 2 odst. 2. 1. smlouvy o dílo, a to následovně: 
· zahájení díla							19. 4. 2021
· dokončení stavebních prací					23. 8. 2021
· předání a převzetí díla s vadami a nedodělky 
· nebránícími užívání díla:					23. 8. 2021
· odstranění vad a nedodělků:					23. 8. 2021
· protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	23. 8. 2021
3.3. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. 3 odst. 3.1.  smlouvy o dílo, a to následovně:
Celková cena bez DPH:		8 538 820,20 Kč
DPH:				1 793 152,24 Kč
Celková cena s DPH:		10 331 972,44 Kč
3.4. Součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je i aktualizovaný harmonogram prací, který reflektuje provedené změny v termínu plnění díla.
3.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.


4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4.3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. 
4.4. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 80. jednání, dne 29. 7. 2021, pod číslem usnesení 2139.

Přílohy tohoto dodatku:
1. Změnové listy č. 1 až 6
2. Bilance změnových listů
3. Aktualizovaný harmonogram provádění prací


V Kroměříži dne 4. 8. 2021

__________________________________
Město Kroměříž
Mgr. Jaroslav Němec, starosta


V Brně dne 4. 8. 2021

_________________________________
Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Ing. Tibor Vališ, jednatel
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