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	[bookmark: _GoBack]OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 3

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 16.6.2021

	Název akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 3

	
	

	Předmět změny: 
Doplnění štuků a spojovacího můstku
Popis a zdůvodnění změny:           
Projekt neuvažoval před aplikací nových štukových omítek s odstraněním původních maleb oškrábáním, neuvažoval s provedením spojovacího můstku na oškrabaný povrch původních omítek. Součástí změny je kalkulace výměry štukových omítek a maleb dle skutečnosti


	Počet připojených listů specifikací:                                      
	1

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 



                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:  
Zdůvodnění změny potvrzuji. Byly vyneseny vzorky štukových omítek s a bez spojovacího můstku, za variantu bez spojovacího můstku nelze převzít záruku. Výměra štuků je oproti smluvnímu rozpočtu snížena dle skutečnosti, výměra maleb naopak zvýšena, prokázáno výpočtem po jednotlivých místnostech. 






                                                                                         xxx, TDS
                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
Na základě sdělení zhotovitele nelze aplikovat nové štukové vrstvy bez přípravy podkladu s ohledem na jeho skutečný stav. Nesoudržnost byla ověřena zkušebním vzorkem. Doporučuji doplnění spojovacího můstku a řádnou přípravu oškrábáním před jeho aplikací. 




xxx, GP
                                                      .......................................................



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 1
Změnový list č. 1

	





	ZMĚNOVÝ LIST  
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	16.6.2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
 
Popis a zdůvodnění změny:           
 







	Počet připojených listů specifikací:   6                              
	Počet připojených výkresů:    0

	Cena méněprací bez DPH:

8.494,26 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

152.741,14 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

144.246,88 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:  xx.xx.2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:  xx.xx.2021
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3 

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 

00 Brno, IČ: 48529303 

 

Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 

00287351 

Datum: 16.6.2021 

Název akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet ZL 3 

 

Předmět změny:  

Doplnění štuků a spojovacího můstku 

Popis a zdůvodnění změny:            

Projekt neuvažoval před aplikací nových štukových omítek s odstraněním původních maleb 

oškrábáním, neuvažoval s provedením spojovacího můstku na oškrabaný povrch původních 

omítek. Součástí změny je kalkulace výměry štukových omítek a maleb dle skutečnosti 

 

Počet připojených listů specifikací:                                       1 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává:  

 

 

 

                                                                                           …………………………………………………. 

                                                                                                            Starosta města 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

Schvaluji:   

Zdůvodnění změny potvrzuji. Byly vyneseny vzorky štukových omítek s a bez spojovacího můstku, 

za variantu bez spojovacího můstku nelze převzít záruku. Výměra štuků je oproti smluvnímu 

rozpočtu snížena dle skutečnosti, výměra maleb naopak zvýšena, prokázáno výpočtem po 

jednotlivých místnostech.  

