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	[bookmark: _GoBack]OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 5

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 16.6.2021

	Název akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 5

	
	

	Předmět změny: 
Odpočet provedení přeložky vodovodu
Popis a zdůvodnění změny:           
Projekt uvažoval s přeložením trasy přípojky vodovodu z důvodu kolize s umístěním nové výtahové šachty. Po odkrytí trasy vodovodu bylo zjištěno, že není nutné tuto přeložku realizovat, trasa vede mimo základovou desku výtahové šachty


	Počet připojených listů specifikací:                                      
	1

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 



                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:   Souhlasím.








                                                                                         xxx, TDS
                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
Přeložka není nutná, vodovod není v kolizi s rozšířením stavby, jak předpokládal projekt.


xxx, GP
                                                      .......................................................



                                                     



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 1
Změnový list č. 1

	





	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 5

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	16.6.2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
 
Popis a zdůvodnění změny:           
 







	Počet připojených listů specifikací:   6                              
	Počet připojených výkresů:    0

	Cena méněprací bez DPH:

7.794,91 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

-7.794,91 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:  xx.xx.2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:  xx.xx.2021
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Stanovisko technického dozoru stavby:


 


Schvaluji:


   


Souhlasím.


 


 


 


 


 




 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 5 

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 

00 Brno, IČ: 48529303 

 

Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 

00287351 

Datum: 16.6.2021 

Název akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet ZL 5 

 

Předmět změny:  

Odpočet provedení přeložky vodovodu 

Popis a zdůvodnění změny:            

Projekt uvažoval s přeložením trasy přípojky vodovodu z důvodu kolize s umístěním nové výtahové 

šachty. Po odkrytí trasy vodovodu bylo zjištěno, že není nutné tuto přeložku realizovat, trasa vede 

mimo základovou desku výtahové šachty 

 

Počet připojených listů specifikací:                                       1 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává:  

 

 

 

                                                                                           …………………………………………………. 

                                                                                                            Starosta města 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

Schvaluji:   Souhlasím. 

 

 

 

 

