	Číslo jednací: SMOL/188121/2021OI/IP/Fil
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/000130/2021/Fil



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000130/2021/Fil
na provedení díla
„Lávka přes Sitku na trase Štěpánov – Olomouc - Černovír“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:

2 k SOD č. OI-IP/SOD/000130/2021/Fil
	Org: 
5733


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc



	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 8994142/0800


	2. Zhotovitel:
	PRUMHOR, spol. s r.o.

Rapotín 824

788 13 Rapotín

	
	

	IČ:
	47153903
	DIČ:
	CZ47153903

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C 4228

	ID datové schránky: 2rdvhyn                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Vepřek, jednatel

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	
	e-mail:   

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	
	e-mail:   

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	č. účtu: 4407764369/0800 


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000130/2021/Fil  ze dne 19. 2. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
25. 3. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění z 12. 8. 2021 na 31. 8. 2021 v souladu s Oznámením změny č. 1. 
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
	c) dokončení díla 


	do 169 dnů ode dne předání a převzetí staveniště


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Ondřej Vepřek

jednatel

PRUMHOR, spol. s r.o.
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