[image: ]
Technický list změny č. 6 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	6. 

	Datum předložení TLZ:
	9.1.2021



	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/0010

	Ze dne:
	10. 6. 2020



	Projekt registrační číslo:
	U21 – Kvalitativní infrastruktura
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010

	Objekt:
	UJEP – Pedagogická fakulta



	Název změny:
	Demontáž a bourací práce nad rámec soupisu prací



	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změnový list řeší více práce spojené s odhalenými konstrukcemi nad rámec bouracích prací předpokládaných v PD a soupisu prací
- Demontáž ocelových profilů - okna: Bourané příčky byly ukotveny v ocelových profilech - profily bylo nutno demontovat - mimo PD (neočekávané práce)
- Vyčištění instalačních kanálků: Při demontáži rozvodů v instalačních kanálcích bylo zjištěno že část rozvodů je zakryto asfaltem - mimo PD (neočekávané práce)
- Demontáž kanalizačního potrubí u stropů - při demontáži podhledů bylo zjištěno vedení kanalizace od laboratorních stolů pod stropní konstrukcí - mimo PD (neočekávané práce).
- Demontáž obložení stěn a stropů z tvarovaných plechů v 5NP - Provedení demontáže lamelového obložení nebylo součástí soupisu prací.
- Demontáž fancoilů - demontáž dodatečných fan-coilů.

§ 222 - odst. (5)
chyba projektové dokumentace – nesoulad + nedostatek

	Popis změny: 

	Změnový list řeší více práce spojené s odhalenými konstrukcemi nad rámec bouracích prací předpokládaných v PD a soupisu prací
- Demontáž ocelových profilů - okna: Bourání kotvících ocelových profilů.
- Vyčištění instalačních kanálků: Vybourání a likvidace asfaltu v instalačních kanálcích.
- Demontáž kanalizačního potrubí u stropů - Demontáž podstropního kanalizačního potrubí skrytého pod stávajícím demontovaným podhledem.
- Demontáž obložení stěn a stropů z tvarovaných plechů v 5NP - demontáž lamelového obložení a podhledů v místnosti 547.
- Demontáž fan-coilů - Provedení demontáže doplňkových fan-coilů.
- Vše včetně odvozu a likvidace odpadů.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Bez Připomínek

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	ASŘ – Vnitřní dispozice
DEM – Bourací práce

	Přílohy:  

	1. Oceněný soupis prací
2. Vyjádření k demontáži Fan-Coilů Ing. Zeman

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	0,00Kč 

	
	Přípočet:
	71 918,90Kč 

	
	Celkem:
	71 918,90Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	
	
	

	Za TDI:
	XXX
	
	
	

	Za projektanta:
	XXX
	
	
	

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]XXX
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