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D 308 /2021/MG


DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S305/2019/MG
„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany
Objednatel:	Moravská galerie v Brně
se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                  
č. účtu:	197734621/0710
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	IM Development s.r.o.
se sídlem:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: 	Ing. Michal Štefl, jednatel
IČ:	05262933
DIČ:	CZ05262933
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. účtu: 	115-3868820277/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Odůvodnění dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“). Ke Smlouvě byl následně dne 30.3.2020 uzavřen dodatek č. 1, dne 29.4.2020 dodatek č. 2, dne 16.12.2020 dodatek č. 3 a dne 21.4.2021 dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 1“, „Dodatek č. 2“,  „Dodatek č. 3“ a „Dodatek č. 4“).
2.2 [bookmark: _Hlk69107814]Za účelem dokončení rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea, jehož je Dílo součástí, se Objednatel rozhodl provést a vysoutěžit i další práce spočívající v realizaci akce „Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v prostoru Atria Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „Lávky“), která je nyní předmětem veřejné zakázky č. Z2021-019578.
Jedná se o práce, které mají zásadní vliv na úplné dokončení prací na Díle, neboť podstata prací na akci Lávky spočívá v dílčím zásahu do nově dokončených prací na Díle, kdy hrozí riziko poškození nebo znehodnocení v částech dokončeného Díla a tím i možný zásah do poskytnuté záruky za jakost Díla. Z ekonomického hlediska, a především z důvodu zachování péče řádného hospodáře považuje Objednatel za nezbytné zajistit koordinaci a součinnost Zhotovitele se zhotovitelem Lávek. 
2.3.     Dále s ohledem na doručené vyjádření Zhotovitele, respektive poddodavatele, který zajišťuje dodání keramické dlažby dle požadavků upřesněných v Dodatku č. 4, že není Zhotovitel, respektive poddodavatel schopen dodat keramickou dlažbu v objednané specifikaci a termínu dle objednávky. 
2.3 O výše uvedené skutečnosti informoval Zhotovitel TDI dne 1.6.2021; tato skutečnost byla předmětem zápisu z kontrolního dne 2.6.2021. Následně proběhla konzultace mezi [mezi TDI, zástupcem Zhotovitele a investičním technikem Objednatele schůzka  o možném zpomalení stavebních prací a důsledků s tím spojených. Dne 30.6.2021 se sešli statutární zástupci smluvních stran v rámci statutárního kontrolního dne a výsledkem tohoto setkání byla dohoda o uzavření dodatku ke smlouvě z důvodu zpoždění dodávky dlažby a to s posunutím termínu dokončení Etapy 2 k termínu 31.8.2021  
2.4 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v bodě 2.2. se Objednatel se Zhotovitelem dohodli na prodloužení termínu pro dokončení Etapy 1 do 90 dnů ode dne vytvoření součinnosti, a to tak aby mohla proběhnout nezbytná součinnost Zhotovitele Díla a Zhotovitele Lávek. 
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že za toto prodloužení termínu dokončení Díla a s tím spojené vícenáklady nepožaduje navýšení ceny Díla. 
2.6 Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, daná změna Smlouvy nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a daná změna nemá vliv na původní hodnotu zakázky, je tato změna Smlouvy uzavřena dle ustanovení § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávaní veřejných zakázek. 
2.7 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 
3. Změna Smlouvy
3.1 [bookmark: _Hlk69111938]Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:
„ 3.2. Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:
Etapa 1 – 15.10.2021
Etapa 2 – 31.08.2021 
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.
Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.“
3.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou termínu dokončení Díla dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – harmonogramu stavby, a to ve znění, které je přílohou tohoto Dodatku.




4. Závěrečná ustanovení
4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
4.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy:

1. Harmonogram stavby
[bookmark: _GoBack]


V:	Brně  14.7.2021			              V:	Brně  14.7.2021





Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele:



………………………………				………………………………
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