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Příloha 1_ dodatek č.5 D 308 / 2021 /MG_ SoD S305 / 2019 /MG

REALIZACE KONCEPTUÁLNÍHO OBJEKTU A OBNOVA DÍLČÍCH ČÁSTÍ UMĚLECKO PRŮMYSLOVÉHO MUZEA

Rok Rok Rok Rok 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

bez DPH 2019 + 2020+2021 2019 2020 2021 srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Předání staveniště

Kolaudace I. ETAPY a II. ETAPY

Závěreční předání díla  I. ETAPY 

Závěreční předání díla   II. ETAPY

SO 01 Stavební úpravy 58 864 273 58 864 272 2 840 848 37 778 863 18 244 562

Stavební a montážní práce 6 431 610 100% 19% 52% 28% 3% 1% 11% 2% 1% 1% 12% 1% 1% 1% 2% 1% 6% 5% 7% 10% 5% 2% 3% 5% 7% 3% -18% 3%

0 6 431 610 1 238 311 3 375 622 1 817 677

Statika, kotevní prvky 1 402 315 100% 38% 20% 42% 0% 9% 29% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 6% 6% 3%

(včetně ZL 2_102.465,15,-Kč) 0 1 402 315 531 233 285 055 586 028

Revitalizace fasády 9 262 069 100% 12% 70% 18% 9% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 14% 6% 4% 8% 0% 2% 15% 13% 7% 0% 3% 4% 0% 9% 0%

(včetně ZL 1_434.740,23,-Kč, a ZL 6_ 831.099,41,-Kč) 0 9 262 069 1 071 304 6 511 058 1 679 706

Podlahové krytiny, povrchové úpravy 5 116 467 100% 0% 45% 55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 6% 9% 21% 9% 7% 17% 3% 5% 1% 0%

(včetně ZL 5_ 178.612,-Kč) 0 5 116 467 0 2 281 977 2 834 490

Elektromontáže 18 370 930 100% 0% 64% 36% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 27% 14% 12% 5% 1% 1% 6% 6% 4% 8% 3% 0%

(včetně ZL 3_ 568,05,-Kč) 0 18 370 929 0 11 679 975 6 690 955

Montáže VZT zařízení 18 280 883 100% 0% 75% 25% 1% 0% 52% 14% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 2% 8%

(včetně ZL 4_260.066,15,-Kč) 0 18 280 882 0 13 645 176 4 635 706

SO 02 Dovybudování návštěvnického zázemí 39 667 147 39 667 147 0 13 429 139 26 238 008

100% 0% 5% 95% 1% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 10% 6% 13%

Objekty zázemí dvorany 11 901 036 0 11 901 036 0 575 763 11 325 273

(včetně ZL 7_1.741.921,12,-Kč)

Konceptuální objekt 27 766 111 100% 0% 46% 54% 0% 0% 0% 15% 0% 4% 7% 3% 13% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 13% 4% 6% 0%

0 27 766 111 0 12 853 376 14 912 735

 

SO 03 Rampa 554 306 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 27% 23%

0 554 306 0 0 554 306

SO 04 Chlazení 4NP 1 177 795 100% 87% 0% 13% 0% 87% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

0 1 177 795 1 022 181 0 155 614

REKJAPITULACE CENY ( bez DPH) 100 263 520 0 100 263 520 3 863 029 51 208 002 45 192 490 195 075 947 387 891 873 710 530 1 118 163 239 020 765 781 13 986 679 4 028 855 2 273 150 2 934 303 3 090 937 9 470 045 3 462 537 5 522 204 3 199 313 2 235 177 792 788 1 918 162 7 352 595 5 529 718 5 796 549 2 722 295

Odsouhlasil:

0

Aktualizace časové osy _ 07 2021

2019 2020 2021

9 655 000 9 973 542 1 171 789 280 053

3 863 029 51 208 002 45 192 490

30% 27%

13% 18%

4% 5%

5% 2%

5% 3% 1%

2% 2% 8%

1% 1% 1%

4% 7% 4%

29.10.2021

15.10.2021

7% 7% 8%

31.8.2021

POPIS
Náklady celkem
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červenec srpen září říjen

2019 2020 2021


