akce: „Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín
s restauračním provozem a bytem správce“
______________________________________________________________________________
akce: „Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín
s restauračním provozem a bytem správce“
______________________________________________________________________________
stavba: Hájovna z Valašské Bystřice - TRANSFER

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
(podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zpracovatel změnového listu:
zhotovitel stavby 


JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín 

IČO: 278 16 788
Číslo změny závazku ze smlouvy:

1 (změnový list č. 1)
Název smlouvy:





SOD ze dne 13. 2. 2020            
Smluvní strany:

Objednatel:






Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace










Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm










IČO: 000 98 604

Zhotovitel:

        




JURÁŇ s.r.o.









Ústí 200, 755 01 Vsetín










IČO: 278 16 788

Obsah:
1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy 
2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
2.1  Skutečnost na stavbě
2.2  Nově navržené řešení
2.3  Zdůvodnění změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona
3. Finanční plnění 

4. Podklady k návrhu změny 
4.1
Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
4.2
Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1, součást uzavřeného dodatku č. 1
4.3
Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník

4.4
Stanovisko autorského dozoru (AD) a technického dozoru stavby (TDS)

5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby
1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Hájovna z Valašské Bystřice - TRANFER nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4 zákona (viz dále v textu). 
2.  Předmět změny
2.1

Skutečnost na stavbě
Při provádění spodní stavby (zemní práce) se zjistilo, že se stavba nachází na nesoudržné zemině. Z těchto důvodů byl proto povolán dne 16 a 18. 2. 2021 na místo stavby geotechnik, který posoudil soulad předpokládaných základových poměrů podle předchozího inženýrsko-geologického průzkumu se skutečným stavem v dané lokalitě. Následně proběhla úprava stávajícího terénu, odkopání zeminy na jižní straně a úprava stávajícího svahu podle výškového osazení stavby. Na dně výkopů v základové spáře se v západní části stavby nachází jílovité zeminy tř. F4 až F2 s tuhou konzistencí (IC = 0,7 – 09). Na východní straně stavby, kde je předmětná stavba v zářezu, se na dně výkopu nachází již polohy silně zvětralých jílovců třídy F6. Vlivem klimatických podmínek bylo dno základové spáry pro stavbu Hájenky ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pokryto sněhem, ledem a vodou a svrchní vrstva zemin byla v základové spáře vlivem vody rozbahněná, degradovaná. Bylo žádoucí základovou spáru očistit a následně odstranit svrchní degradovanou zeminu ze dna výkopu v mocnosti minimálně 10 – 15 cm – až na úroveň nedegradovaných zemin. I po částečném vyčištění základové spáry však na dno výkopů opět zatékala voda z tajícího sněhu, zemina nadále degradovala – základová spára nebyla z těchto důvodů vhodná pro betonáž.
2.2

Nově navržené řešení
Ze shora uvedených důvodů bylo proto nutné provést práce, které zvyšují cenu díla sjednanou ve smlouvě o dílo, protože:
· bylo provedeno odvodnění spodní stavby a následně bylo provedeno osazení zemnícího pásku a zalití základových pásů podkladním betonem,

· byla provedena úprava základové konstrukce tím, že se osadily armovací koše (viz příloha) a došlo tak k do vyztužení a zpevnění celé základové konstrukce,

· po obvodu stavby bylo položeno drenážní potrubí, 
· byla provedena úprava stávajícího terénu, odkopání zeminy na jižní straně, úprava stávajícího svahu podle výškového osazení stavby.

2.3

Zdůvodnění změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona
a)
hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b)
hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

3.  Finanční plnění
Změna při realizaci spodní stavby
522.833,63Kč
Celková cena dle ZL č. 1 bez DPH  
522.833.63 Kč
Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z původně sjednané ceny díla v %
7,32 %
Celkem provedené změny z ceny díla podle § 222 odst. 4 zákona v %..............................................7,32%

4.  Podklady k návrhu změny 

4.1
Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
4.2
Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1, součást uzavřeného dodatku č. 1
4.3
Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník
4.4
Stanovisko autorského dozoru (AD) a technického dozoru stavby (TDS)
Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

5.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 1 předvídat. Zhotovitel v době zpracování soutěžní nabídky taktéž nemohl požadované změny předpokládat, byly zjištěny až v průběhu realizace stavby. 
6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Současně má přímý vliv na plynulost a průběh provádění prací z hlediska provázanosti prací, nicméně na konečný termín mít dopad nebude.

	Za Zhotovitele:


Datum: 


	Za Objednatele:

Datum: 




strana 1

