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PROTOKOL O PRODLOUŽENÍ LHŮTY ukončení těžby a předání místa těžby zpět k
Aukci ě„: 211550246

Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, 
PSČ 501 68

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese 
Zahradní 1226,
584 01 Ledeč nad Sázavou

Nabyvatel
TATRA TIMBER Logistik PLUS a.s. 
se sídlem
Jána Chalupku 982/ 25,
974 01 Bánská Bystrica 
IČ: 46424334
DIČ: CZ683192485

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 211550246 v souladu se Závěrkovým listem dohodly na plnění 
termínů činností následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 15.7.2021

2. Předání Místa těžby zpět Dodavateli nejpozději do: 15.8.2021

Odběratel v souladu s článkem III, odst. 7 Závěrkového listu zažádal o prodloužení termínů, a 
po dohodě s Dodavatelem bylo stanoveno plnění termínů následovně:

Ukončení těžby do: 31.7.2021
Předání místa těžby zpět do: 31.8.2021

Zdůvodnění žádosti o prodloužení:

Okolnosti nezávislé na Odběrateli - špatné klimatické podmínky

Dodavatel a Odběratel se dohodli na výše uvedeném prodloužení termínu pro ukončení těžby a 
předání místa těžby zpět. Smluvní strany berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby 
dle smlouvy č.211550246
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