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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 14. 05. 2021 na realizaci stavby

„OLÚ Paseka – hospodaření se srážkovými vodami –
Moravský Beroun“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel

a

2. Zhotovi te l : LB 2000, s.r.o.

Se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: C 14167 u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 64618081
DIČ: CZ64618081

Zastupuje: Ing. Tomáš Svetko, jednatel

Osoby oprávněné jedn
- technických:
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Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne
14. 02. 2021 č. 2021/01192/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „OLÚ
Paseka – hospodaření se srážkovými vodami – Moravský Beroun“. Předmětem
díla je realizace dvou nových akumulačních nádrží na dešťovou vodu v areálu OLÚ
Paseka, pracoviště Moravský Beroun (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce
a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto
dodatkem ke změně ceny díla. Dále tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. I. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn
vícepráce
v Kč bez

DPH

méněpráce
v Kč bez

DPH

1) Změna výšky uložení akumulačních nádrží, ZL č. 1 (§222
odst. 5 ZZVZ)

23 855,32 -142 484,56

2) Napojení dešťové kanalizace objektu ubytovny, ZL č. 1
(§222 odst. 5 ZZVZ)

22 719,19 0,00

3) Doplnění lapačů střešních splavenin, ZL č. 1 (§222 odst. 5
ZZVZ)

13 011,90 0,00

Vícepráce a méněpráce 59 586,41 -142 484,56

ZMĚNA CENY DÍLA -82 898,15

Ostatní ustanovení čl. I. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Ještě před uzavřením Smlouvy Zhotovitel zaslal Objednateli upozorňující e-mail na
dořešení nesouladu v projektové dokumentaci s ohledem na dodací lhůty některých
prvků a termínu výstavby. Dne 27. 5. 2021 byla svolána koordinační porada stavby za
účasti autorského dozoru, kde byla potvrzena specifikace akumulačních nádrží, na
kterou dne 02. 06. 2021 byla dopracována aktualizace dokumentace, kde byla
potvrzena specifikace a výška uložení akumulačních nádrží. Poté byl Objednatel
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Zhotovitelem ústně upozorněn, že z důvodu shora popsaného zdržení, za které je 
odpovědný Objednatel, pravděpodobně nebude možné dodržet termín ukončení 
stavby z důvodu dodací lhůty akumulačních nádrží. Na druhém kontrolním dnu stavby 
tj. 21. 6. 2021 Zhotovitel oznámil, že má potvrzenou dodávku akumulačních nádrží 
na den 15. 7. 2021 a zažádal Objednatele o prodloužení termínu dokončení díla 
do 1. 8. 2021 díla z důvodu aktualizace projektové dokumentace.  

S ohledem na shora uvedené skutečnosti tímto dodatkem dochází ke změně termínu 
pro dokončení díla, kdy článek II. odst. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA Smlouvy bude 
nově znít takto: 

2. Termín dokončení díla:               01. 08. 2021 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna 

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené ve článku III. Smlouvy, a to následovně: 

Cena za zhotovení díla podle článku III. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena za dílo dle Smlouvy 1 186 509,71 249 167,04 1 435 676,75 

Cena dle dodatku č. 1 -82 898,15 -17 408,61 -100 306,76 

Celková cena díla dle 
Smlouvy včetně dodatku č. 1 

1 103 611,56 231 758,43 1 335 369,99 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku č. 1 včetně DPH 
slovy: jeden-milion-tři-sta-třicet-pět-tisíc-tři-sta-šedesát-devět-korun-českých-
devadesát-devět-haléřů.  

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/26/65/2021 ze dne 26. 07. 2021.  
 

Příloha: 1) Položkový rozpočet 
 
 
 

 
Za Objednatele: 

              
              Za Zhotovitele:  

 
 

…………………………….. 
Ing. Josef Suchánek 
           hejtman 

…………............................................. 
Ing. Tomáš Svetko 

jednatel 

 

Ing. 
Tomáš 
Svetko

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Svetko 
Datum: 
2021.08.04 
14:43:43 +02'00'



Zakázka:
Misto
Rozpočet:
Objednatel: Olomoucký kraj IČ: 60609460

Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460

77900 Olomouc-Hodolany

Projektant: KVS Projekt IČ:
K Hrušovu 2/293 DIČ:
10203 Praha 10

Zhotovitel: IČ: 64618081

DIČ: CZ64618081

779 00

Vypracoval:
Rozpis ceny

Méněpráce
Vícepráce

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH 21 % -17 408,61
Základní DPH % %
Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH
Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

-142 484,56

změnový list
OLÚ Paseka – hospodaření se srážkovými vodami – Moravský Beroun

Moravský Beroun

LB 2000, s.r.o.

U Hřiště 810/8

Olomouc

Celkem

Za zhotovitele

59 586,41

-82 898,15

-17 408,61

-82 898,15
-100 306,77

Ing. Tomáš 
Svetko

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Svetko 
Datum: 2021.08.04 
14:43:57 +02'00'



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravský Beroun Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: LB 2000, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

méněpráce vícepráce
Náklady stavby celkem -142 484,56 59 586,41

HSV - Práce a dodávky HSV -142 484,56 14 683,15
    1 - Zemní práce -100 089,54 14 081,38

    2 - Zakládání 0,00 0,00

    5 - Komunikace pozemní -2 904,00 0,00

    8 - Trubní vedení -7 176,15 601,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -508,02 0,00

    997 - Přesun sutě -31 577,35 0,00

    998 - Přesun hmot -229,50 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 13 188,21
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 13 188,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 0,00

OÚL Paseka - hospodření se srážkovými vodami - Moravská Beroun

01 - Moravský Beroun



VCP práce nezahrnuté v SOD 31 715,05
přepojení kanalizace v objektu 19 345,70

Křížení kanalizace s teplovodním kanálem 3 373,49

odlehčení stropní desky AN 8 995,86



SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravský Beroun Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: LB 2000, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Popis Množství
Cena celkem 

[CZK]
Rozdíl +/-

Náklady soupisu celkem
D HSV Práce a dodávky HSV -142 484,56
D 1 Zemní práce

3 K 113107030

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu 
prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 111,000 180,00 19 980,00

109,350 19 683,00 -297,00
VV AN1

VV v trase kanalizace

VV (15+18+22+12+2,5+4,5)*1,5 111,000 (4,7+4,5+15+10+18+8,7+12)*1,5 109,350
VV Součet 111,000

4 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 111,000 135,00 14 985,00

109,350 14 762,25 -222,75
VV AN1

VV v trase kanalizace

VV (15+18+22+12+2,5+4,5)*1,5 111,000 (4,7+4,5+15+10+18+8,7+12)*1,5 109,350
VV Součet 111,000

6 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 151,920 300,00 45 576,00 96,560
28 968,00 -16 608,00

VV AN1

VV (4*4)*5,025 80,400 4*4*3,015 48,240

VV AN2

VV (4*4)*4,47 71,520 4*4*3,02 48,320

VV Součet 151,920 96,560

OÚL Paseka - hospodření se srážkovými vodami - Moravská Beroun

01 - Moravský Beroun

VV dle SOD Dle nové projektové dokumentace



8 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 423,840 25,00 10 596,00 268,090

6 702,25 -3 893,75
VV výkop pro AN1 a AN2

VV 151,92 151,920 96,560

VV výkop pro kanalizaci

VV 258,12 258,120 146,330

VV výkop pro vodovod

VV 4,8 4,800 16,200

VV výkop pro elektro

VV 9 9,000 9,000

VV Součet 423,840 268,090 268,090

9 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 
2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 247,680 275,00 68 112,00 146,330

40 240,75 -27 871,25
VV trasa kanalizace  PVC 200

VV (1,8*1)*29 52,200 1*1*18 18,000

VV trasa PVC 150

VV (1,8*1)*79,6 143,280 1*0,85*32,5+1*1,15*56,7 92,830

VV trasa PVC 125

VV (1,8*1)*29 52,200 1*0,85*8+1*1*28,7 35,500

VV Součet 247,680 146,330

12 K 151102202
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při 
překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, 
hloubky do 8 m

m2 160,000 12,30 1 968,00
97,600 1 200,48 -767,52

VV AN 1 + AN2

VV (4*5,5)*4 88,000 49,600

VV (4*4,5)*4 72,000 48,000

VV Součet 160,000 97,600

13 K 151102212

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření 
při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 
hloubky do 8 m

m2 160,000 5,80 928,00

97,600 566,08 -361,92
VV AN 1 + AN2

VV (4*5,5)*4 88,000

VV (4*4,5)*4 72,000

VV Součet 160,000

14 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo 
do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 151,920 125,00 18 990,00

96,560 12 070,00 -6 920,00
VV AN1

VV (4*4)*5,025 80,400 48,240

VV AN2

VV (4*4)*4,47 71,520 48,320

VV Součet 151,920 96,560



15 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 191,860 120,00 23 023,20

136,500 16 380,00 -6 643,20
VV Přebytečná ornice z  AN1 a AN2

VV (4*4)*0,2*2 6,400 6,400

VV Přebytečná vykopaná zemina pro kanalizaci.vodu a elektro

VV 33,54 33,540 33,540

VV AN1+AN2

VV 151,92 151,920 96,560

VV Součet 191,860 136,500

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 402,906 138,00 55 601,03
286,650 39 557,70 -16 043,33

VV 191,86*2,1 402,906 286,650

VV Součet 402,906

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 
v těchto vykopávkách

m3 207,820 110,00 22 860,20
164,670 18 113,70 -4 746,50

VV vrstva zeminy nad AN1 a AN2 

VV (4*4)*0,3*2 9,600 9,600

VV trasa kanalizace 

VV (1,4*1)*137,6 192,640 (1,4*1)*106,78 149,490

VV rozvod vody

VV (0,5*0,5)*18 4,500 4,500

VV elektropřípojka

VV (0,3*0,4)*9 1,080 1,080

VV Součet 207,820 164,670

18 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu 
pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 107,800 200,00 21 560,00

48,760 9 752,00 -11 808,00
VV obsyp stěn akumulační nádrže

VV AN1 a AN2

VV (4*4)*5,025 80,400 48,240

VV (4*4)*4,7 75,200 48,320

VV odpočet základové desky

VV -(4*4)*0,2*2 -6,400 -6,400

VV odpočet štěrkového lože pod deskou

VV -(4*4)*0,25*2 -8,000 -8,000

VV odpočet samostatných nádrží

VV -(14,3*2) -28,600 -28,600

VV vrstva zeminy nad AN 

VV -(4*4)*0,3 -4,800 -4,800

VV Součet 107,800 48,760



19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 128,400 126,50 16 242,60 97,520 12 336,28 -3 906,32
VV 64,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 128,400 48,76*2 97,520

D 5 Komunikace pozemní

29 K 564651111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 111,000 187,00 20 757,00
109,350 20 448,45 -308,55

VV AN1

VV v trase kanalizace

VV (15+18+22+12+2,5+4,5)*1,5 111,000 (4,7+4,5+15+10+18+8,7+12)*1,5

VV Součet 111,000

30 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 
mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2 111,000 116,00 12 876,00
109,350 12 684,60 -191,40

VV AN1

VV v trase kanalizace

VV (15+18+22+12+2,5+4,5)*1,5 111,000 (4,7+4,5+15+10+18+8,7+12)*1,5

VV Součet 111,000

31 K 565175101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm

m2 111,000 740,00 82 140,00

109,350 80 919,00 -1 221,00
VV AN1

VV v trase kanalizace

VV (15+18+22+12+2,5+4,5)*1,5 111,000 (4,7+4,5+15+10+18+8,7+12)*1,5

VV Součet 111,000

32 K 565176101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm

m2 111,000 717,00 79 587,00

109,350 78 403,95 -1 183,05
VV AN1 0

VV v trase kanalizace 0

VV (15+18+22+12+2,5+4,5)*1,5 111,000 0 (4,7+4,5+15+10+18+8,7+12)*1,5

VV Součet 111,000 0

D 8 Trubní vedení

39 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN 160

m 79,600 348,56 27 745,25
74,800 26 072,17 -1 673,08

VV AN1 0

VV 12+18+15 45,000 0 50,200

VV AN2 0

VV 11,7+12,9+10 34,600 0 24,600

VV Součet 79,600 0 74,800

40 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN 200

m 29,000 500,28 14 508,08
18,000 9 005,01 -5 503,07

VV AN1 0

VV 3+22+4 29,000 0 18,000

VV Součet 29,000 0



D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 
podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm

m 148,000 75,00 11 100,00 145,800
10 935,00 -165,00

VV v trase kanalizace 0

VV (15+18+22+12+2,5+4,5)*2 148,000 0 (4,7+4,5+15+10+18+8,7+12)*2 145,800

VV Součet 148,000 0

45 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky 
pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 148,000 40,00 5 920,00
145,800 5 832,00 -88,00

VV v trase kanalizace 0

VV (15+18+22+12+2,5+4,5)*2 148,000 0 (4,7+4,5+15+10+18+8,7+12)*2 145,800

VV Součet 148,000 0

46 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
přes 100 do 150 mm

m 148,000 115,92 17 156,16 145,800 16 901,14 -255,02
VV v trase kanalizace 0

VV (15+18+22+12+2,5+4,5)*2 148,000 0 (4,7+4,5+15+10+18+8,7+12)*2 145,800

VV Součet 148,000 0

D 997 Přesun sutě 0 68 692,00

47 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 55,100 120,00 6 612,00
53,500 6 420,00 -192,00

48 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 102,000 10,00 11 020,00

1070,000 10 700,00 -320,00
VV 55,1*20 1 102,000 0

VV Součet 1 102,000 0

49 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 148,000 345,00 51 060,00

57,956 19 994,65 -31 065,35
998 Přesun hmot   

50 K
998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu   t

35,00
1,700 59,50 -59,50

51 K

998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 
5000 m přes 5000 m   t

100,00

1,700 170,00 -170,00
méněpráce celkem bez DPH -142 484,56 Kč



SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravský Beroun Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: LB 2000, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Popis Množství
Cena celkem 

[CZK]
Rozdíl +/-

Náklady soupisu celkem
D HSV Práce a dodávky HSV 27 871,36
D 1 Zemní práce

5 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním 
na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

m3 25,600 50,00 1 280,00

29,920 1 496,00 216,00 SOD

VV plocha na akumulační nádrže + 2 m na každou stranu

VV AN 1 13*1,2*0,2 3,120

VV (8*8)*0,2 12,800 7*7*0,2 9,800

VV AN2 (4+4+22)*1,2*0,2 7,200

VV (8*8)*0,2 12,800 7*7*0,2 9,800

VV Součet 25,600 29,920

20 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 33,540 375,00 12 577,50

53,000 19 875,00 7 297,50 SOD

VV rozvod vody

VV (0,2*0,5)*12 1,200 1,200

VV trasa kanalizace  PVC 200

VV (0,4*1)*24,6 9,840 (4+4+22)*1,2*0,2 7,200

VV trasa kanalizace PVC 160

VV (0,5*1)*(18+12+15) 22,500 44,600

VV Součet 33,540 53,000

OÚL Paseka - hospodření se srážkovými vodami - Moravská Beroun

01 - Moravský Beroun

VV dle SOD Dle nové projektové dokumentace



21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 54,080 126,50 6 841,12 106,000 13 409,00 6 567,88 SOD

VV 27,04*2 'Přepočtené koeficientem množství 54,080

D 8 Trubní vedení

38 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN 110

m 29,000 200,59 5 817,09
32,000 6 418,86 601,77 SOD

VV AN 1

VV 5+12 17,000 24,000

VV AN 2

VV 6+6 12,000 8,000

VV Součet 29,000 32,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
52 K 721241102 Lapače střešních splavenin litinové DN 125 kus 1,000 1 824,02 1 824,02 8,000 14 592,12 12 768,10 SOD

VV AN1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,027 574,08 15,50

0,216 124,00 108,50 SOD

54 K 998721192

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 
m

t 0,027 358,80 9,69

0,216 77,50 67,81 SOD

D 764 Konstrukce klempířské

58 K 764004863 Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití m 6,000 124,20 745,20 7,000 869,40 124,20 SOD

VV AN1

VV 6 6,000 7,000 7,000

VV Součet 6,000

60 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 6,000 119,60 717,60 7,000 837,20 119,60 SOD

VV AN1

VV 6 6,000 7,000 7,000

VV Součet 6,000

VCP práce nezahrnuté v SOD 31 715,05
přepojení kanalizace v objektu

977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů průměr do 150 mm

m 0,820 3 450,00 2 829,00 0,820 2 829,00 2 829,00 URS 2021-1

vv 2x170 + 2x240 mm 0,820

38 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové svodné (ležaté) DN125 m 21,000 421,00 8 841,00 21,000 8 841,00 8 841,00 URS 2021-1

vv 2*(2,5+8) 21,000

42 M 28611358 koleno kanalizační plastové s hrdlem KG 125x87° kus 69,000 74,10 5 112,90 69,000 5 112,90 5 112,90 URS 2021-1

M 28611354 koleno kanalizační plastové s hrdlem KG 125x15° kus 4,000 55,10 220,40 4,000 220,40 220,40 URS 2021-1

M OSM.117700 HTR redukce dlouhá 160/125 kus 2,000 220,46 440,92

K 899911111
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro 
potrubí do 5kg

kg 6,400 219,00 1 401,60 6,400 1 401,60 1 401,60 URS 2021-1

M 42975101 objímka kruhového závěsu s pryží D125 kus 16,000 58,80 940,80 16,000 940,80 940,80 URS 2021-1



Křížení kanalizace s teplovodním kanálem

K 139951123
Bourání konstrukcí v hloubených výkopech strojně, z betonu 
železového  

m3 0,380 7 490,00 2 846,20 0,380 2 846,20 2 846,20 URS 2021-1

2*(1,1+0,8)*0,1*1 0,380 ,

47 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,833 120,00 99,96
0,833 99,96 99,96 dle SOD

48 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 16,660 10,00 166,60

16,660 166,60 166,60 dle SOD

49 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,833 313,00 260,73
0,833 260,73 260,73 URS 2021-1

odlehčení stropní desky AN

28376449
deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300 kPa tl 200 mm

m2 14,580 617,00 8 995,86 14,580 8 995,86 8 995,86 URS 2021-1

vv 2,7*2,7*2 14,580

vícepráce celkem bez DPH 59 586,41 Kč
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