
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ

O DÍLO
Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20019

,,Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků"

I.
Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupené:
IČ,
bankovní spojení:

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

starostou města
00236195
Česká spořitelna a.s., číslu účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: vedoucí odboru investic MÚ
Kutná Hora, tel:

(dále jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
lČ,
DIČ,
bankovní spojení:

CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586, 281 51 velký Osek

, jednatelem společnosti
06184502
CZ06184502

Firma byla zapsána dne 13. června 2017 do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 277678.

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: jednatel společnosti
Tel.

(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, mčsíce a roku
Eento dodatek č. l ke Smlouvě o dílo ze dne 12.11.2020

jejímž předmětem je zhotovit dílo ,,Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků"

II.

1. Dle ČI. 2. odst.2.2.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že z důvodu nevhodných
klimatických podmínek (prosinec 2020, leden a únor 2021), zajištění a vydání dopravně
inženýrských opatření, zničn projektové dokumentace a v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vyvolanými pandemií koronaviru (COVID 19), na posunu termínu dokončení díla:

Termín dokončení a předání díla: do 31.10.2021



III.

1. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy usnesením č. 594/21
ze dne 14.7.2021.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost
originálu.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavřeni.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Velkém Oseku dne .&1: V Kutné Hoře dne


