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Změnový list č. 4 

Projekt: ,,Rekonstrukce lávky přes městský ostrov" 

Část: SO 401, SO 202 

Předkládá: Metrostav a.s. 

Investor: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek 
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�1 Požadováno kým: 

Podklady: 

Zdůvodnění změny: 

Odpočet objektu SO 401, odpočet poměrové částkv SO 202 
Technický popis změny: 

I investor I zhotovitel 

Na základě dohody Zhotovitele a Objednatele došlo k vyjmutí části díla - objekt SO 401 - VO. 
Objednatel si dílo realizoval sám. 
SO 202 - Kvůli uložení síti pod mostovku bylo nutné její zvednuti z původní polohy. Pro plynulé 
navázání na přilehlé komunikace (chodníky) bylo nutné snížit profil pochozlch fošen ohoblováním o 
cca 2-3 mm. Změna spočívá v odečtení poměrné části z ooložkv pro dřevěné mostovkv. 

Cenový dopad Ue-li nějaký): -358 714,81 Kč

časový dopad (je-li nějaký): Ne 
Dopad do standardu (ie-li nějakv): Ne 

Předkládá: 
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podpis: Datum: 

Vedoucí projektu, 
Metrostav a.s. 

l� .(,. I ..,ot.(

Autorský dozor: xxxxxxxxx 

(AD) 

Ověřil: 

(TDI) 

Sagasta s.r.o. 
Novodvorská 1010/14, 
142 00 Praha 4 

xxxxxxxxx

Město Písek 

Bc. Rudolf Koraba Schválil: 

(INVESTOR) Město Plsek 

Přílohy: CN 

Distribuce: 
[]I investor � TDI □ GDS o

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 
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