
Objednatel: Sanatorium Jablunkov Poslední aktualizace: 18.06.21

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo 

listu

Číslo 

rozp. Název cena méněpráci cena víceprací cena celkem Stav rozpočtu

1. 1. Záměna ochranných prvků -119 210,00 Kč 138 004,60 Kč 18 794,60 Kč vypracováno

2. 2. Úprava dveří a zárubní -100 625,00 Kč 87 261,20 Kč -13 363,80 Kč vypracováno

3. 3. Systémové vpustě, SDK a zděné konstrukce -149 484,01 Kč 180 851,19 Kč 31 367,18 Kč vypracováno

4. 4. Záměna potrubí 1.NP a 3.NP 22 965,04 Kč 22 965,04 Kč vypracováno

5. 5. VP odvod kondenzátu z VZT jednotky a dopočet přivětrávacích hlavic 10 325,85 Kč 10 325,85 Kč vypracováno

6. 6. VP-MP zařizovací předměty -354 358,00 Kč 133 794,05 Kč -220 563,95 Kč vypracováno

7. 7. Výměna klik + aretace křídel 28 520,00 Kč 28 520,00 Kč vypracováno

8. 8. Změny elektro 85 856,29 Kč 85 856,29 Kč vypracováno

9. 9. VRN-nepředvídatelné skutečnosti -60 000,00 Kč -60 000,00 Kč vypracováno

10. 10. Pronájem hydraulické plošiny 194 598,00 Kč 194 598,00 Kč vypracováno

11. 11. Změna rš oplechování parapetů 24 180,00 Kč 24 180,00 Kč vypracováno

Dodatek č.1 (všechny změny) 783 677,01 Kč 906 356,22 Kč 122 679,21 Kč

Cena změn s ohledem na smluvní cenu díla vyčíslená v procentech 4,60% 5,30% 0,70% Celkem: 10%

REALIZAČNÍ TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ
11-726-21 Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení II. etapa


