
Litovel Gemerská ZL 2021_07_02 FIN

Akce: RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

VCP MNP Rozdíl

ZL 1-1 Chráničky T-mobile 75 772,97 0,00 75 772,97

ZL 1-2 Trhání pařezů a keřů včetně likvidace 120 181,86 0,00 120 181,86

ZL 1-3 Stavební úpravy na teplovodním kanále 88 140,35 -70 517,17 17 623,18

ZL 1-4 Přípojky dešťových svodů (2ks lapačů střešních nečistot, celkem délka 24m) 27 348,47 0,00 27 348,47

ZL 1-5 Změny na VO (odečet 1ks stožáru, změna délky trasy) 18 743,24 -27 167,96 -8 424,72

ZL 1-6 Likvidace stávající jímky 81 105,80 0,00 81 105,80

ZL 1-7a Nerealizace 1ks parkovacího stání 1 116,28 -14 776,88 -13 660,60

ZL 1-7b Nerealizace chodníku v délce 15m 2 029,52 -32 407,45 -30 377,93

ZL 1-7c Sadové úpravy po zrušených zpevněných plochách 7 371,64 0,00 7 371,64

ZL 1-8 Dodávka a montáž poklopu D400, 2 ks vyrovnávacích prstýnků u každého poklopu 4 634,00 0,00 4 634,00

CELKEM Kč (bez DPH) 426 444,13 -144 869,46 281 574,67

=
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ZL 1-1 Chráničky T-mobile

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

SO 105 38 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3

m3 102,509 164,200 16 831,98 71,400 11 723,88 =340*0,3*0,7

SO 105 50 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 8,000 46,900 375,20 40,800 1 913,52 =340*0,3*(0,7-0,3)

SO 105 51 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 2 469,486 81,100 200 275,31 30,600 2 481,66 =340*0,3*0,3

SO 105 52 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 29 633,832 6,100 180 766,38 367,200 2 239,92 =30,6*(22-10)

SO 105 54 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 469,486 23,700 58 526,82 30,600 725,22 =30,6

SO 105 55 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 4 445,075 112,000 497 848,40 55,080 6 168,96 =30,6*1,8

SO 105 53 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 412,167 29,200 12 035,28 40,800 1 191,36 =40,8

SO 105 50 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 8,000 46,900 375,20 40,800 1 913,52 =40,8

SO 105 56 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 137,000 128,900 17 659,30 40,800 5 259,12 =340*0,3*(0,7-0,3)

SO 105 48 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m

m3 23,231 243,200 5 649,78 30,600 7 441,92 =340*0,3*0,3

SO 105 49 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 44,241 250,500 11 082,37 58,275 14 597,89 =30,6*1,84*1,035

SO 105 178 K 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 

mm uložených do rýhy

m 100,000 22,800 2 280,00 340,000 7 752,00 =340

SO 105 179 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE

m 105,000 27,100 2 845,50 340,000 9 214,00 =340

VON 4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 500,000 10 500,00 0,300 3 150,00 =0,3

MNP 0,00

VCP 75 772,97

rozdíl 75 772,97

ZL 1-2 Trhání pařezů a keřů včetně likvidace

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

NP urs80 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 80,800 0,00 45,000 3 636,00 =20*(1,5*1,5)

NP urs80 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm

m2 48,800 0,00 45,000 2 196,00 =45

NP urs80 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 

100 mm ZKD 1 km

m2 9,680 0,00 1 395,000 13 503,60 =45*(36-5)

SO 105 158 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

t 0,081 658,900 53,37 3,974 2 618,47 =45*(0,05*0,05*3,14*2,5*5)*0,9

NP urs80 112251107 Odstranění pařezů D do 1300 mm kus 2 632,000 0,00 8,000 21 056,00 =8

NP urs80 162201521 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1300 mm kus 976,000 0,00 8,000 7 808,00 =8

NP urs80 162301976 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1300 mm 

ZKD 1 km

kus 26,240 0,00 280,000 7 347,20 =8*(36-1)

NP urs80 112251104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1 280,000 0,00 10,000 12 800,00 =10

NP urs80 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 602,400 0,00 10,000 6 024,00 =10

NP urs80 162301974 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm 

ZKD 1 km

kus 18,160 0,00 350,000 6 356,00 =10*(36-1)

NP urs80 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 816,000 0,00 5,000 4 080,00 =5

NP urs80 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 485,600 0,00 5,000 2 428,00 =5

NP urs80 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 

ZKD 1 km

kus 13,760 0,00 175,000 2 408,00 =5*(36-1)

SO 105 158 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

t 0,081 658,900 53,37 17,005 11 204,59 =8*(1,3*0,5)*(1,3*0,5)*3,14*1*0,9+10*(0,9*0,5

)*(0,9*0,5)*3,14*1*0,9+5*(0,7*0,5)*(0,7*0,5)*3

,14*1*0,9

NP urs80 174251206 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 1300 mm strojně kus 1 032,000 0,00 8,000 8 256,00 =8

NP urs80 174251204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm strojně kus 690,400 0,00 10,000 6 904,00 =10

NP urs80 174251203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm strojně kus 311,200 0,00 5,000 1 556,00 =5

MNP 0,00

VCP 120 181,86 167 891,98

rozdíl 120 181,86
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ZL 1-3 Stavební úpravy na teplovodním kanále

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

NP urs80 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 2 368,000 4,800 11 366,40 =12*1*2*0,2

NP urs80 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 200 mm

m 1 016,000 0,00 32,000 32 512,00 =32

NP urs80 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 249,600 0,00 22,400 5 591,04 =32*0,7

SO 105 156 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu

t 0,998 57,000 56,89 18,720 1 067,04 =22,4*0,12*2,5+4,8*2,5

SO 105 147 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 624,777 18,800 11 745,81 18,720 351,94 =18,72

SO 105 148 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů

t 13 120,317 4,800 62 977,52 393,120 1 886,98 =18,72*(22-1)

SO 105 160 K 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu železobetonového kód odpadu 170 101

t 16,500 202,700 3 344,55 18,720 3 794,54 =18,72

SO 105 48 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m

m3 23,231 243,200 5 649,78 21,760 5 292,03 =32*1,7*0,4

SO 105 49 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 44,241 250,500 11 082,37 41,440 10 380,72 =21,76*1,84*1,035

NP urs80 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 320,800 0,00 4,248 1 362,76 =(16+16+1,7+1,7)*0,12

NP urs80 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 86,400 0,00 4,248 367,03 =4,248

NP urs80 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30

m3 2 448,000 0,00 3,264 7 990,27 =16*1,7*0,12

NP urs80 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 23 760,000 0,00 0,260 6 177,60 =16*1,7*0,008676448*1,1

SO 105 65 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek 

dl do 1800 mm

kus 276,000 84,100 23 211,60 -276,000 -23 211,60 =-276

SO 105 66 M 59341211 deska stropní plná PZD 1040x290x65mm kus 278,760 169,700 47 305,57 -278,760 -47 305,57 =-278,76

MNP -70 517,17

VCP 88 140,35

rozdíl 17 623,18
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ZL 1-4 Přípojky dešťových svodů (2ks lapačů střešních nečistot, celkem délka 24m)

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

SO 105 24 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3

m3 0,958 240,900 230,78 12,960 3 122,06 =24*0,6*0,9

SO 105 50 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 8,000 46,900 375,20 5,760 270,14 =24*0,6*0,4

SO 105 51 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 2 469,486 81,100 200 275,31 7,200 583,92 =24*0,6*0,5

SO 105 52 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 29 633,832 6,100 180 766,38 86,400 527,04 =7,2*(22-10)

SO 105 54 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 469,486 23,700 58 526,82 7,200 170,64 =7,2

SO 105 55 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 4 445,075 112,000 497 848,40 12,960 1 451,52 =7,2*1,8

SO 105 53 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 412,167 29,200 12 035,28 5,760 168,19 =5,76

SO 105 50 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 8,000 46,900 375,20 5,760 270,14 =5,76

SO 105 56 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 137,000 128,900 17 659,30 5,760 742,46 =5,76

SO 105 48 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m

m3 23,231 243,200 5 649,78 5,760 1 400,83 =24*0,6*0,4

SO 105 49 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 44,241 250,500 11 082,37 10,969 2 747,73 =5,76*1,84*1,035

SO 115 68 K 831383196-015 Napojení kanal.přípojky PVC DN150  do ul.vpusti - 

dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální sedlo (s 

manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do 

šachet a vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná spojka 

/ M+D

kus 1,000 1 554,400 1 554,40 2,000 3 108,80 =2

SO 105 101 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 4,000 113,900 455,60 8,000 911,20 =2*4

SO 105 102 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 3,000 44,900 134,70 4,000 179,60 =2*2

SO 105 103 M 28611362 koleno kanalizace PVC KG 160x67° kus 1,000 62,400 62,40 4,000 249,60 =2*2

SO 105 98 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 160

m 56,000 253,100 14 173,60 26,000 6 580,60 =24+1+1

NP urs80 721249116 Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní 

typ

kus 256,000 0,00 2,000 512,00 =2

NP urs80 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 

lapacím košem DN 125/110

kus 2 176,000 0,00 2,000 4 352,00 =2

MNP 0,00

VCP 27 348,47

rozdíl 27 348,47
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ZL 1-5 Změny na VO (odečet 1ks stožáru, změna délky trasy)

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

SO 405 7 K 210021355 Nátěr konstrukcí - vetknutá část stožáru m2 21,000 253,400 5 321,40 -1,000 -253,40 =-1

SO 405 8 M 24613580 hmota nátěrová antikorozní kg 10,244 223,000 2 284,41 -0,488 -108,82 =(-1)*(10,244)*(1/21)

SO 405 9 K 210120021 Montáž pojistkových spodků do 500 V 25 A kus 21,000 45,600 957,60 -1,000 -45,60 =-1

SO 405
10 M 34523170 spodek pojistkový E27 vestavný 2112-33 s 

porcelánovým kroužkem

kus 21,000 10,100 212,10 -1,000 -10,10 =-1

SO 405
11 K 210202016 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na 

sloupek parkový

kus 21,000 522,100 10 964,10 -1,000 -522,10 =-1

SO 405
12 M 348541671 svítidlo výbojkové pro nebezpečná prostředí, závěsné 

70W světelného zdroje - dle požadavku zadavatele

kus 21,000 4 855,500 101 965,50 -1,000 -4 855,50 =-1

SO 405
13 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m

kus 21,000 557,500 11 707,50 -1,000 -557,50 =-1

SO 405 14 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 21,000 4 242,300 89 088,30 -1,000 -4 242,30 =-1

SO 405
15 K 210203805 Montáž svítidlo výbojkové předřadný přístroj průmyslový 

nebo venkovní nástěnný 1 zdroj

kus 21,000 25,300 531,30 -1,000 -25,30 =-1

SO 405 16 M 34760580 výbojka 70W E27 kus 21,000 192,600 4 044,60 -1,000 -192,60 =-1

SO 405
17 M 34571431 krabice - svorkovnice svorkovnicí krabicovou 

šroubovací s vodiči 16x5 mm2

kus 21,000 532,200 11 176,20 -1,000 -532,20 =-1

SO 405 18 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 21,000 15,200 319,20 -1,000 -15,20 =-1

SO 405
19 M 34513187 objímka žárovky E27 svorcová 13x1 keramická 1332-

857 s kovovým kroužkem

kus 21,000 10,100 212,10 -1,000 -10,10 =-1

SO 405 24 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 21,000 20,300 426,30 -1,000 -20,30 =-1

SO 405 25 M 35431162 svorka univerzální pro lano 6-50mm2 připojovací SP1 kus 21,000 35,500 745,50 -1,000 -35,50 =-1

SO 405
35 K 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 

délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3

kus 21,000 349,700 7 343,70 -1,000 -349,70 =-1

SO 405
37 K 460150153 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3

m 500,000 72,000 36 000,00 -48,000 -3 456,00 =-48

SO 405
44 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny 

třídy 3

m 500,000 58,800 29 400,00 -48,000 -2 822,40 =-48

SO 405
29 K 210812033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 600,000 12,200 7 320,00 -48,000 -585,60 =-48

SO 405 30 M PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE km 0,600 95 286,200 57 171,72 -0,048 -4 573,74 =-0,048

SO 405
3 K 741110502 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 

mm

m 600,000 12,200 7 320,00 -48,000 -585,60 =-48

SO 405
4 M 34571364 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 75/90 mm

m 600,000 35,500 21 300,00 -48,000 -1 704,00 =-48

SO 405 5 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 600,000 5,100 3 060,00 -48,000 -244,80 =-48

SO 405 6 M JTA.0013702.URSvýstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 600,000 3,000 1 800,00 -48,000 -144,00 =-48

SO 405
20 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 600,000 12,200 7 320,00 -48,000 -585,60 =-48

SO 405 21 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 250,000 34,500 8 625,00 -20,000 -690,00 =(250/600)*(-48)

SO 405
37 K 460150153 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3

m 500,000 72,000 36 000,00 55,000 3 960,00 =55

SO 405
44 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny 

třídy 3

m 500,000 58,800 29 400,00 55,000 3 234,00 =55

SO 405
29 K 210812033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 600,000 12,200 7 320,00 55,000 671,00 =55

SO 405 30 M PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE km 0,600 95 286,200 57 171,72 0,055 5 240,74 =0,055

SO 405
3 K 741110502 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 

mm

m 600,000 12,200 7 320,00 55,000 671,00 =55

SO 405
4 M 34571364 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 75/90 mm

m 600,000 35,500 21 300,00 55,000 1 952,50 =55

SO 405 5 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 600,000 5,100 3 060,00 55,000 280,50 =55

SO 405 6 M JTA.0013702.URSvýstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 600,000 3,000 1 800,00 55,000 165,00 =55

SO 405
20 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 600,000 12,200 7 320,00 55,000 671,00 =55

SO 405 21 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 250,000 34,500 8 625,00 55,000 1 897,50 =55

MNP -27 167,96

VCP 18 743,24

rozdíl -8 424,72
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ZL 1-6 Likvidace stávající jímky

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

NP urs80 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 2 368,000 0,00 6,250 14 800,00 =5*5*0,25

NP urs80 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3 264,000 0,00 2,400 7 833,60 =20*0,6*0,2

SO 105 156 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu

t 0,998 57,000 56,89 21,625 1 232,63 =(6,25+2,4)*2,5

SO 105 147 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 624,777 18,800 11 745,81 21,625 406,55 =21,625

SO 105 148 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů

t 13 120,317 4,800 62 977,52 454,125 2 179,80 =21,625*(22-1)

SO 105 160 K 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu železobetonového kód odpadu 170 101

t 16,500 202,700 3 344,55 21,625 4 383,39 =21,625

R R čerpání, odvoz a likvidace splašků (5*5*3=75m3) soubor 14 612,400 1,000 14 612,40 =1

SO 105 30 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 63,360 202,600 12 836,74 87,500 17 727,50 =5*5*3,5

SO 105 31 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 126,696 107,600 13 632,49 166,635 17 929,93 =87,5*1,84*1,035

MNP 0,00

VCP 81 105,80

rozdíl 81 105,80

ZL 1-7a Nerealizace 1ks parkovacího stání

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

SO 115 8 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

m3 333,315 103,200 34 398,11 -4,826 -498,04 =(-1)*4,5*2,75*0,39

SO 115 35 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 589,433 81,100 47 803,02 -4,826 -391,39 =-4,826

SO 115 36 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 7 073,196 6,100 43 146,50 -57,912 -353,26 =-4,826*(22-10)

SO 115 38 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 589,433 23,700 13 969,56 -4,826 -114,38 =-4,826

SO 115 39 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 1 060,979 112,000 118 829,65 -8,687 -972,94 =-4,826*1,8

SO 115 41 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 075,000 12,200 13 115,00 -12,375 -150,98 =(-1)*4,5*2,75

SO 115 92 K 916131213-20 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20

m 234,000 319,900 74 856,60 -2,750 -879,73 =(-2,75)

SO 115 93 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 222,523 105,200 23 409,42 -2,778 -292,25 =-2,75*1,01

SO 105 127 K 916231213-20 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C16/20

m 1 200,000 314,600 377 520,00 2,750 865,15 =2,75

SO 105 128 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1 212,000 90,400 109 564,80 2,778 251,13 =2,75*1,01

SO 115 52 K 564851114-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 180 mm m2 720,000 128,500 92 520,00 -12,375 -1 590,19 =-12,375

SO 115 55 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 120 mm

m2 620,000 202,600 125 612,00 -12,375 -2 507,18 =-12,375

SO 115 61 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 620,000 258,900 160 518,00 -12,375 -3 203,89 =-12,375

SO 115 63 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 597,400 270,200 161 417,48 -12,746 -3 443,97 =-12,375*1,03

SO 115 65 K 599432111-22 Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 

roce provozu) zámkové  dlažby - drobným kamenivem 

fr.0-4

m2 620,000 30,600 18 972,00 -12,375 -378,68

MNP -14 776,88

VCP 1 116,28

rozdíl -13 660,60
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ZL 1-7b Nerealizace chodníku v délce 15m

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

SO 105 18 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

m3 623,960 103,200 64 392,67 -9,000 -928,80 =(-1)*15*2,5*0,24

SO 105 51 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 2 469,486 81,100 200 275,31 -9,000 -729,90 =-9

SO 105 52 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 29 633,832 6,100 180 766,38 -108,000 -658,80 =-9*(22-10)

SO 105 53 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 412,167 29,200 12 035,28 -9,000 -262,80 =-9

SO 105 54 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 469,486 23,700 58 526,82 -9,000 -213,30 =-9

SO 105 55 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 4 445,075 112,000 497 848,40 -16,200 -1 814,40 =-9*1,8

SO 105 59 K 181951102-01 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

vibračním válcem

m2 2 772,200 12,400 34 375,28 -37,500 -465,00 =(-1)*15*2,5

SO 105 127 K 916231213-20 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C16/20

m 1 200,000 314,600 377 520,00 -15,000 -4 719,00 =(-15)

SO 105 128 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1 212,000 90,400 109 564,80 -15,150 -1 369,56 =-15*1,01

SO 105 127 K 916231213-20 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C16/20

m 1 200,000 314,600 377 520,00 5,000 1 573,00 =2,5+2,5

SO 105 128 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1 212,000 90,400 109 564,80 5,050 456,52 =5*1,01

SO 105 77 K 564851111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 150 mm m2 1 938,000 104,100 201 745,80 -37,500 -3 903,75 =-37,5

SO 105 88 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2

m2 1 938,000 244,300 473 453,40 -37,500 -9 161,25 =-37,5

SO 105 90 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 1 919,000 185,700 356 358,30 -37,875 -7 033,39 =-37,5*1,01

SO 105 94 K 599432111-22 Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 

roce provozu) zámkové  dlažby - drobným kamenivem 

fr.0-4

m2 2 110,000 30,600 64 566,00 -37,500 -1 147,50 =-37,5

MNP -32 407,45

VCP 2 029,52

rozdíl -30 377,93
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ZL 1-7c Sadové úpravy po zrušených zpevněných plochách

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

SO 805 1 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 4 800,000 5,000 24 000,00 49,875 249,38 =(-1)*-12,375+(-1)*-37,5

SO 805 2 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 4 800,000 25,200 120 960,00 49,875 1 256,85 =49,875

SO 805 3 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1 186,560 85,500 101 450,88 12,329 1 054,13 =49,875*0,15*1,03*1,6

SO 805 4 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 4 800,000 8,900 42 720,00 49,875 443,89 =49,875

SO 805 5 M 00572410-21 osivo směs travní parková - vhodná pro zatravnění 

zahrad. sídlišť, parků, zeleně u cest  (výsev 100-150 kg/ 

ha),  10kg bal. 

kg 74,160 99,300 7 364,09 0,771 76,56 =49,875*0,015*1,03

SO 805 6 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 800,000 1,700 8 160,00 49,875 84,79 =49,875

SO 805 7 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 800,000 0,700 3 360,00 49,875 34,91 =49,875

SO 805 8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 800,000 1,800 8 640,00 49,875 89,78 =49,875

SO 805 9 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 4 800,000 1,800 8 640,00 49,875 89,78 =49,875

SO 805 10 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5

t 0,144 8 565,600 1 233,45 0,001 8,57 =49,875*0,03*0,001

SO 805 11 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků,   spotřeba 

30g/m2

kg 148,320 18,000 2 669,76 1,541 27,74 =49,875*0,03*1,03

SO 805 12 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 800,000 1,800 8 640,00 49,875 89,78 =49,875

SO 805 13 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 168,000 65,900 11 071,20 1,746 115,06 =49,875*0,015+49,875*0,02

SO 805 14 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 168,000 157,100 26 392,80 1,746 274,30 =1,746

SO 805 15 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m

m3 168,000 4,600 772,80 1,746 8,03 =1,746

SO 805 16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 72,000 81,100 5 839,20 7,481 606,71 =49,875*0,15

SO 805 17 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 864,000 6,100 5 270,40 89,772 547,61 =7,481*(22-10)

SO 805 18 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 72,000 29,200 2 102,40 7,481 218,45 =7,481

SO 805 19 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 129,600 131,800 17 081,28 13,466 1 774,82 =7,481*1,8

SO 805 20 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 4 800,000 5,600 26 880,00 49,875 279,30 =49,875

SO 805 21 K 952902491 Čištění budov vyhrabání nezpevněných ploch m2 1 920,000 2,000 3 840,00 19,950 39,90 =49,875*0,4

SO 805 22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m

t 0,222 650,000 144,30 0,002 1,30 =(0,222/4800)*49,875

MNP 0,00

VCP 7 371,64

rozdíl 7 371,64

ZL 1-8 Dodávka a montáž poklopu D400, 2 ks vyrovnávacích prstýnků u každého poklopu

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně Výpočet množství změny

SO 115 79 K 899131112 Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním 

litinového rámu bez patky

kus 5,000 2 317,000 11 585,00 2,000 4 634,00 =2

MNP 0,00

VCP 4 634,00

rozdíl 4 634,00
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