
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Městská část Praha - Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav,
ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část
podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatef?)
a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená
Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen ''Zhotovitel')

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "Strany"a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo dále jen ''Dodatek').

(A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne
14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021 a dodatku
č. 4 ze dne 31. května 2021 (dále jen "Smlouva") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce ..Praha - Zbraslav - ZS Nad Parkem - Revitalizace sportovišť". Ledaže by v tomto Dodatku
bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy
uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy,
a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen ?Zákon"), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím
znění:

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením §222(4) Zákona dohodli na provedení dodatečných
prací souvisejících s úpravou dispozice umístění navrženého dětského hřiště, zajištění přístupu novým
schodištěm a rozšířené sadové úpravy na zpevnění stráně, s rozšířením zpevněných ploch vč. okapového
chodníku k dětskému hřišti, se změnou pozice náhradní výsadby stromů, s úpravou dopadové plochy pod
prvky workoutu, s úpravou počtu a typu laviček (včetně vybudováni zpevněných ploch pod lavičkami)
a odpadkových košů, se změnami osvětlení areálu a se změnou povrchu mlátové cesty tak, jak jsou tyto
dodatečné práce specifikovány ve změnových listech č. 12, 13, 17, 18, 20, 21 a 22, které tvoří Přílohu 1

tohoto Dodatku (dále jen ?Vícepráce"). Provedení Víceprací je nezbytné pro řádné dokončení Díla.

2. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změnách v předmětu Díla, konkrétně na úpravě dopadové
plochy pod prvky workoutu a se změnou povrchu mlátové cesty, které v rámci Díla realizovány nebudou
(dále jen ?Nerealizované práce"), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnových listech
č. 18, 20 a 22, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.

3. S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou
částku 875.008,25 Kč bez DPH, tj. 1.058.759,98 Kč včetně DPH.

4. Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to
o celkovou konečnou částku. 255.066,40 Kč bez DPH, tj. 308.630,34 Kč včetně DPH.

5. Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po
snížení o částku uvedenou v odstavci 4. výše činí 43.304.823,67 Kč bez DPH, tj. 52.398.836,63 Kč
včetně DPH.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují
se v plném rozsahu na tento Dodatek.

7. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně
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jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu
zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv.

Na Zbraslavi dne . července 2021 V _____dne _. července 2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav: VYSSPA Sports technology s.r.o.:

VZ(Zbraslav-RevitalizaceSportovistZS): DODATEK 05: NÁVRH 01: (29/06/2021)
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Příloha 1
Změnové listy 12, 13, 17, 18 20, 21 a 22
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IC: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. PoiozKy, utere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava'
označeny popisem 'CS ClRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 295 538,13

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 295 538,13 62 063,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 357 601,13
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 295 538,13 357 601,13

Etapa 1 Etapa 1 295 538,13 357 601,13 STA
121 ZLÍ2 k IO 09 Hrací prvky 198 183,68 239 802,25 Soupis

Zpevnění svahů - plocha B 97 354,45 117 798,88 Soupis
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Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

23.06.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 295 538,13 357 601,13

Etapa 1 Etapa 1 
121 ZLÍ2 k IO 09 Hrací prvky

Zpevnění svahů - plocha B

295 538,13 
198 183,68 
97 354,45

357 601,13 
239 802,25 
117 798,88

Typ

STA
Soupis
Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
121 - ZL12 k IO 09 Hrací prvky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 183,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 198 183,68 21,00% 41 618,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 802,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 
Soupis:

121 - ZL12 k IO 09 Hrací prvky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH
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CC-CZ:
Datum: 23.06.2021

IC: 00241857
DIČ:

IČ:
DIČ:

27967638

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
198 183,68 

0,00

198 183,68

Výše daně 
41 618,57 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

239 802,25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
121 - ZL12 k IO 09 Hrací prvky

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198183,68
HSV - Práce a dodávky HSV 179 842,93

1 - Zemní práce 63 423,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce 52 905,00

4 - Vodorovné konstrukce 50 989,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 588,17

998 - Přesun hmot 10 936,81

PSV - Práce a dodávky PSV 18 340,75
765 - Krytina skládaná 5 500,00

767 - Konstrukce zámečnické 12 840,75
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Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

198183,68

179 842,93 
63 423,84 

52 905,00 

50 989,11 

1 588,17 

10 936,81 

18 340,75 
5 500,00 

12 840,75



- strojně m 16,0000 91,80 1 468,80
w 20*0,8 16,0000w Součet 16,0000

3 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 68,0000 157,00 10 676,00
vv 68 "odkopání svahu" 68,0000w Součet 68,0000

4 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 68,0000 140,80 9 574,40
w 68 "odkopání svahu" 68,0000
vv Součet 68,0000

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 68,0000 16,28 1 107,04
w 68 "odkopání svahu" 68,0000
w Součet 68,0000

! 6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 122,4000 319,00 39 045,60
w 68*1,8 "odkopání svahu" 122,4000
w Součet 122,4000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 905,00
I? K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus 20,0000 306,00 6 120,00

W 40,0/2,0 20,0000
w Součet 20,0000

8 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,0000 265,00 265,00
w 1 1,0000
vv Součet 1,0000
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Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
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Misto: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198183,68
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2 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm
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Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,0360 85,00 513,06

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 588,17
18 M 999999142 zpevnění svahu prkny a betonářskou výztuží R10 - dle PD m 125,0000 0,00 0,00
19 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 8,0000 133,76 1 070,08

vv 8 8,0000
w Součet 8,0000

20 iw 59217001 obrubník betonovýzahradní 1000x50x250mm m 8,0800 64,12 518,09L
w 8*1,01 8,0800
w Součet 8,0800

D 998 Přesun hmot 10 936,81
21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 13,7480 795,52 10 936,81

D PSV Práce a dodávky PSV 18 340,75

D 765 Krytina skládaná 5 500,00

22 K 7651920011 Trvalé zakrytí pískoviště plachtou kpl 1,0000 5 500,00

?Ť------------------------ 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

M 612311302 Pz ocelové sloupky a přičte včetně dřevěných planěk - brankový díl 1000x900mm kus 1,0000 1 520,00 1 520,00
w 1 1,0000

?w Součet 1,0000

10 K 348181110 Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky do 1 m m 40,0000 150,00 6 000,00
w 40 40,0000
w Součet 40,0000

11 M ] 612311301 Pz ocelové sloupky a přičle včetně dřevěných planěk - plotovýdíl 2000x900mm kus 20,0000 1 950,00 39 000,00
w 20 20,0000
w Součet 20,0000

D 4 Vodorovné konstrukce 50 989,11
12 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,1700 3 520,00 11 158,40
13 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 0,1020 29 700,00 3 029,40
14 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 14,5200 480,00 6 969,60
w 1,32*11 14,5200
w Součet 14,5200

15 M 593737551 stupeň schodišťový betonový 31x15 cm m 14,5200 1 850,00 26 862,00
w 1,32*11 14,5200
w Součet 14,5200

16 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,0360 407,00 2 456,65
w 1,32*0,2*11 2,9040
w (1,32+3,9)*2*0,3 3,1320
w Mezisoučet 6,0360
w Součet 6,0360

17 K 434351142

5 500,001
w 1 "zakrytí pískoviště velikosti 5,0x5,0 m" 1,0000
vv Součet 1,0000

D 767 Konstrukce zámečnické 12 840,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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K 348181110 Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky do 1 m m 40,0000 150,00 6 000,00
w 40 40,0000
w Součet 40,0000

11 M ] 612311301 Pz ocelové sloupky a přičle včetně dřevěných planěk - plotový díl 2000x900mm kus 20,0000 1 950,00 39 000,00
w 20 20,0000
w Součet 20,0000

D 4 Vodorovné konstrukce 50 989,11
12 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,1700 3 520,00 11 158,40

13 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 0,1020 29 700,00 3 029,40

14 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 14,5200 480,00 6 969,60
w 1,32*11 14,5200
w Součet 14,5200

15 M 593737551 stupeň schodišťový betonový 31x15 cm m 14,5200 1 850,00 26 862,00
w 1,32*11 14,5200
w Součet 14,5200

16 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,0360 407,00 2 456,65
w 1,32*0,2*11 2,9040
w (1,32+3,9)*2*0,3 3,1320
w Mezisoučet 6,0360
w Součet 6,0360

17 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,0360 85,00 513,06

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 588,17
18 M 999999142 zpevnění svahu prkny a betonářskou výztuží R10 - dle PD m 125,0000 0,00 0,00

19 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 8,0000 133,76 1 070,08
vv 8 8,0000
w Součet 8,0000

20 iw 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m
L

8,0800 64,12 518,09
w 8*1,01 8,0800
w Součet 8,0800

D 998 Přesun hmot 10 936,81
21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 13,7480 795,52 10 936,81

D PSV Práce a dodávky PSV 18 340,75

D 765 Krytina skládaná 5 500,00

22 K 7651920011 Trvalé zakrytí pískoviště plachtou kpl 1,0000 5 500,00 5 500,001

w 1 "zakrytí pískoviště velikosti 5,0x5,0 m" 1,0000
vv Součet 1,0000

D 767 Konstrukce zámečnické 12 840,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi m 3,7500 600,00 2 250,00
w 3,75 3,7500
w Součet 3,7500

24 M 553999005 zábradlí ocelové m 3,7500 2 800,00 10 500,00
w 3,75 3,7500w Součet 3,7500

25 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m ________i 0,0750 1 210,00 90,75
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Zpevnění svahů - plocha B

č.pol. Položka Jedn. Počet jedn jednotk. cena Cena položky

Cena celkem 97 354,45
Montáž :

1 Úprava pláně bez hutnění, svah 1:1,5 m2 53,0 11,30 598,90
2 Chemické odplevelení ploch B místně svah 1:1,5 m2 80,5 4,00 322,00
3 Rozprostření země na ploše B, svah 1:1,5 m3 7,5 216,00 1 620,00
4 Výkop jamek pro keře menší vel. 0,005 m3 ks 155,0 54,60 8 463,00
5 Výkop jamek pro keře větší vel. 0,01 ks 62,0 75,00 4 650,00
6 Sázení keřů menších ( spodní 2 řady) 20/30 ks 155,0 46,00 7 130,00
7 Výsadba keřů větších 30/40 - 40/50 ks 62,0 68,00 4 216,00
8 Přidání tabletového hnojivá 3ks / keř ks 651,0 0,75 488,25
9 Rozměření a provedení dřevěných hrázek z nehobl.prken -

rozm. 20xl00cm, s ocel.oboustrann. podporami svah 1:1,5 bm 124,0 39,00 4 836,00
10 Zamulčování ploch A + B v tl. 100 mm, svah 1:1,5 m2 124,0 51,00 6 324,00
11 Zálivka keřů po výsadbě 20 lt / keř lx m3 4,3 1006,00 4 325,80
12 Ošetření keřů po výsadbě ks 217,0 8,00 1 736,00
13 Nařezání příprava ocelových kolíků na dl. 0,5 bm ks 160,0 5,20 832,00

-

Doprava :

14 MAN 12 t - solo auto km 320,0 37,00 11 840,00
15 MAN - souprava vlek km 0,0 48,00 -

16 FIAT DOBLO - dodávka km 250,0 14,00 3 500,00

Materiál: -

17 Prkna nehoblovaná rozm. 20 x 100 mm m3 0,3 5894,00 1 768,20
18 Ocelové kolíky dl. 500 mm, průměr lOmm ks 160,0 14,50 2 320,00
19 Deutzia gracilis 20-30 ks 20,0 50,50 1 010,00
20 Ligustrum vulgare Átrovirens 40-50 ks 20,0 54,50 1 090,00
21 'Philadelphus coronarius 40-50 ks 15,0 70,00 1 050,00
22 Potentilla frutikosa 'Goldfmger 20-30 ks 20,0 47,00 940,00
23 Řibes alpinum 30-40 ks 40,0 79,50 3 180,00
24 Spiraea bumalda 'Anthony Waterer 30-40 ks 0,0 52,00 -

25 Špiraeav Houttei 20-30 ks 40,0 54,50 2 180,00
26 Comus sanquinea 30-40 ks 22,0 60,00 1 320,00
27 Euonymus europaeus 30-40 ks 20,0 49,00 980,00
28 Hederahelix 30-40 ks 20,0 62,00 1 240,00
29 Zahradní zemina pro plochu B se 40% kompostu m3 7,5 776,00 5 820,00
30 Bořka drcená k umlčování ploch A( 620) + (125) m3 12,4 950,00 11 780,00
31 Roundup Klasik lt 0,4 417,00 166,80
32 Tablety Silvamix forte ks 651,0 2,50 1 627,50

-
-

Vycházím t těchto předpokladů :

očekávám, že na té stráni bude veškerá ruční, ale i strojní práce, obtížná
jsou zde použity menší a větší keře, rozdíl není velký, větvičky jsou o lOcm delší
menší keře jsou použity jen v první a 2.řadě odspodu, ve sponu 2-3 ks/mb

?-------

počítám s prováděním přes léto, od června do září, na řadě míst včetně trávníků
výsadby keřů budou muset přijít do zamulčovaných ploch, doba výsadeb začíná po 15.9. podle počasí
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:soupis prací je sestaven s využitím (Jenove soustavy uks. Koiožky, ktere pocnazl z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 101 964,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 101 964,27 21 412,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 123 376,77
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 101 964,27 123 376,77

Etapa 3 Etapa 3 101 964,27 123 376,77 STA
ZL13 Stavební rozpočet 101 964,27 123 376,77 Soupis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
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Projektant:
Zpracovatel:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 3 - Etapa 3
Soupis:

ZL 13 - Stavební rozpočet

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 964,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 101 964,27 21,00% 21412,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 123 376,77

Strana 1 z 5
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KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
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Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
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DPH základní 
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Cena s DPH
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0,00

CC-CZ:
Datum: 23.06.2021

IC: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CZK
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Sazba daně Výše daně
21,00% 21412,50
15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 3 - Etapa 3
Soupis:

ZL 13 - Stavební rozpočet
Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 101 964,27
D1 - Zpevněné plochy 101 964,27
11 - Přípravné a přidružené práce 261,20
12 - Odkopávky a prokopávky 691,69
16 - Přemístění výkopku 4 483,03
18 - Povrchové úpravy terénu 3 398,05
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 4 313,84
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 20 317,34
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 48 297,69
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 846,56
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 10 162,76
998 - Přesun hmot HSV 9 192,11
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Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

101 964,27
101 964,27 

261,20 

691,69 

4 483,03

3 398,05

4 313,84 

20 317,34 

48 297,69

846,56 

10 162,76

9 192,11



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 3 - Etapa 3
Soupis:

ZL 13 - Stavební rozpočet
Místo: Datum: 23.06.2021
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 964,27

d D1 Zpevněné plochy 101 964,27
D 11 Příprávně a přidružené práce_______ 261,20

1 K 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 8,0000 32,65 261,20 RTS I / 2021
PP Sejmuli dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m
w (8,00) 8,0000w Součet 8,0000

D 12 Odkopávky a prokopávky 691,69
K |121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 1,2000 18,83 22,60 RTS 1/2021

pp Sejmutí omice s přemístěním do 50 m
vv (0,15) *(8,00) 1,2000w Součet 1,2000

1671Q3101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 1,2000 20,21 24,25 RTS 1/2021
pp Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění
w (0,15) *(8,00) 1,2000
vv Součet 1,2000

| 4 j K |l222022Q2R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 12,3230 48,051 592,12 RTS I / 2021
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3

122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 3,6970 14,26' 52,72: RTS 1/2021
Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3

D 16 Přemístění výkopku 4 483,03
K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 12,3230 39,25 483,68 RTS 1/2021

PP Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3
K T62301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m m3 12,3230 62,57 771,05 IR'TS 1/2021

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m
!"k 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 234,1280 10,82 2 533,26 RTS 1/2021

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dajší 1 km

9 K 162306112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m m3 1,2000 136,50 163,80 RTS 1/2021
pp Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m
w (0,15) *(8,00)- ((0,15) *((0) + (0))) 1,2000w Součet 1,2000

10 K 162706119R00 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin m3 22,8000 23,30 i 531,24 RTS 1/2021
PP Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin
W ((20) -1 )*((0,15)*(8,00)-((0,15)*((0)+(0)))) 22,8000

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 3 - Etapa 3
Soupis:

ZL 13 - Stavební rozpočet

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d D1 Zpevněné plochy

D 11
1 K 111301111R00

PP
w
w

Příprávně a přidružené práce_______
Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m
Sejmuli dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 
(8,00)

Součet

D 12
K |121101101R00

Odkopávky a prokopávky 

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
pp
vv
w

Sejmutí omice s přemístěním do 50 m 
(0,15) *(8,00)
Součet

1671Q3101R00
pp
w
vv

Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 
Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 
(0,15) *(8,00)
Součet

| 4 j K |l222022Q2R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3

122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3
Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3

D 16
K 167101102R00

PP

K T 62301102R00

!"k 162701109R00

9 K 162306112R00 
pp
w
w

10 K 162706119R00 

PP
W

Přemístění výkopku

Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3
Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dajší 1 km

Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m 
Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m 
(0,15) *(8,00)- ((0,15) *((0) + (0)))
Součet
Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin
Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin 
((20) -1 )*((0,15)*(8,00)-((0,15)*((0)+(0))))

Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 964,27

101 964,27

261,20
m2 8,0000 32,65 261,20 RTS I / 2021

8,0000
8,0000

m3

m3

m3

1,2000

1,2000
1,2000

1,2000
1,2000

12,3230

3,6970

18,83

48,051 

14,26'

691,69
22,60 RTS 1/2021

m3 1,2000 20,21 24,25 RTS 1/2021

592,12 RTS I / 2021

52,72: RTS 1/2021

m3

m3

m3

m3

m3

12,3230

12,3230

234,1280

1,2000

1,2000
1,2000

22,8000

39,25

62,57

10,82

136,50

23,30 i

4 483,03
483,68 RTS 1/2021

1,05 IR'771,05 RTS 1/2021

2 533,26 RTS 1/2021

163,80 RTS 1/2021

531,24 RTS 1/2021

22,8000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w Součet 22,8000

D 18 Povrchové úpravy terénu 3 398,05
11 K 181101111R00 Úprava pláně se zhutněním - ručně m2 82,1500 13,29 1 091,77 RTS I / 2021

PP Úprava pláně se zhutněním - ručně
w (82,15) + (0) 82,1500
vv Součet 82,1500

12 K 181101111R00 Úprava pláně se zhutněním - ručně m2 82,1500 13,29 1 091,77 RTS I / 2021
PP Úprava pláně se zhutněním - ručně
vv (82,15) + (0) 82,1500w Součet 82,1500

13 K 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 86,2580 14,08 1 214,51 RTS I / 2021
PP Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 4 313,84
14 K 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 1,2000 319,00 382,80 RTS I / 2021

PP Poplatek za skládku - omice
vv (0,15)* (8,00) -((0,15) *((0)+(0?) 1,2000
vv Součet 1,2000

15 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 12,3230 319,00 3 931,04 RTS 1/2021
PP Poplatek za skládku horniny 1- 4

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 20 317,34
16 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 82,1500 123,66 10 158,67 RTS I / 2021

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
w (82,15) 82,1500w Součet 82,1500

17 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 82,1500 123,66 10 158,67 RTS 1/2021
PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

D 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 48 297,69
18 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 82,1500 169,12 13 893,21 RTS I / 2021

PP Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
VV (78,15+4) 82,1500
w Součet 82,1500

19 K 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 4,1080 64,12 263,40 RTS I / 2021
PP Řezáni zámkové dlažby tl. 80 mm

20 M Archia Karamel Dlažba BEST-ARCHIA - ČERVENÁ m2 85,4360 399,61 34 141,08 R
PP Dlažba BEST - ARCHIA - ČERVENÁ
w 1,04 *(78,15 + 4) 85,4360
VV Součet 85,4360

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 846,56
21 K 909 ROO Hzs-nezmeritelne stavební prače h 1,6430 515,25 846,56 RTS I / 2021

PP Hzs-nezmeritelne stavební prače
VV (82,15)/ 50 1,6430
vv Součet 1,6430

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 10 162,76
22 K 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou m 33,7200 167,17 5 636,97 RTS 1/2021

PP Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou
w (70,62-37,9 + 1) 33,7200
w Součet 33,7200

23 M 592173328 Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý kus 35,4060 64,12 2 270,23 RTS 1/2021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 22,8000

D 18 Povrchové úpravy terénu 3 398,05
11 K 181101111R00 Úprava pláně se zhutněním - ručně m2 82,1500 13,29 1 091,77 RTS I / 2021

PP Úprava pláně se zhutněním - ručně
w (82,15) + (0) 82,1500
vv Součet 82,1500

12 K 181101111R00 Úprava pláně se zhutněním - ručně m2 82,1500 13,29 1 091,77 RTS I / 2021
PP Úprava pláně se zhutněním - ručně
vv (82,15) + (0) 82,1500
w Součet 82,1500

13 K 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 86,2580 14,08 1 214,51 RTS I / 2021
PP Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 4 313,84
14 K 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 1,2000 319,00 382,80 RTS I / 2021

PP Poplatek za skládku - omice
vv (0,15)* (8,00) -((0,15) *((0)+(0») 1,2000
vv Součet 1,2000

15 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 12,3230 319,00 3 931,04 RTS 1/2021
PP Poplatek za skládku horniny 1- 4

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 20 317,34
16 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 82,1500 123,66 10 158,67 RTS I / 2021

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
w (82,15) 82,1500
w Součet 82,1500

17 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 82,1500 123,66 10 158,67 RTS 1/2021
PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

D 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 48 297,69
18 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 82,1500 169,12 13 893,21 RTS I / 2021

PP Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
VV (78,15+4) 82,1500
w Součet 82,1500

19 K 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 4,1080 64,12 263,40 RTS I / 2021
PP Řezáni zámkové dlažby tl. 80 mm

20 M Archia Karamel Dlažba BEST-ARCHIA - ČERVENÁ m2 85,4360 399,61 34 141,08 R
PP Dlažba BEST - ARCHIA - ČERVENÁ
w 1,04 *(78,15 + 4) 85,4360
VV Součet 85,4360

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 846,56
21 K 909 ROO Hzs-nezmeritelne stavební prače h 1,6430 515,25 846,56 RTS I / 2021

PP Hzs-nezmeritelne stavební prače
VV (82,15)/ 50 1,6430
vv Součet 1,6430

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 10 162,76
22 K 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou m 33,7200 167,17 5 636,97 RTS 1/2021

PP Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou
w (70,62-37,9 + 1) 33,7200
w Součet 33,7200

23 M 592173328 Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý kus 35,4060 64,12 2 270,23 RTS 1/2021
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59217480 Obrubník silničnípřechodový 1000/150/150-250 kus 2,0000 383,58 767,16 RTS 1/2021
PP Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250
w (2,00) 2,0000
vv Součet 2,0000

D 998 Přesun hmot HSV 9 192,11
27 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 85,2700 107,80 9 192,11 RTS 1/2017

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
w (85,27)-(0) 85,2700
w Součet 85,2700
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I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý
w 1,05 *(70,62-37,9 + 1) 35,4060
vv Součet 35,4060

24 K 917862111R00 Osazeni stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) m 4,5000 261,29 1 175,81 RTS 1/2021
PP Osazení stojatího obrubníku betonového s operou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku)
VV (2.50) 2,5000
w (2,00) 2,0000
vv Součet 4.5000

25 M 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 2,6250 119,08 312,59 RTS 1/2021
PP Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
vv 1,05?(2,50) 2,6250
vv Součet 2,6250

26 I M

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
I

Cenová soustava

PP Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý
w 1,05 *(70,62-37,9 + 1) 35,4060

vv Součet 35,4060

24 K 917862111R00 Osazeni stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) m 4,5000 261,29 1 175,81 RTS 1/2021

PP Osazení stojatího obrubníku betonového s operou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku)
VV (2.50) 2,5000
w (2,00) 2,0000

vv Součet 4.5000

25 M 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 2,6250 119,08 312,59 RTS 1/2021
PP Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
vv 1,05’(2,50) 2,6250
vv Součet 2,6250

26 I M 59217480 Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 kus 2,0000 383,58 767,16 RTS 1/2021
PP Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250
w (2,00) 2,0000
vv Součet 2,0000

D 998 Přesun hmot HSV 9 192,11
27 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 85,2700 107,80 9 192,11 RTS 1/2017

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
w (85,27)-(0) 85,2700
w Součet 85,2700
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím senove soustavy uks. HoiožKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci senová soustava1
označeny popisem 'CS ŮRS1a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -16 305,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -16 305,76 -3 424,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -19 729,97
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím senove soustavy uks. HoiožKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci senová soustava1 
označeny popisem 'CS ŮRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -16 305,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -16 305,76 -3 424,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -19 729,97
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3

Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 16 305,76 -19 729,97

Etapa 1 Etapa 1 -16 305,76 -19 729,97 STA
181 ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout -16 305,76 -19 729,97 Soupis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1 -3

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

04.06.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

Etapa 1 Etapa 1
181 ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout

16 305,76

-16 305,76 

-16 305,76

-19 729,97

-19 729,97 

-19 729,97

Typ

STA
Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
181 - ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH -16 305,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -16 305,76 21,00% -3 424,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK -19 729,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

181 - ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka.

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Strana 1 z 4

Základ daně 
-16 305,76 

0,00

CC-CZ:
Datum: 04.06.2021

IC: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-16 305,76

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
-3 424,21 

0,00

CZK -19 729,97



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
181 - ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout

Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -16 305,76

HSV - Práce a dodávky HSV -16 305,76
5 - Komunikace pozemní -27 191,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 369,20

998 - Přesun hmot -483,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

181 - ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot

-Strana 2 z 4

Datum: 04.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-16 305,76

-16 305,76 
-27 191,50 

11 369,20

-483,46



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
181 - ZL 18 k IO 04 Dopadová plocha - workout

Místo: Datum: 04.06.2021
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -16 305,76
D HSV Práce a dodávky HSV -16 305,76
D 5 Komunikace pozemní -27 191,50

1 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm m2 -189,0000 59,36 -11 219,04
vv -189 "dopadová plocha víceúčelové hřiště" -189,0000w Mezisoučet "filtrační vrstva" -189,0000w Součet -189,0000

2 K 565191111 Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce m2 -189,0000 517,54 -97 815,06w -189 "dopadová plocha víceúčelové hřiště" -189,0000w Mezisoučet -189,0000w Součet -189,0000
3 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 189,0000 45,40 8 580,60
vv 189 "dopadová plocha víceúčelové hřiště" 189,0000w Mezisoučet "filtrační vrstva" 189,0000w Součet 189,0000

4 K 564761112 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
L_ 210 mm m2 189,0000 200,00 37 800,00

w 189 "dopadová plocha víceúčelové hřiště" 189,0000w Mezisoučet "filtrační vrstva" 189,0000w Součet 189,0000
5 K 5892111111 Elastická podložka ze směsi PU pojivá a gumového SBR granulátu tl 70 mm m2 34,0000 1 043,00 35 462,00w 189-155 "workout - dopadová plocha" 34,0000w Součet 34,0000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 369,20
6 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 57,1000 134,00 7 651,40iw 57,1 "ohraničení dopadové plochy" 57,1000w Mezisoučet 57,1000w Součet

M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 58,0000 64,10 3 717,80
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Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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L_

K 564761112 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
210 mm m2 189,0000 200,00 37 800,00
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w Mezisoučet "filtrační vrstva" 189,0000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 369,20
6 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 57,1000 134,00 7 651,40i

w
w
w

57,1 
Mezisoučet 
Součet

"ohraničení dopadové plochy" 57,1000
57,1000

M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 58,0000 64,10 3 717,80
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

vv 58,0 "ohraničení dopadové plochy" 58,0000
w Mezisoučet 58,0000
w Součet 58,0000

D 998 Přesun hmot -483,46
8 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t -6,0660 79,70 -483,46
w 17,388+76,923-21,994-90,191+4,42+5,764+1,624 -6,0660
vv Součet -6,0660
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| PČ Typ Kód Popis

vv
w
w

58,0 "ohraničení dopadové plochy"
Mezisoučet
Součet

D 998 Přesun hmot
8 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

w
vv

17,388+76,923-21,994-90,191+4,42+5,764+1,624
Součet

MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

58,0000
58,0000
58,0000

t -6,0660 79,70
-6,0660 
-6,0660

-483,46
-483,46
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. PoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 101 192,49

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 101 192,49 21 250,42

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 122 442,91

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
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KSO: CC-CZ:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 101 192,49 122 442,91

Etapa 1 Etapa 1 101 192,49 122 442,91 STA
201 ZL 20 k 10 02 53 475,83 64 705,75 Soupis
202 ZL 20 k IO09 47 716,66 57 737,16 Soupis

Strana 2 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

23.06.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 101 192,49 122 442,91

Etapa 1 Etapa 1
201 ZL 20 k 10 02
202 ZL 20 k IO 09

101 192,49
53 475,83 
47 716,66

122 442,91
64 705,75 
57 737,16

Typ

STA
Soupis
Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
201 - ZL 20 k IO 02

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 475,83
Základ daně Sazba dané Výše daně

dph základní 53 475,83 21,00% 11 229,92
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 64 705,75

5íírana 1 v A.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 
Soupis:

201 - ZL 20 k IO 02

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
53 475,83 

0,00

CC-CZ:
Datum: 23.06.2021

IC: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

53 475,83

Sazba dané 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
11 229,92 

0,00

CZK 64 705,75

5íírana 1 v A.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1

Objekt:
Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
201 - ZL 20 k IO 02

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Spoříš Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 53 475,83
HSV - Práce a dodávky HSV 53 475,83

1 - Zemní práce 340,56
5 - Komunikace pozemní 49 333,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 497,49
998 - Přesun hmot 5 299,16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

201 - ZL 20 k IO 02
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Spoříš Technology s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot

Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

53 475,83
53 475,83

340,56 

49 333,60 

-1 497,49 

5 299,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 497,49
8 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 110,0000 134,00 14 740,00'CS ÚRS 2019 02

PP Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
VV 110,0 110,0000
VV Součet 110,0000

9 M 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 111,1000 64,10 7 121,51 CS ÚRS 2019 02
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
w 110,0*1,01 111,1000
VV Součet 111,1000

10 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m -71,0000 134,00 -9 514,00 CS ÚRS 2019 02
PP Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou
VV -71,0 "ocelový obrubník" -71,0000
VV ______________Součet______________________________________________________________________________________________ ___________ _ -71,0000

11 M 1301028601 ocelový obrubník 8/100 mm m -71,0000 195,00 -13 845,00
PP ocelový obrubník 8/100 mm
w -71,0 "ocelový obrubník" -71,0000
w Součet -71,0000

D 998 Přesun hmot 5 299,16
: 12 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 22,0620 171,00 3 772,60'CSÚRS 2019 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

i 13 I K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným * 26,8760 56,80 1 526,56'CSÚRS 2019 02
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
201 - ZL 20 k IO 02

Místo: Datum: 23.06.2021
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 475,83

d HSV Práce a dodávky HSV 53 475,83
D 1 Zemní práce 340,56T] K [181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 18,00001 18,92 340,56, CS ÚRS 2019 02
pp Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním
w 57,0 ?chodníkya zpevněné plochy" 57,0000w -39,0 "mlátový povrch" -39,0000
vv Mezisoučet 18,0000w Součet 18,0000

D Komunikace pozemní
í K 5643611212 Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlátový tl do 200 mm m2 -39,0000 233,00 -9 087,00r

ipp Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlátový tl do 200 mm
vv -39,0 "mlátový chodník" -39,0000
vv Součet -39,0000
K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 57,0000 141,00| 8037,00 CS ÚRS 2019 02

pp Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
w 57,0 "chodníky a zpevněné plochy" 57,0000
vv Mezisoučet 57,0000
vv Součet 57,0000
K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8H0 (KSC I) tl 150 mm m2 57,0000 289,00 16 473,00 CS ÚRS 2019 02

pp Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm
w 57,0 "chodníky a zpevněné plochy" 57,0000w Součet 57,0000
K 596211223 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl pres 300 m2 m2 57,0000 258,00 14 706,00'CS ÚRS 2019 02

pp Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl pres 300 m2
w 57,0 "chodníky a zpevněné plochy" 57.0000w Součet _______ _ _____________________________________ 57,0000
M 5924526201 dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů m2 14,1343 377,00 5 328,63
pp dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů
w ((1, 19*3,36)*2+(1,19*2,52)*2)*1,01 14,1343
vv Součet ___ _ ______ 14,1343
M 5924531701 dlažba betonová přírodní tl. 8 cm - sestava 4 kamenů m2 43,4357 319,46 13 875,97
pp dlažba betonová přírodní tl. 8 cm - sestava 4 kamenů
w 57*1,01 57,5700
vv ((1,19*3,36)*2+(1,19*2,52)*2)*1,01 * -1 -14,1343
vv Součet 43,4357
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 

Etapa 1 - Etapa 1

201 - ZL 20 k IO 02

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha - Zbraslav 
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce
T] K [181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním 

57,0 “chodníky a zpevněné plochy"
-39,0 "mlátový povrch"
Mezisoučet 
Součet

Komunikace pozemní
Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlátový tl do 200 mm

pp
w
w
vv
w

D

í K
pp
vv
vv

K
pp
w
vv
vv

K
pp
w
w

K
pp
w
w
M

pp
w
vv
M

pp
w
vv
vv

5643611212

564851111

567122114

596211223

Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlátový tl do 200 mm 
-39,0 "mlátový chodník"
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
57,0 "chodníky a zpevněné plochy"
Mezisoučet
Součet

5924526201

5924531701

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8H0 (KSC I) tl 150 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm 
57,0 "chodníky a zpevněné plochy"
Součet
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl pres 300 m2
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl pres 300 m2 
57,0 "chodníky a zpevněné plochy"
Součet _______ _ ___________________________ __________

dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů
dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů 
((1, 19*3,36)*2+(1,19*2,52)*2)*1,01
Součet ___ _ ______

dlažba betonová přírodní tl. 8 cm - sestava 4 kamenů
dlažba betonová přírodní tl. 8 cm - sestava 4 kamenů
57*1,01
((1,19*3,36)*2+( 1,19*2,52)*2)*1,01 * -1 
Součet
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Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m2 18,00001 18,92

57,0000
-39,0000
18,0000
18,0000

53 475,83

53 475,83

340,56
340,56, CS ÚRS 2019 02

m2 -39,0000 233,00 -9 087,00r i
-39,0000
-39,0000

m2 57,0000

m2

57,0000
57,0000
57,0000

57,0000

141,00| 8037,00 CS ÚRS 2019 02

289,00 16 473,00 CS ÚRS 2019 02

57,0000
57,0000

m2 57,0000 258,00 14 706,00'CS ÚRS 2019 02

57.0000
57,0000

m2 14,1343 377,00 5 328,63

14,1343
14,1343

m2 43,4357 319,46 13 875,97

57,5700
-14,1343
43,4357



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
202-ZL 20 k IO 09

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 716,66
Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 47 716,66 21,00% 10 020,50
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 57 737,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 
Soupis:

202-ZL 20 k IO 09

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
47 716,66 

0,00

CC-CZ:
Datum: 23.06.2021

IC: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

47 716,66

Výše daně 
10 020,50 

0,00

CZK 57 737,16
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IO 09
Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 716,66
HSV - Práce a dodávky HSV 47 716,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 598,68

998 - Přesun hmot 117,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
202 - ZL 20 k

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

202 - ZL 20 k IO 09
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha - Zbraslav
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot

Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

47 716,66
47 716,66 

47 598,68 

117,98
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
202 - ZL 20 k 10 09

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 716,66
d HSV Práce a dodávky HSV 47 716,66
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 598,68

1 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus -2,0000 187,78 -375,56 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž odpadkového koše do betonové patky
w -2 -2,0000w Součet -2,0000

2 | M 7491013201 koš odpadkový s vyjímatelnou pozinkovanou nádobou kus -2,0000 5 400,00 -10 800,00
PP koš odpadkový s vyjímatelnou pozinkovanou nádobou
w -2 -2,0000
VV Součet -2,0000

3 | K 936104211R01 Montáž odpadkového koše do betonové patky - tříděný odpad kus 4,0000 500,00 2 000,00
PP Montáž odpadkového koše do betonové patky - tříděný odpad
w 4 4,0000w Součet _____4,0000____________________

4 M 7491013202 koš odpadkový na tříděný odpad kus 4,0000' 10 500,00 42 000,00
1

PP koš odpadkový na tříděný odpad
w 4 4,0000
VV Součet 4,0000

5 K 936124111 Montáž lavičky stabilní parkové bez zabetonování noh s udusáním sypaniny kus 7,0000 596,32 4 174,24 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž lavičky stabilní parkové bez zabetonování noh s udusáním sypaniny
VV 7 7,0000w Součet 7,0000

6 j M 7491010601 lavička s opěradlem (kotvená) 185 x 64,5x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo kus -16,0000 4 800,00 -76 800,00
PP lavička s opěradlem (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo
VV -16 -16,0000w ________Součet -16,0000

7 M 7491010602 lavička bez opěradla (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo kus 23,0000 3 800,00 87 400,00
PP lavička bez opěradla (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo
W 23 23,0000
W Součet 23,0000

d 998 Přesun hmot____ 117,98
8 K 998232131 Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m t 0,7490 157,52 117,98 ICS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

202 - ZL 20 k 10 09
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky

PP Montáž odpadkového koše do betonové patky
w -2
w Součet

2 | M 7491013201 koš odpadkový s vyjímatelnou pozinkovanou nádobou
PP koš odpadkový s vyjímatelnou pozinkovanou nádobou
w -2
VV Součet

3 | K 936104211R01 Montáž odpadkového koše do betonové patky - tříděný odpad
PP Montáž odpadkového koše do betonové patky - tříděný odpad
w 4
w Součet

4 M 7491013202 koš odpadkový na tříděný odpad
PP koš odpadkový na tříděný odpad
w 4
VV Součet

5 K 936124111 Montáž lavičky stabilní parkové bez zabetonování noh s udusáním sypaniny
PP Montáž lavičky stabilní parkové bez zabetonování noh s udusáním sypaniny
VV 7
w Součet

6 j M 7491010601 lavička s opěradlem (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo
PP lavička s opěradlem (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo
VV -16
w ________ Součet

7 M 7491010602 lavička bez opěradla (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo
PP lavička bez opěradla (kotvená) 185 x 64,5 x 81,0 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo
W 23
W Součet

d 998 Přesun hmot____
8 K 998232131 Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m

PP Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m

Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 716,66

47 716,66
47 598,68

kus -2,0000 187,78 -375,56 CS ÚRS 2019 02

-2,0000
-2,0000

kus -2,0000 5 400,00 -10 800,00

-2,0000
-2,0000

kus 4,0000 500,00 2 000,00

4,0000
_____4,0000 __________ __________

kus 4,0000' 10 500,00 42 000,00 1
4,0000
4,0000

kus 7,0000 596,32 4 174,24 CS ÚRS 2019 02

7,0000
7,0000

kus -16,0000 4 800,00 -76 800,00

-16,0000
-16,0000

kus 23,0000 3 800,00 87 400,00

23,0000
23,0000

117,98
t 0,7490 157,52 117,98 ICS ÚRS 2019 02





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo. Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. PoioZKy, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 38 210,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 38 210,00 8 024,10

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 46 234,10
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo. Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. PoioZKy, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 38 210,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 38 210,00 8 024,10

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 46 234,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 38 210,00 46 234,10

Etapa 1 Etapa 1 38 210,00 46 234,10 STA
ZL 21.01 Výložníky 38 210,00 46 234,10 Soupis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

23.06.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 38 210,00 46 234,10

Etapa 1 
ZL 21.01

Etapa 1 
Výložníky

38 210,00 46 234,10
38 210,00 46 234,10

Typ

STA
Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL 21.01 - Výložníky

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 23.06.2021

Zadavatel. IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 210,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 38 210,00 21,00% 8 024,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 46 234,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 
Soupis:

ZL 21.01 - Výložníky

KSO:
Misto:

Zadavatel.
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
38 210,00 

0,00

CC-CZ:
Datum: 23.06.2021

IC: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

38 210,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 8 024,10
15,00% 0,00

CZK 46 234,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL 21.01 -Výložníky

Místo: Datum: 23.06.2021
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 210,00

PSV - Práce a dodávky PSV 38 210,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 38 210,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

ZL 21.01 -Výložníky
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha - Zbraslav
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

38 210,00

38 210,00
38 210,00

Strana 2 z 3





SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL 21.01 -Výložníky

Místo: Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 210,00

D PSV Práce a dodávky PSV 38 210,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 38 210,00

1 K 741373R01 Montáž výložníku kus 13,0000 1 230.00Í 15 990,00
PP Montáž výložníku

2 M 34823739R01 Výložnik pro 1 reflektor kus 5,0000 780,00 | 3 900,00
PP Výložnik pro 1 reflektor

3 M 34823739R02 Výložnikpro 2 reflektory kus 3,0000 1 860,00]~ 5 580,OoQ
PP Výložnik pro 2 reflektory

4 M 34823739R03 Výložnik pro 3 reflektory kus 2,0000 2 410,00 1 4 820,00
PP Výložnik pro 3 reflektory

5 M 34823739R04 Výložnikpro 4 reflektory kus 3,0000 2 640,00 7 920,00
PP Výložnik pro 4 reflektory
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

ZL 21.01 -Výložníky

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
1 K 741373R01 Montáž výložníku

PP Montáž výložníku

2 M 34823739R01 Výložnik pro 1 reflektor
PP Výložnik pro 1 reflektor

3 M 34823739R02 Výložnik pro 2 reflektory
PP Výložnik pro 2 reflektory

4 M 34823739R03 Výložnik pro 3 reflektory
PP Výložnik pro 3 reflektory

5 M 34823739R04 Výložnik pro 4 reflektory
PP Výložnik pro 4 reflektory
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Datum: 23.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 210,00

38 210,00

38 210,00
1 230.00Í 15 990,00

780,00 | 3 900,00

1 860,00]~ 5 580,OoQ

2 410,00 1 4 820,00

2 640,00 7 920,00

kus

kus

13,0000

kus

kus

kus

5,0000

3,0000

2,0000

3,0000

Cenová soustava



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 99 342,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 99 342,72 20 861,97

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 120 204,69
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 155/2020
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 99 342,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 99 342,72 20 861,97

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 120 204,69
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišťZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 18.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 99 342,72 120 204,69

Etapa 1 Etapa 1 99 342,72 120 204,69 STA
ZL 22.01 ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba 99 342,72 120 204,69 Soupis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

18.06.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 99 342,72 120 204,69

Etapa 1 
ZL 22.01

Etapa 1
ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba

99 342,72 120 204,69 STA
99 342,72 120 204,69 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL 22.01 - ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18,06.2021

Zadavatel: IC: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 342,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 99 342,72 21,00% 20 861,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 120 204,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3 
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1 
Soupis:

ZL 22.01 - ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav 

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
99 342,72 

0,00

CC-CZ:
Datum: 18,06.2021

IC: 00241857
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

99 342,72

Výše daně 
20 861,97 

0,00

120 204,69

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL 22.01 - ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba

Místo: Datum: 18.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 99 342,72

HSV - Práce a dodávky HSV 99 342,72
5 - Komunikace pozemní 99 342,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

ZL 22.01 - ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní

Datum: 18.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

99 342,72

99 342,72
99 342,72
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:
ZL 22.01 - ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba

Místo: Datum: 18.06.2021
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 342,72

d HSV Práce a dodávky HSV 99 342,72
D 5 Komunikace pozemní 99 342,72

1 1 I K5643611212 Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlátový ti do 200 mm m2 -108,0000 232,66 -25 127,28
W -310,0 "mlátový chodník IO 02 " -310,0000
vv 123 "mlátový chodník ZL 10" 123,0000
VV 40 "mlátový chodník ZL 11" 40,0000
VV 39 "mlátový chodník ZL 20" 39,0000
W Součet_______________________________________________ -108,0000

I 2 I K [564841111 [Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 120 mm m2 108,0000 132,00 14 256,00 CS ÚRS 2021 01
W 108 108,0000
W Součet 108,0000

3 K Í591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 I 108,0000 465,00; 50 220,00 CS ÚRS 2021 01
VV ~ 108 108,0000
VV Součet ______________ _______________________________ -108,0000

4 M 58381007 kostka dlažební žula m2 118,8000 505,00 59 994,00 CS ÚRS 2021 01
VV 108*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 118,8000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1
Soupis:

ZL 22.01 - ZL 22 Zpevněné plochy - žulová dlažba

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní
1 1 I K 5643611212 Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý mlátový ti do 200 mm

W -310,0 "mlátový chodník IO 02 "
vv 123 "mlátový chodník ZL 10"
VV 40 "mlátový chodník ZL 11"
VV 39 "mlátový chodník ZL 20"
W Součet___________ ____________________________________

I 2 I K [564841111 [Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 120 mm

W 108
W Součet

3 K Í591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
VV ~ 108
VV Součet ______________ _______________________________

4 M 58381007 kostka dlažební žula
VV 108*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
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Datum: 18.06.2021

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 342,72

99 342,72 

99 342,72
m2 -108,0000 232,66 -25 127,28

-310,0000
123,0000
40,0000
39,0000

-108,0000
m2 108,0000 132,00 14 256,00 CS ÚRS 2021 01

108,0000
108,0000

m2 I 108,0000 465,00; 50 220,00 CS ÚRS 2021 01
108,0000
108,0000

-

m2 118,8000 505,00 59 994,00 CS ÚRS 2021 01
118,8000




