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K

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně K Výpočet množství změny

SO 925 16 M 74910105-LDt lavička s opěradlem kotvená délka 1,5m  konstrukce-

litina +prášková barva, sedák i opěradlo - tropické 

dřevo bez povrchové úpravy

kus 11,000 4 054,700 44 601,70 -11,000 -44 601,70 239 =-11

SO 105 96 K 831383195-015 Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní potrubí  beton 

nebo kamenina - jádrový vývrt, universální kolmé sedlo 

pro DN150 pro hlavní potrubí DN 400-2000 z betonu a 

kameniny,vč. vyrovnáv.vložky, těsnění / M+D komplet

kus 3,000 1 605,100 4 815,30 -1,000 -1 605,10 240 =-1

SO 105 98 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 160

m 56,000 253,100 14 173,60 -10,000 -2 531,00 241 =-10

SO 105 105 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 nízký

kus 3,000 2 007,200 6 021,60 -1,000 -2 007,20 242 =-1

SO 105 106 M 59223850-01 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

45x33x5 cm - pro PVC

kus 3,030 284,600 862,34 -1,000 -284,60 243 =-1

SO 105 107 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,030 309,500 937,79 -1,000 -309,50 244 =-1

SO 105 109 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 963,500 2 890,50 -1,000 -963,50 245 =-1

SO 105 110 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 1 198,700 3 596,10 -1,000 -1 198,70 246 =-1

SO 105 111 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm

kus 3,000 496,900 1 490,70 -1,000 -496,90 247 =-1

SO 105 38 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3

m3 102,509 164,200 16 831,98 -10,125 -1 662,53 248 =-(1,5*1,5*0,9+0,9*0,9*10)

SO 105 51 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 2 469,486 81,100 200 275,31 -2,877 -233,32 249 =-(10*0,9*0,3)-(0,25*0,25*3,14*0,9)

SO 105 52 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 29 633,832 6,100 180 766,38 -34,524 -210,60 250 =K249*(22-10)

SO 105 53 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 412,167 29,200 12 035,28 -2,877 -84,01 251 =K249

SO 105 54 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 469,486 23,700 58 526,82 -2,877 -68,18 252 =K249

SO 105 55 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 4 445,075 112,000 497 848,40 -5,179 -580,05 253 =K252*1,8

SO 105 46 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním

m3 92,439 202,600 18 728,14 -7,248 -1 468,44 254 =-(10*0,9*(0,9-0,3))-(1,5*1,5*0,9-0,25*0,25*3,14*0,9)

SO 105 68 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého

m3 9,968 895,000 8 921,36 -0,900 -805,50 255 =-(10*0,9*0,1)

SO 105 48 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m

m3 23,231 243,200 5 649,78 -1,623 -394,71 256 =-(10*0,9*0,2-0,075*0,075*3,14*10)

SO 105 49 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 44,241 250,500 11 082,37 -3,091 -774,30 257 =K256*1,84*1,035

R Dodávka a montáž škrabáku na obuv včetně zřízení 

betonového základu

kus 4 925,000 0,00 3,000 14 775,00 258 =3

MNP -60 279,84

VCP 14 775,00

rozdíl -45 504,84

Nerealizace dodávky laviček; 

nerealizace 1ks UV vč. přípojky o délce 10m; 

dodávka a montáž 3ks škrabáku na obuv
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820441811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600 m 284,800 0,00 16,000 4 556,80 266 =16

890311811 Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 

1,5 m3

m3 5 576,000 0,00 1,374 7 661,42 267 =2*(0,8*0,8*0,9-0,3*0,3*0,9+0,8*0,8*0,3)

SO 105 149 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 473,306 22,500 10 649,39 6,650 149,63 268 =K267*2,5+K266*(0,2*0,2*3,14-0,12*0,12*3,14)*2,5

SO 105 150 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů

t 9 938,454 4,200 41 741,51 139,650 586,53 269 =K268*(22-1)

SO 105 155 K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu

t 473,225 42,800 20 254,03 6,650 284,62 270 =K268

SO 105 159 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 541,724 101,400 54 930,81 0,000 0,00 271 #NENÍ_K_DISPOZICI

SO 105 160 K 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 16,500 202,700 3 344,55 6,650 1 347,96 272 =K270

SO 105 46 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním

m3 92,439 202,600 18 728,14 3,840 777,98 273 =K266*0,6*0,4

SO 105 47 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 62,958 107,600 6 774,28 7,720 830,67 274 =K273*1,85*1,035*1,05

MNP 0,00

VCP 16 195,61

rozdíl 16 195,61

K

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně K Výpočet množství změny

963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 2 368,000 0,00 12,000 28 416,00 282 =30*1*2*0,2

977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 200 mm

m 1 016,000 0,00 60,000 60 960,00 283 =30*2

962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 249,600 0,00 42,000 10 483,20 284 =K283*0,7

SO 105 156 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu

t 0,998 57,000 56,89 42,600 2 428,20 285 =K284*0,12*2,5+K282*2,5

SO 105 147 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 624,777 18,800 11 745,81 42,600 800,88 286 =K285

SO 105 148 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů

t 13 120,317 4,800 62 977,52 894,600 4 294,08 287 =K286*(22-1)

SO 105 160 K 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 16,500 202,700 3 344,55 42,600 8 635,02 288 =K285

SO 105 48 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m

m3 23,231 243,200 5 649,78 20,400 4 961,28 289 =30*1,7*0,4

SO 105 49 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 44,241 250,500 11 082,37 38,850 9 731,93 290 =K289*1,84*1,035

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 320,800 0,00 7,608 2 440,65 291 =(30+30+1,7+1,7)*0,12

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 86,400 0,00 7,608 657,33 292 =K291

273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30

m3 2 448,000 0,00 6,120 14 981,76 293 =30*1,7*0,12

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 23 760,000 0,00 0,487 11 571,12 294 =30*1,7*0,008676448*1,1

MNP 0,00

VCP 160 361,45

rozdíl 160 361,45

Bourání stávající dešťové kanalizace vč. 2ks betonových šachet 

Stavební úpravy na teplovodním kanále (č.2)ZL 2-3
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SO 105 18 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

m3 623,960 103,200 64 392,67 15,480 1 597,54 302 =36*0,43

SO 105 51 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 2 469,486 81,100 200 275,31 15,480 1 255,43 303 =K302

SO 105 52 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 29 633,832 6,100 180 766,38 185,760 1 133,14 304 =K303*(22-10)

SO 105 53 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 412,167 29,200 12 035,28 15,480 452,02 305 =K303

SO 105 54 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 469,486 23,700 58 526,82 15,480 366,88 306 =K305

SO 105 55 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 4 445,075 112,000 497 848,40 15,480 1 733,76 307 =K306

SO 105 58 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 163,800 12,200 14 198,36 36,000 439,20 308 =36

SO 105 78 K 564861111-02 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb  0-32(63)  tl 200 mm m2 1 130,000 133,700 151 081,00 36,000 4 813,20 309 =36

SO 105 82 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 130 mm

m2 760,000 217,000 164 920,00 36,000 7 812,00 310 =36

SO 105 86 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2

m2 765,850 11,900 9 113,62 36,000 428,40 311 =36

SO 105 80 K 565145121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 765,850 331,500 253 879,28 36,000 11 934,00 312 =36

SO 105 85 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2

m2 772,000 10,700 8 260,40 36,000 385,20 313 =36

SO 105 87 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 772,000 187,100 144 441,20 36,000 6 735,60 314 =36

SO 105 123 K 916131213-20 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20

m 252,000 319,900 80 614,80 24,000 7 677,60 315 =24

SO 105 124 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 215,130 105,200 22 631,68 24,240 2 550,05 316 =K315*1,01

SO 115 90 K 916131113-20 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C16/20

m 164,000 282,300 46 297,20 24,000 6 775,20 317 =24

SO 115 91 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 167,280 91,300 15 272,66 24,480 2 235,02 318 =K317*1,02

MNP 0,00

VCP 58 324,24

rozdíl 58 324,24

K

MJ množství dle SOD JC Kč celkem dle SoD Množství změny Celkem Kč ve změně K Výpočet množství změny

SO 105 4 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 28,750 68,800 1 978,00 28,000 1 926,40 326 =28

SO 105 149 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 473,306 22,500 10 649,39 5,880 132,30 327 =K326*0,06*2,3+K326*0,04*1,8

SO 105 150 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů

t 9 938,454 4,200 41 741,51 123,480 518,62 328 =K327*(22-1)

SO 105 155 K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu

t 473,225 42,800 20 254,03 5,880 251,66 329 =K327

SO 105 159 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 541,724 101,400 54 930,81 5,880 596,23 330 =K329

SO 105 88 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2

m2 1 938,000 244,300 473 453,40 28,000 6 840,40 331 =28

SO 105 90 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 1 919,000 185,700 356 358,30 28,280 5 251,60 332 =K331*1,01

MNP 0,00

VCP 15 517,21

rozdíl 15 517,21

Navýšení zpevněné plochy s asfaltovým krytem s plnou konstrukcí; 

navýšení dodávky a montáže silničních obrubníků vč. přídlažby 

Předlažba chodníku z nové dlažby
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