
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-2019m

Stavba: VN Špice -VR1-méněpráce

Místo: KobyJá nad Vidnávkou Datum; 12.07.2021

Zadavatel: LESY ČR, $.p. - $T - OPO Projektant:
Uchazeč: Chrísíos Liolíos Zpracovatel:

Kód Popis Cona bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů 92 344,48 111 736,82

SO 01 SO 01 Zemní hráz 2 207,80 2 671,44

SO 03 SO 03 Zátopa 90 136,68 109 065,38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Špice -VR1-méněpráce 

Objekt:
SO 01 - SO 01 Zemní hráz

KSO:
Místo: Kobylá nad Vidnávkou

Zadavatel:
LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Uchazeč:
Christos Liolios

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

12.07.2021

126
CZ

Poznámka:

Cena bez DPH 2 207,80

DPH základní 
snížená

Základ daně 
2 207,80 

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 463,64
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 671,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Špice -VR1-méněpráce

Objekt:
SO 01 - SO 01 Zemní hráz

Místo: Kobylá nad Vidnávkou

Zadavatel: LESY ČR, s.p. -ST-OPO

Uchazeč: Christos Lioiios

Datum: 12.07.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 207,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 207,80
4 - Vodorovné konstrukce 2 100,00

998 - Přesun hmot 107,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VN Špice -VR1-méněpráce

Objekt:
SO 01 - SO 01 Zemní hráz

Misto: Kobylá nad Vidnávkou Datum: 12.07.2021

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 207,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 207,80

D 4 Vodorovné konstrukce 2 100,00

28 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 1,000 2 100,00 2100,00

D 998 Přesun hmot 107,80

33 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými 
hrázemi a vodní elektrárny

t 1,540 70,00 107,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN špice -VRI-méněpráce 
Obiekt:

SO 03 - SO 03 Zátopa

KSO:
Místo: Kobyla nad Vidnávkou

Zadavatel:
LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Uchazeč:
Christos Liolios

Projektant:

Zpracovatel.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

12.07.2021

12669750

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně
90 136,68

0,00

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

90 136,68

Výše daně
18 928,70

0,00

iCerta s DPH v CZK 109 065,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba,

VN Špice -VR1-méněpráce
Objekt:

SO 03 - SO 03 Zátopa

Místo: Kobylá nad Vidnávkou

Zadavatel: LESY ČR, s.p, - ST - OPO
Uchazeč: Christos Líolios

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

998 - Přesun hmot

Datum: 12,07.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

90 136,68 

90 136,68

40 082,25 

47 569,50

2 484,93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba;
VN Špice -VR1-méněpráce

Ob|ekt:
SO 03 - SO 03 Zátopa

Místo; Kobyla nad Vidnávkou Datum:

Zadavatel: LESY ČR, s.p. -ST-OPO Projektant:

Uchazeč: Christos Liolios Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

9 • K -122101104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v Hornině tř. 1 a m3 205,550 70,00

;2obiem přes 5000 m3 ___ ______  . . . •
w 205,55 " celkem nedotěženo - ménčpráce ....... 205,550 ........... ...................

101 K í122201109 [Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř 1 až 3 ;n3 102,775 30,00,

W ‘'50 % lepivost
w 0,5*205.55 102,775
w Součet 102,775

• 12 K j 16260110! Vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku/sypaníny z m3 205,550 90,00 i
horniny tř. 1 až 4 ______________ i
“uloženi přebytečného výkopku bude provedeno na pozemek

w p,č. 1131/2 v k.ú. Černá voda v majetku investora ve
vzdálenosti do A km

w 205,55 " celkem nedotěženo- měnépráce 205,550  
43 i K 1171201201 [Uložení sypaníny na skládky m3 205,550 20,00

w 205,55 “ celkem nedotěženo - ménépráce > 205,550

vy
“uloženi přebytečného výkopku, vč, jeho rozhrnuti, úpravy
plochy po uložení"

w Součet 205,550

D 4 Vodorovné konstrukce .........................

! ifi : K ! 463711143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene ; m3
1

1,470 1 650,001
tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce

w 0.49*3,0 “Rampa - patka z LK nad 500 kg ____ _ 1,470 ............................ t

; 17 K 463211153
; Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene m.3 25.080 1 800,00!

'tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce

25,08 "viz. výkaz kubatur - Rampa - rovnanina z LK nad 300 • 25,080
500 kg

D 998 Přesun hmot

i 1QÍ K ÍQQň324011 Přesun hmot pro objekty související' se sypanými : t 35,499 70,00
____ [hrázemi a vodní elektrárny___________ ______ i______ ..... ......... ............. i.............. - --------- :

2.07.2021

Cena celkem [CZK)

90 136,68 

90,136,68

______40 062,25

14 388,50 i

3 083.25;

18 499,501

4 111,00

47 569,50 

2 425,50

45144,00

2 484,93 

2 484,93
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