
změnový list č. 8 datum: 09.03.2021
Op|áštěni sdk schodiště nad požárním obkladem nosníků

Popis a zdůvodněni změn k oceněnému výkazu výměr Sod
kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3,
Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedeni úprav pro dosažení
maximálních energetických úspor

Akce :
SOD: 20200160
objednatel l IČ: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

zhotovitel l lC: Trigema Building a.s.

Popis změny Prostor mezi schodišťovým ramenem a požárním opláštěním ocelového průvlaku na schodišti se
zakryje sejk kaslikem. Dvakrát se upraví strana na ose 4 smerěm od průvlaku ke schodišti nahoru a
dvarkrát se upraví strana na ose 5 směrem od průvlaku ke schodišti dolu.

Specifikace změny Záklop prostorů na schodišti se provede jako jednoduchá předstěna bez izolace.

Příčina změny V pd nebyla předstěna v žádném z míst uvažována, na žádost investora se záklopy doplní,

vliv změny na harmonogram: ne

dopad do smluvnÍch terminů: ne

vliv změny na cenu díla: ano
dodad do ceny 12 080,90 Kč
(navýšení bez dph)

pří|oha

Vypracoval :
Datum :

ZhotoviteVdodavctcl:

změnový list Č.8 - položkový rozpočet

M. Hendrich datum:

Firma Podpi Datum
Trigema Building a.s., ,b. ľ Lo2j

Schválil:
TDI Podpi Datum

Realstav MB s.r.o., a" c"j'

Projektant Podpi Datum

I'd )1 L'

Objednatel Datum
Zíí'f 7'· 4/

převzal:



změnový list č. 8
Opláštěni sdk schodiště nad požárním obkladem nosníků

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4,
PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedeni úprav pro dosaženi maximálních
energetických úspor změnový list č. 8

Castka a výměra dle 3mk)uvy skutečný provedený stav Rozdíl a ocipočty
jednpt.

Č KÓd Zkrácený popis M. , Množství cena Kč Celkem Množství cena KČ" Celkem Mnobtvľ cena Kč Celkem

763121415 SDK stěna pčedsazená d62,5 mm př'oRICW+UW 100 deska 1xA 12.5 bezizdace El m2 O 514,00 Kč 13 514.00 KČ 514,(K)KC
15 0,00 6682,00 13,00 6 682,00

763121751 Připlafek k SDK stěně předsazené za Nchu do 6 m2 jednoUN m2 O 46,80 Kč 0.00 13 46.80 Kč 608,40 13,00 46,80 Kč 608,40
Nkmläž lešení ľadového trubkového lehkého s podlahami zattZeni dr 200 kg/m2 š do m2 O 59,00 Kč 36 59,00KČ 59,00Kč941111111 0,9mvdo10m 0,00 2 124.00 36,00 2 124,00

941111211 Pňpkdek k lešení iMovémutrubkovémulehkému s podlahmi š 0,9 m v 10 m za první m2 O 0,83Kč 540 O,B3KČ 0,83Kč
a ZKD den µuziti 0.00 448,20 540,00 448,20

%1111811 Demonláž lešení řadwého trubkwehQ lehkého s podahami zatíženi do 200 kg/m2 š m2 O 35,60KČ 36 35,60Kč 35,60Kč
do G,9 m vdo 10 m 0,00 l 281,60 36,00 1 281,60

763121714 SDK stěna předsazená základni penetřačni nátěr m2 O 25,90Kč 0,00 13 25,90KČ 336,70 13,00 25,90KČ 336.70
763121716 SDK stěna předsazená Újxava styku stěny a podhledu akrV|átwYm tmekm m O 37,50KČ 0,00 16 37,50KČ 600.00 16,00 37,50 KČ 600,00

Cena díla bez dph Sod 112 551 362,00
DPH 21% 23 635 786,02
Cena díla včetně dph 136 187 148,02
Cena díla bez DPH ZBV1 112 893 393,94 Rozdíl a odpočly bez DPH 12 080,90
DPH 21% 23 707 612,73 DPH21% 2 536,99
Cena díla včetně DPH 136 601 005,66 Rozdíl včetně DPH 14 617,89

Zholovitel/dodavetel:
Firma Podpis Damm

Tngema Building a.s., . Lo.L,Aau
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TDI Podpis Datum
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