
změnový list č. X7 datum: 20.04.2021
ZL X7 - odpočet demontáže květniků

Popis a zdůvodněni změn k oceněnému výkazu výměr Sod
kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3,
Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedeni úprav pro dosažení
maximálních energetických úspor

Akce :
SOD: 20200160
objednatel l lC: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel l lC: Trigema Building a.s.

Popis změny Květniky nejsou ve vlastnictví investora. Květníky odstranil majitel (Olbrachtova l).

Specifikace změny Květniky nejsou ve vlastnictví investora. Květníky odstranil majitel (Olbrachtova l).

Příčina změny Květniky nejsou ve vlastnictví investora, Květniky odstranil majitel (Olbrachtova l).

vliv změny na harmonogram: ne

dopad do smluvních terminů: ne

vliv zrněňY na cenu díla: ano - méněpráce
dodad do ceny - 5 113,80 Kč
(navýšeni bez dph)

fjřňoha

Vypracoval :
Datum :

ZhotoviteVdodavetel:

změnový list Č.X7 - po|ožkový rozpočet

M. Hendrich datum:

Firma Podpis Datum
Trigema Building a.s., 2oA. ZoZ"1

Schválil:
TDI Podpis Datum

Realstav MB s.r.o., ao, 'r. UNI'

|Projektant Podfis Datum

L"" '16 M

Objednawl Dmum
äY/" '2/"

převzal:



Změnový list č. X7
ZL X7 - odpočet demontáže květniků

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ:
140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosaženi maximálních energetických
úspor Změnov_j list č. X7

Částka a výmě'a dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a ocjpočtY
jednot.

Č Kód zkrácený popjs M. . MnOžství cena (Kč Celkem Množ3tvi cena (Kč Celkem Množství cena KČ) Celkem
R001 Demontáža zpětná montáž květmiků na výjezdu z parkov|ště ks 9 568,2 5113,80 Kč O 568,20 0,00KČ -9,000 568,20 -5 113,80 KČ

Cena díla bez DPH SoD 112 551 362,00
DPH 21% 23 635 786,02
Cena díla včetně DPH 136 187 148,02
Cena díla bez DPH ZB\'1 112 546 248.20 Rozdíl a odpočty bez DPH -5 113,80
DPH 21% 23 634 712,12 DPH 21% -1 073,90
Cena díla včetně DPH 136 180 960.32 Rozdíl včetně DPH -6 187,70

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis Datum

Trigema Building a.s., Zo .4. 2o2j

Schválil:
TDI Podpis e Datum

Realstav MB s.r.o.,
Zet č,. Zc'2 a

Projektant " Podpis Datum

Lcj,
'1

Převzak
Objednatel _ PMpi4, Datum

cá'"P' 2 l"'
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