Příloha č. 4 k 00960/INV

Harmonogram prací
Samotné čištění bude rozděleno na 3 fáze. Ve fázi I. „Hrubé čištění“ budou vyčerpány veškeré čerpatelné zbytky z nádrže, provedeno vyhrablování a vystěrkování, ruční hrubé vyčištění a proveden 1 kompletní ostřik vodou, aby byla nádrž zbavena všech tekutých, polotekutých a tuhých ropných zbytků.

Následně proběhne fáze II. „Vyčištění a odmaštění“. Během této fáze proběhne kompletní dokončení prací uvnitř nádrže a v prostoru meziprostoru. Zadavatel v souběhu s čištěním provede demontáž těsnění střechy, při kterém mohou vzniknout lokální úkapy a zašpinění v nádrži a meziprostoru.
Fáze III. – dokončení úklidových prací kolem nádrže a předání vyčištěné nádrže objednateli.
1. Poznámka: 

2. Čas potřebný pro vybudování zařízení staveniště není započítáván do 60ti denní lhůty čištění nádrže. 
Dodavatel vypracuje časový plán prací.
Časový plán pro předpokládané množství zbytku v nádrži po vyčerpání ropy

	Činnost
	Harmonogram čištění nádrže H21
max. množství technologického nevyčerpatelného minima 1.500 m3 ropných zbytků 
	Poznámka

	Fáze I. Hrubé čištění dle bodu 2.2 písm. a) Smlouvy
	počet dnů
	

	Vyvážení bez vstupu osob do nádrže
	0
	nepředpokládá se

	Práce osob v nádrži 
	30
	dle potřeby

	Fáze II. Finální čištění dle bodu 2.2 písm. b), c) Smlouvy
	
	

	Mytí
	10
	může se překrývat

	Odmašťování
	15
	může se překrývat

	Fáze III. Úklid a předání nádrže
	5
	může se překrývat

	Doba čištění nádrže (celkový počet dnů) 
	60


	



