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Dodatek č. 5 

ke  

smlouvě o dílo 

 
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

 

 

 

 

 

 

VW WACHAL a.s. 
 (jako „zhotovitel“) 

 

 

 
a 

 

 

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
(jako „objednatel“) 
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Smluvní strany: 

 

Název (obchodní firma):  VW WACHAL a.s. 

IČ:     255 67 225 

DIČ:     CZ25567225 

Sídlo:     Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

Zastoupený:    Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení:  ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800 

ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300 

KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100 

Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

a 

 

Název:    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

IČ:    679 85 823 

DIČ:    CZ67985823 

Sídlo:    Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 

Zastoupený:   MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem 

Bankovní spojení:  ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710 

(dále jen „objednatel“) 

 

(dále společně též „smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK Č. 5 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 

 

 

 I.  

Preambule 

 

1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona 

o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 2.1.2020 smlouvu o dílo, na základě 

které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané 

smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a 

technologických úpravách zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR v budově G v areálu 

sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v 

budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č. 804/73, 

390/34 a 3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše 
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uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v 

plném rozsahu  cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „Smlouva 

o dílo“).  Smlouva o dílo je průběžně doplňována číslovanými dodatky. 

 

1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci 

stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., 

IČ: 28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr 

(dále jen „Projektová dokumentace“). 

 

1.3. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se vyskytla potřeba provedení 

dodatečných prací (vícepráce) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a 

Smlouvě o dílo a neprovedení některých prací (méněpráce) stanovených 

v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, na základě aktualizace provozních 

požadavků ze strany objednatele, kdy byly upraveny požadavky mimo jiné  na 

změnu dispozic některých místností, požadavky na změnu některých materiálů 

užitých v rámci vnitřních prostor a požadavky na standardy vybavení. Tyto 

dodatečné práce se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo.  

Důvody vzniku potřeby provedení těchto víceprací a souvisejících méněprací a jejich 

upřesnění jsou blíže specifikovány v technickém listu změny č. 11, který tvoří přílohu 

č. 1 tohoto dodatku. 

 

1.4. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se dále vyskytla potřeba provedení 

dodatečných prací (víceprací) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a 

Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, 

které souvisí se zjištěným skutečným stavem konstrukcí a nezbytností odlehčit 

některé části prováděného díla či vyplynuly z vyjádření odborných osob, zejména ve 

vztahu k rizikům v rámci požární bezpečnosti. Tyto dodatečné práce byly nezbytné 

pro provedení díla dle Smlouvy o dílo. Důvody vzniku potřeby provedení těchto 

víceprací (a případných souvisejících méněprací) jsou blíže specifikovány 

v technickém listu změny č. 12, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, a 

technickém listu změny č. 13, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. 

 

1.5. Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré změny dle tohoto dodatku byly 

projednány a schváleny na kontrolních dnech za účasti zhotovitele a objednatele a 

jejich zástupců, a to v souladu s článkem 22 odst.2 Smlouvy o dílo. 

 

1.6. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny v provádění díla, jakož i změny 

v projektu vzniklých v průběhu provádění díla, byl po konzultaci se stavebním 

úřadem vznesen požadavek na podání žádosti o změnu stavebního povolení před 

dokončením stavby. Smluvní strany konstatují, že žádost o změnu stavby před 

dokončením byla podána ze strany objednatele, kdy objednatel předpokládá, že 

povolení změny stavby před dokončením bude mít k dispozici do 15.8.2021. 

 

1.7. S ohledem na uvedené vícepráce, jakož i s ohledem na nezbytnost zajistit 

pravomocné rozhodnutí o změně stavby před dokončením se smluvní strany dohodly 
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na prodloužení termínu pro dokončení etapy I, respektive etapy 0+I, stanoveném 

v příloze č. 2 Smlouvy o dílo. 

 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 2. Smlouvy o dílo 

se mění tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, 2 a 3 včetně cenových rozpočtů těchto 

prací. 

 

 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že odměna za provedení díla uvedená v čl. 6 odst. 1 

Smlouvy o dílo se s ohledem na vícepráce a méněpráce mění tak, že činí: 

 

Celková cena bez DPH:   112 571 393,29 Kč 

DPH 21 %    23 639 992,59 Kč 

Celková cena s DPH:   136 211 385,88 Kč 

 

2.3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení etapy I, respektive 

etapy 0+I, stanoveném v příloze č. 2 Smlouvy o dílo s prodloužením o 46 dnů, tedy 

dokončení etapy 0+I do 30.9.2021. Aktualizovaný časový harmonogram realizace je 

součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 4, přičemž v plném rozsahu nahrazuje 

přílohu č. 2 Smlouvy o dílo. V případě, že nebude do 15.8.2021 předáno 

pravomocné rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, prodlužuje se 

termín pro dokončení etapy 0+I tak, že termín pro předání díla včetně kolaudace je 

45 dní od doby předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením 

ze strany objednatele zhotoviteli. 

 

2.4. Smluvní strany se dohodly, že platební podmínky uvedené v článku 7 odst. 9 

Smlouvy o dílo se mění, a článek 7 odst. 9 zní nově takto: 

 

„9. V případě, že se při předání příslušné části díla budou vyskytovat vady a nedodělky, 

které nebudou bránit řádnému a bezpečnému provozu a užívání díla, je objednatel 

oprávněn zvolit, zda odmítne převzetí díla, nebo převezme dílo s vady a nedodělky a 

současně bude u konečné platby uplatňovat zádržné ve výši této konečné platby, 

maximálně však ve výši 5% z celkové ceny příslušné části díla, tj. za realizaci příslušné 

etapy. Toto zádržné bude objednatelem uvolněno až po odstranění všech vad a 

nedodělků.“ Za vadu nebo nedodělek se nepovažují části díla, které nelze dokončit 

z důvodu návaznosti na následující etapy nebo z provozních důvodů na straně 

objednatele, a takové části díla budou zápisem z kontrolního dne přesunuty do 

následujících etap, což bude považováno za doplnění čl. II odst. 2.5. tohoto dodatku.   
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2.5. Smluvní strany se dohodly na změně rozložení etap, a to tak, že se z provozních 

důvodů z etapy 0+I přesunují následující části a tyto budou provedeny jako součást 

následujících etap: 

 úprava vnitřní dispozice prostor 1PP (křídlo A, E, D) vyjma hlavní chodby; 

 definitivní úpravy schodišťových prostor SCH01 a SCH02 s ohledem na PBŘ  

 

2.6. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění článku 16 odstavce 4 tak, že se znění 

tohoto článku doplňuje a nově zní: 

 

„4. Po provedení úspěšného komplexního vyzkoušení příslušné části díla bude 

podepsán protokol o předání a převzetí příslušné části díla vypracovaný 

zhotovitelem. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití § 2628 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí díla, které má vady, včetně ojedinělých drobných vad, které 

samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nebo je neomezují. 

 

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, respektive část díla po 

dokončení příslušné etapy, z důvodu výskytu vady nebo nedodělků zapříčiněných 

výlučně rozestavěností díla a nezbytnosti navázání dalších prací v rámci 

následující etapy (např. nezačištění spojovacích míst, na které navazují další 

práce apod.)  

 

2.7. S ohledem na provedené změny díla se smluvní strany za účelem zvýšení 

přehlednosti dohodly na provedení aktuální rekapitulace díla s uvedením dopadů do 

jednotlivých etap díla. Rekapitulace díla včetně viditelného rozložení do jednotlivých 

etap tvoří přílohu č. 5 toho dodatku. 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto 

dodatkem nedotčena. 

 

3.2. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:  

 Příloha č. 1 – Technický list změny TLZ 11včetně rozpočtu 

 Příloha č. 2 - Technický list změny TLZ 12 včetně rozpočtu 

 Příloha č. 3 - Technický list změny TLZ 13 včetně rozpočtu 

 Příloha č. 4 - Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram prací  

  Příloha č. 5 – Rekapitulace díla dle jednotlivých etap 

 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho 

podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic 

z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že 

uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
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3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, 

vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 

 

 

V Praze dne ................... 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne .................... 

________________________ ________________________ 

VW WACHAL a.s.  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda 

představenstva 

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 

Zhotovitel Objednatel 
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