
Zakázka: Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Rozpočet: 01_00: 0.etapa CHÚC
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

‐ 128 244,17 ‐ 26 931,28 ‐ 155 175,45

317 227,06 66 617,68 383 844,74

314 840,35 66 116,47 380 956,82

2 386,71 501,21 2 887,92

‐ 149 741,20 ‐ 31 445,65 ‐ 181 186,85

‐ 184 865,13 ‐ 38 821,68 ‐ 223 686,81

35 123,93 7 376,03 42 499,96

‐ 295 730,03 ‐ 62 103,31 ‐ 357 833,34

‐ 197 820,00 ‐ 41 542,20 ‐ 239 362,20

‐ 90 818,29 ‐ 19 071,84 ‐ 109 890,13

‐ 41 322,07 ‐ 8 677,63 ‐ 49 999,70

‐ 2 814,06 ‐ 590,95 ‐ 3 405,01

13 040,79 2 738,57 15 779,35

24 003,60 5 040,76 29 044,36

7 271 852,35 1 527 088,99 8 798 941,34

721 447,19 151 503,91 872 951,10

721 447,19 151 503,91 872 951,10

1 260 875,25 264 783,80 1 525 659,05

339 569,99 71 309,70 410 879,69

‐ 79 814,68 ‐ 16 761,08 ‐ 96 575,77

11 418,61 2 397,91 13 816,51

‐ 11 516,11 ‐ 2 418,38 ‐ 13 934,50

10 955,82 2 300,72 13 256,55

903 063,37 189 643,31 1 092 706,68

‐ 50 699,73 ‐ 10 646,94 ‐ 61 346,68

137 897,99 28 958,58 166 856,57

1 227 978,35 257 875,45 1 485 853,80

‐ 2 932,17 ‐ 615,76 ‐ 3 547,93

‐ 117 860,99 ‐ 24 750,81 ‐ 142 611,80

307 471,31 64 568,97 372 040,28

71 733,03 15 063,94 86 796,96

13 903,23 2 919,68 16 822,91

955 663,95 200 689,43 1 156 353,38

2 780 222,89 583 846,81 3 364 069,70

‐ 43 673,06 ‐ 9 171,34 ‐ 52 844,40

1 928 337,06 404 950,78 2 333 287,84

479 646,36 100 725,73 580 372,09

190 521,73 40 009,56 230 531,29

225 390,81 47 332,07 272 722,88

1 281 328,66 269 079,02 1 550 407,68

‐ 11 097,36 ‐ 2 330,45 ‐ 13 427,81

‐ 149 920,65 ‐ 31 483,34 ‐ 181 403,99

‐ 1 535 078,03 ‐ 322 366,39 ‐ 1 857 444,41

1 349 878,15 283 474,41 1 633 352,56

44 352,81 9 314,09 53 666,90

‐ 187 527,94 ‐ 39 380,87 ‐ 226 908,81

‐ 57 837,72 ‐ 12 145,92 ‐ 69 983,64

226 156,04 47 492,77 273 648,80

1 172 912,18 246 311,56 1 419 223,73

‐ 165 985,14 ‐ 34 856,88 ‐ 200 842,02

‐ 147 171,33 ‐ 30 905,98 ‐ 178 077,31

39 526,20 8 300,50 47 826,70

147 924,00 31 064,04 178 988,04

168 137,33 35 308,84 203 446,16

111 141,85 23 339,79 134 481,64

44 922,23 9 433,67 54 355,90

22 495,15 4 723,98 27 219,14

ZL_FGU_031: Doplnění prvků prvního vybavení

ZL_FGU_032: Doplnění stínících rolet

ZL_FGU_033: Vyzdívky a věnec strojovny VZT 3.NP

ZL_FGU_034: Rozvody Cu pro chlazení BK2 v myčce B.1.06

ZL_FGU_030: Snížení obkladů v m.č. B.1.06 (myčka)

ZL_FGU_035: MaR ‐ rozvaděč G1 ‐ nové provedení

ZL_FGU_036: MaR ‐ nová kabeláž k rozvaděčům G1 a G2

ZL_FGU_017: AZ_07 ‐ Ochranné lišty na chodbách

ZL_FGU_018‐: AZ_03 ‐ Fasáda ‐ odpočty

ZL_FGU_018+: AZ_03+ ‐ Fasáda ‐ přípočty

ZL_FGU_020: Změna konstrukčních vrstev podlah 0.+1. etapa

ZL_FGU_021: Úprava terasy T01

ZL_FGU_023‐: Doplnění projektu VZT ‐ odpočty

ZL_FGU_023+: Doplnění projektu VZT ‐ přípočty

ZL_FGU_024: Chladící box

ZL_FGU_028: AZ_02 ‐ Přístřešek na kontejner

ZL_FGU_022+: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 ‐ přípočty

ZL_FGU_025: Revize bouraných skladeb střechy nad křídlem D

ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy

ZL_FGU_029: Hromosvod

D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ

ZL_FGU_012b‐: AZ_05 ‐ Exteriérové okna dveře ‐ odpočty

ZL_FGU_012b+: AZ_05 ‐ Exteriérové okna dveře ‐ přípočty

ZL_FGU_013: Výměna stoupacího potrubí ‐ křídlo B

ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI

ZL_FGU_015: Statické zesílení stropu 1.NP křídla B a protipožární SDK podhled

ZL_FGU_003‐: Odpočet demontáže stávajících výtahů ‐ odpočty

ZL_FGU_003+: Odpočet demontáže stávajících výtahů ‐ přípočty

ZL_FGU_006‐: Změna Kafilérního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 ‐ ES.0.14 ‐ odpočty

ZL_FGU_006+: Změna Kafilérního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 ‐ ES.0.14 ‐ přípočty

ZL_FGU_008: Zpevnění stropu nad 1.PP ‐ bourání a nový stav

ZL_FGU_009‐: Rozšíření stávajících základových patek pod sloupy C/22 a C/23 1.PP výtahu V3 ‐ odpočet

ZL_FGU_009+: Rozšíření stávajících základových patek pod sloupy C/22 a C/23 1.PP výtahu V3 ‐ přípočet

ZL_FGU_002: Podkladní betony ‐ 1.PP ‐ bourání a nové provedení

ZL_FGU_011: AZ_04 ‐ Vstupy do objektu

ZL_FGU_022‐: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 ‐ odpočty

ZL_FGU_016: Vnitřní dveře ‐ změny PD

D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ

ZL_FGU_017: AZ_07 ‐ Ochranné lišty na chodbách

ZL_FGU_018‐: AZ_03 ‐ Fasáda ‐ odpočty

ZL_FGU_020: Změna konstrukčních vrstev podlah 0.+1. etapa

ZL_FGU_023+: Doplnění projektu VZT ‐ přípočty

ZL_FGU_031: Doplnění prvků prvního vybavení

ZL_FGU_022+: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 ‐ přípočty

ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI

D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ

D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ

ZL_FGU_022‐: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 ‐ odpočty

ZL_FGU_016: Vnitřní dveře ‐ změny PD

ZL_FGU_001: Přizdívky a podklad. betony ‐ 1.NP křídla B ‐ bourání a nové provedení

01_01: 1.etapa FGÚ

D01 FGÚ: Dodatek č.1 FGÚ

D02 FGÚ: Dodatek č.2 FGÚ

D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ

  Příloha č. 5 – Rekapitulace díla dle jednotlivých etap

01_00: 0.etapa CHÚC

D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ

ZL_FGU_012b+: AZ_05 ‐ Exteriérové okna dveře ‐ přípočty



208 500,91 43 785,19 252 286,10

454 836,45 95 515,65 550 352,10

34 210,73 7 184,25 41 394,98

‐ 21 983,12 ‐ 4 616,46 ‐ 26 599,58

52 863,84 11 101,41 63 965,25

3 330,01 699,30 4 029,31

150 834,55 31 675,26 182 509,80

84 648,34 17 776,15 102 424,49

66 186,21 13 899,10 80 085,31

269 791,17 56 656,15 326 447,31

‐ 41 020,00 ‐ 8 614,20 ‐ 49 634,20

‐ 299 715,61 ‐ 62 940,28 ‐ 362 655,89

‐ 560 956,82 ‐ 117 800,93 ‐ 678 757,75

935 977,53 196 555,28 1 132 532,81

‐ 57 949,82 ‐ 12 169,46 ‐ 70 119,28

293 455,89 61 625,74 355 081,63

‐ 3 377 245,16 ‐ 709 221,48 ‐ 4 086 466,65

139 416,49 29 277,46 168 693,96

‐ 1 188,14 ‐ 249,51 ‐ 1 437,65

‐ 37 497,66 ‐ 7 874,51 ‐ 45 372,16

171 885,46 36 095,95 207 981,41

6 216,83 1 305,53 7 522,36

376 924,73 79 154,19 456 078,93

211 173,86 44 346,51 255 520,38

165 750,87 34 807,68 200 558,55

‐ 3 893 586,39 ‐ 817 653,14 ‐ 4 711 239,53

‐ 58 000,00 ‐ 12 180,00 ‐ 70 180,00

‐ 133 995,84 ‐ 28 139,13 ‐ 162 134,97

‐ 4 923 935,06 ‐ 1 034 026,36 ‐ 5 957 961,43

1 000 655,05 210 137,56 1 210 792,61

‐ 26 345,42 ‐ 5 532,54 ‐ 31 877,96

227 038,28 47 678,04 274 716,32

20 996,60 4 409,29 25 405,89

Celkem (bez DPH) 4 221 199,46

DPH 886 451,89
DPH 21 % ze základny: 4 221 199 886 451,89

Celkem (včetně DPH) 5 107 651,35

ZL_FGU_017: AZ_07 ‐ Ochranné lišty na chodbách

ZL_FGU_018‐: AZ_03 ‐ Fasáda ‐ odpočty

ZL_FGU_018+: AZ_03+ ‐ Fasáda ‐ přípočty

ZL_FGU_023‐: Doplnění projektu VZT ‐ odpočty

ZL_FGU_023+: Doplnění projektu VZT ‐ přípočty

ZL_FGU_031: Doplnění prvků prvního vybavení

ZL_FGU_029: Hromosvod

ZL_FGU_012b‐: AZ_05 ‐ Exteriérové okna dveře ‐ odpočty

ZL_FGU_012b+: AZ_05 ‐ Exteriérové okna dveře ‐ přípočty

ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI

D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ

D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ

ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy

ZL_FGU_016: Vnitřní dveře ‐ změny PD

ZL_FGU_017: AZ_07 ‐ Ochranné lišty na chodbách

ZL_FGU_018‐: AZ_03 ‐ Fasáda ‐ odpočty

ZL_FGU_018+: AZ_03+ ‐ Fasáda ‐ přípočty

ZL_FGU_023‐: Doplnění projektu VZT ‐ odpočty

ZL_FGU_023+: Doplnění projektu VZT ‐ přípočty

ZL_FGU_029: Hromosvod

ZL_FGU_012b+: AZ_05 ‐ Exteriérové okna dveře ‐ přípočty

ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI

D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ

D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ

ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy

ZL_FGU_016: Vnitřní dveře ‐ změny PD

ZL_FGU_037: Křídlo D ‐ výměna podlahy chodby a dveřních křídel

ZL_FGU_012b‐: AZ_05 ‐ Exteriérové okna dveře ‐ odpočty

ZL_FGU_011: AZ_04 ‐ Vstupy do objektu

01_02: 2.etapa FGÚ

01_03: 3.etapa FGÚ

D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ

D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ


