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DODATEK Č. 2
[bookmark: bookmark0]ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace III/13111 Hlávkov - most ev. č. 13111-1",
[bookmark: bookmark1]ze dne 30. 11. 2020
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-88-2020 
Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark3]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: bookmark4]zastoupený:	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
[bookmark: _GoBack]Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")
[bookmark: bookmark5]a
[bookmark: bookmark6]Zhotovitel:	Kucián statika s.r.o.
se sídlem:	17. listopadu 236, 530 02 Pardubice
[bookmark: bookmark7]zastoupený:	Ing. Martinem Kuciánem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C 43660 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
[bookmark: bookmark8]smluvních:	Ing. Martin Kucián - jednatel;	Ing. Jaromír Kucián - jednatel
IČO:	08055475
DIČ:	CZ08055475
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")

[bookmark: bookmark9]Článek 2
[bookmark: bookmark10]Změna smluvních podmínek
2.1. Během projednávání odsouhlasené dokumentace se v průběhu plnění shora uvedené smlouvy vyskytly objektivní skutečnosti, které smluvní strany nemohly v době uzavírání smlouvy předpokládat - v místě stavby mostu byla zřízena PR Rašeliniště Pod Trojanem s následně vzniklými požadavky orgánů ochrany přírody. Smluvní strany vedeny snahou o hospodárné řešení vzniklého problému podaly odvolání proti rozhodnutí ze dne 18. 05. 2021 (jednací číslo: KUJI 43314/2021).
2.2. Tento dodatek č. 2 upravuje práva a povinnosti smluvních stran podle jednotlivých variant řešení vzniklé situace.
2.3. Varianta č. 1 - bude-li odvolání proti stanovisku č. j. KUJI 43314/2021 úspěšné, tj. PD zůstane beze změny a rozpětí mostu nebude měněno.
Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od doručení takového rozhodnutí nebo rozhodnutí objednatele, že bude podstoupeno, i přes nevyřízení odvolání, stavební řízení s projektovou dokumentací v původní podobě, podá žádost o stavební povolení a ve lhůtách stanovených smlouvou vystaví fakturu na částky dle přílohy C1 platné SOD takto:


	1.
	100 %
	Vypracování IG průzkumu včetně návrhu technického řešení
	35 000,- Kč bez DPH

	2.
	100 %
	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu
	20 000,- Kč bez DPH

	3.
	80 %
	Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP)
	145 000,- Kč x 80 % = 116 000,- Kč bez DPH



2.4. Varianta č. 2 - nebude-li odvolání proti stanovisku č. j. KUJI 43314/2021 úspěšné a odvolací orgán zaslané odvolání zamítne a
2.4.1. Objednatel se rozhodne vyhovět orgánu ochrany přírody a rozpětí mostu bude zvětšeno na 12,0m (místo nynějších 5,0m)
a) Zhotovitel nejpozději ve lhůtách dále uvedených odevzdá:Dokumentace DUSP (koncept):
do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku smlouvy

Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a	do 60 dnů od předání
projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem): konceptu DUSP

Podání žádosti o společné územní a stavební povolení:
b) Cena díla dle čl. 4.1 a) smlouvy bude změněna na částku 389 200,- Kč bez DPH, 81 732,- Kč DPH 21% a celkem včetně DPH 470 932,- Kč.do 10 dnů od dokončení IČ

Cena díla uvedená v příloze C1 bod 3. bude změněna na 235 000,- Kč bez DPH a bod 5. na 84 200,-Kč bez DPH.
	Příloha C1 - upravená dodatkem č. 2

	Kalkulace projekčních prací

	Č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	1.
	Vypracování IG průzkumu včetně návrhu technického řešení
	35 000,00 Kč

	2.
	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu
	20 000,00 Kč

	3.
	Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP)
	235 000,00 Kč

	4.
	Zpracování Geometrického plánu, jeho projednání a vklad na příslušný Katastrální úřad pro zapsání věcného břemene (služebnosti) u případného trvalého záboru mostu na pozemku, se kterým hospodaří Povodí Moravy s.p.
	15 000,00 Kč

	5.
	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci
	84 200,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH
	389 200,00 Kč

	DPH 21 %
	81 732,00 Kč

	CENA CELKEM VČETNĚ DPH
	470 932,00 Kč




c) Okamžikem oznámení objednatele o úpravě dokumentace pro nové parametry mostu vzniká zhotoviteli právo fakturovat částky dle přílohy C1 platné SOD takto:


[bookmark: bookmark11]1.
100 % Vypracování IG průzkumu včetně návrhu technického řešení
35 000,- Kč bez DPH
Geodetické zaměření předmětného území 2.	100 % (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném
rozsahu
20 000,- Kč bez DPH
3.	80 %
Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP)
145 000,- Kč x 80 % = 116 000,- Kč bez DPH
d) Okamžikem splnění podmínky pro vystavení faktury pro přepracovaný projekt mostu je zhotovitel oprávněn fakturovat dle přílohy C1 SOD dotčené tímto Dodatkem č. 2, dle bodu 2.4.1. b) takto:
3.	80 %
Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP)
235 000,- Kč x 80 % = 188 000,- Kč - 116 000,- = 72 000,-  Kč bez DPH
2.4.2. V případě, že se objednatel rozhodne nepřepracovat projektovou dokumentaci dle podmínek orgánů ochrany přírody, platí přiměřeně ustanovení odstavce 2.3. tohoto dodatku č. 2 a ustanovení 4.12. SOD.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků a nedotčené Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.





































3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY
/	/	/	/	/	v	.	v /	/v /	/
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
	V JihlavěV Pardubicích 

jednatel

V Jihlavě
ředitel organizace
