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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Příprava projektu 32 dny 30.06. 21 01.08. 21

2 Oznámení o vítězství v soutěži 0 dny 30.06. 21 30.06. 21

3 VŘ na subdodavatele Bourací práce, OK, 
vstupy, EL, RTCH, SDK, střechy

31 dny 02.07. 21 01.08. 21

4 Stavební úpravy Termínálu 3 306 dny 01.07. 21 02.05. 22

5 Předání staveniště 1 den 02.08. 21 02.08. 21

6 I.fáze realizace 78 dny 01.07. 21 16.09. 21

7 Realizace stavebních záborů 14 dny 03.08. 21 16.08. 21

8 Výkop základů pro vstup "A" a podkladní 
beton

14 dny 03.08. 21 16.08. 21

9 Dílenská dokumentace vstupu "A" 14 dny 03.08. 21 16.08. 21

10 Dílenská dokumentace provizorní pasové
přepážky stanoviště BEK

14 dny 03.08. 21 16.08. 21

11 Milník č.1 0 dny 16.08. 21 16.08. 21

12 SO 04 - Provizorní stav 78 dny 01.07. 21 16.09. 21

13 Dočasné stanoviště BEK 21 dny 17.08. 21 06.09. 21

14 Dočasná přepážka pasové kontroly 10 dny 07.09. 21 16.09. 21

15 Komunikační koridor 21 dny 17.08. 21 06.09. 21

16 Silnoproudé rozvody SO 04 14 dny 31.08. 21 13.09. 21

17 SLB rozvody SO 04 14 dny 01.07. 21 14.07. 21

18 Komplexní zkouška požárních systémů 1 den 14.09. 21 14.09. 21

19 Předčasné užívání Díla SO 04 0 dny 16.09. 21 16.09. 21

20 Základy pro vstup "A" 21 dny 17.08. 21 06.09. 21

21 Výkop základů pro OK airside 24 dny 24.08. 21 16.09. 21

22 Výrobně-dílenská dokumentace OK 
zastřešení v airside

45 dny 01.07. 21 14.08. 21

23 Milník č.2 0 dny 16.09. 21 16.09. 21

24 II.fáze realizace 259 dny 17.08. 21 02.05. 22

25 Realizace nového vstupu "A" 28 dny 07.09. 21 04.10. 21

26 Přípojka SIL a SLB pro posuvné dveře 7 dny 05.10. 21 11.10. 21

27 Komplexní zkouška vstup "A" dle PBŘS 1 den 12.10. 21 12.10. 21

28 Bourací práce II.fáze díla 28 dny 17.09. 21 14.10. 21

29 Vyzdívky 28 dny 27.09. 21 24.10. 21

30 Omítky 30 dny 25.10. 21 23.11. 21

31 SDK konstrukce 70 dny 09.11. 21 17.01. 22

32 Kabelové trasy 80 dny 10.10. 21 28.12. 21

33 Rozvody VZT 80 dny 10.10. 21 28.12. 21

34 Rozvody RTCH 80 dny 10.10. 21 28.12. 21

35 Zámečnické kce příček, zádveří a stěn 25 dny 26.12. 21 19.01. 22

36 Prosklenné ALU kce 30 dny 25.10. 21 23.11. 21

37 Příprava podkladu pro dlažby 25 dny 31.12. 21 24.01. 22

38 Obklady keramické 50 dny 27.12. 21 14.02. 22

39 Dlažby 40 dny 08.02. 22 19.03. 22

40 Podhledy 75 dny 10.01. 22 25.03. 22

41 Malby 90 dny 05.01. 22 04.04. 22

42 Realizace přepoje UT a TUV v kotelně pro
Hotel Ramada

30 dny 20.09. 21 19.10. 21

43 Realizace rozvoden ve 2.NP - mč.238, 
238a

15 dny 17.09. 21 01.10. 21

44 Nové kabelové trasy SLB 28 dny 17.09. 21 14.10. 21

45 Vybavení a zprovoznění rozvoden ve 
2.NP - mč.238, 238a

8 dny 15.10. 21 22.10. 21

46 Realizace mikropilot pro OK zastřešení 
airside

30 dny 17.09. 21 16.10. 21

47 Realizace základových patek pro 
zastřešení airside

30 dny 22.09. 21 21.10. 21

48 Milník č.3 0 dny 22.10. 21 22.10. 21

49 Střešní plášť 138 dny 17.08. 21 01.01. 22

50 Demontáž stávající krytiny 70 dny 17.08. 21 25.10. 21

51 Betonáž stávajících prostupů 60 dny 27.08. 21 25.10. 21

52 Parozábrana 80 dny 03.09. 21 21.11. 21
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53 Spádové vrstvy nové skladby 70 dny 03.10. 21 11.12. 21

54 Střešní hydroizolace 70 dny 10.10. 21 18.12. 21

55 Pochozí chodníky 21 dny 12.12. 21 01.01. 22

56 ZOTK klapky 60 dny 17.09. 21 15.11. 21

57 Milník č.4 0 dny 01.01. 22 01.01. 22

58 Ocelová kce přestřešení v airside 66 dny 12.11. 21 16.01. 22

59 Přístřešek BHS v airside 80 dny 29.10. 21 16.01. 22

60 OK přístřešku BHS 7 dny 29.10. 21 04.11. 21

61 Vyzdívky 7 dny 05.11. 21 11.11. 21

62 Železobetonový strop 12 dny 12.11. 21 23.11. 21

63 Střešní krytina přístřešku BHS 7 dny 01.12. 21 07.12. 21

64 Rozvody TZB 7 dny 06.12. 21 12.12. 21

65 Omítky 5 dny 13.12. 21 17.12. 21

66 Malby 3 dny 07.01. 22 09.01. 22

67 Kompletace 5 dny 12.01. 22 16.01. 22

68 Milník č.5 0 dny 16.01. 22 16.01. 22

69 Stanoviště BEK mč.104 a 105 58 dny 18.01. 22 16.03. 22

70 Malby 5 dny 18.01. 22 22.01. 22

71 Čisté podlahy 10 dny 12.02. 22 21.02. 22

72 Vnitřní dveře 3 dny 22.02. 22 24.02. 22

73 Kompletace 10 dny 25.02. 22 06.03. 22

74 Interiérové vybavení 10 dny 07.03. 22 16.03. 22

75 Přepážky pasové kontroly mč.110 58 dny 18.01. 22 16.03. 22

76 Malby 5 dny 18.01. 22 22.01. 22

77 Čisté podlahy 10 dny 12.02. 22 21.02. 22

78 Vnitřní dveře 3 dny 22.02. 22 24.02. 22

79 Kompletace 10 dny 25.02. 22 06.03. 22

80 Interiérové vybavení 10 dny 07.03. 22 16.03. 22

81 Místnosti sociálního zařízení WC - 

mč.141, 142a, 142b, 142c

81 dny 27.12. 21 17.03. 22

82 Obklady keramické 20 dny 27.12. 21 15.01. 22

83 Dlažby 10 dny 15.01. 22 24.01. 22

84 Malby 10 dny 04.02. 22 13.02. 22

85 Vnitřní dveře 12 dny 14.02. 22 25.02. 22

86 Kompletace elektro 20 dny 26.02. 22 17.03. 22

87 Kompletace ZTI a VZT 20 dny 26.02. 22 17.03. 22

88 Průchozý koridor 64 dny 13.01. 22 17.03. 22

89 Malby 10 dny 13.01. 22 22.01. 22

90 Automatické dveře 15 dny 04.02. 22 18.02. 22

91 Požární dveře 15 dny 04.02. 22 18.02. 22

92 Kompletace elektro 40 dny 06.02. 22 17.03. 22

93 Komplexní zkoušky požárních systémů 1 den 18.03. 22 18.03. 22

94 Předčasné užívání části stavby 0 dny 19.03. 22 19.03. 22

95 Montáž dopravníku technologie BHS 30 dny 18.02. 22 19.03. 22

96 Milník č.6 0 dny 19.03. 22 19.03. 22

97 Truhlářské kce - obklady 35 dny 22.03. 22 25.04. 22

98 Povlakové krytiny 25 dny 17.03. 22 10.04. 22

99 Kompletace elektro 45 dny 16.03. 22 29.04. 22

100 Vnitřní dveře 25 dny 31.03. 22 24.04. 22

101 Vnitřní vybavení interiérů 25 dny 05.04. 22 29.04. 22

102 Bourací práce - komunikace a chodníky 85 dny 17.09. 21 12.01. 22

103 HTU 35 dny 27.09. 21 31.10. 21

104 Komunikace a chodníky 45 dny 22.10. 21 05.12. 21

105 Sadové úpravy - stromy 20 dny 11.11. 21 30.11. 21

106 Sadové úpravy - osev 17 dny 14.03. 22 30.03. 22

107 Komplexní zkoušky požárních systémů 2 dny 30.04. 22 01.05. 22

108 Předání Díla 0 dny 02.05. 22 02.05. 22
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