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DODATEKČ.1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 06/2021 
Číslo objednatele: CES 397/21/OLCE

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2021 (dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
......................................................... .............
: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana .................................... ................................................................................ k 
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru Investora, odevzdání stavenišť, 
přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
KOMASTAV PS s.r.o.

Revoluční 551/6 400 01 Ústí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902 
Jan Koník, jednatel společnosti 
.................................................. 
25476696 
CZ25476696
ČSOB Ústí n.Lč.ú. 1038027/0300 
.................. 
..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn 
................................Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je..............................

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Článek IV. -  cena díla
Důvody změny díla jsou patrny z přiloženého změnového listu č.1 
Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena celkem :4 499 741,70 Kč
(cena s DPH 21 % č in í: 5 444 687,46 Kč)
S ohledem na změny se cena upravuje takto:
Dle ZL č.1 se cena zvyšuje o : 473 991,42 Kč ( cena s DPH činí :573 529,62 Kč)
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Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:
Cena díla dle změny ZL č.1 č in í: 4 973 733,12 Kč(bez DPH)
Cena s DPH činí: 6 018 217,08 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.2Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1) Změnový listč.1

2) Rozpočet více a méně prací

3.4Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne .. 

O b j e d n a t e l :
0 6 -08- 2021

................................ 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

. . $3'< y  j i  odi /VUstin.L. dne........... :...

Z h o t o v i t e l :

............... 
jednatel společností 
KOMASTAV DS s.r.o.

KOMASTAV DS s.r.o.
R e v o l u č n í  5 5 1 / 6  

4 0 0  01 Ú s t í  n a d  L a b e m  
1 0 : 2 5 4  7 6  6 9 6  ©
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NÁVRH ZMÉNY č ís lo : 1/2021
Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 19.7.2021
Název akce:

LN 018 008 Hřivice, VDJ Hřivice - rekonstrukce
Způsob odeslání/ poštou 
předání/datum:

L_ ! f l i n T w i T i  T ^ v fW w r f  1 ■ osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Ano, viz příloha č.2 - Zápis z KD č.1*4 (ZKD, str.3 až 7) 
viz příloha č.3 - Stavební deník (SD, str.1205-15, -

-17, -20, -21, -2 5 )
viz příloha č.4 - Fotodokum entace (F)

Ano, viz příloha č.1 - Rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:
VíCEPRÁCE
SO 01 - Vodojem  -  vícepráce
- úklid příjezdové cesty, očištění panelů a rozšíření příjezdové cesty (ZKD, str.3, odst.1)
- výkop jámy strojně a ručně vč.vybourání obetonování potrubí ve výkopu z důvodu 

výměny stávajícího potrubí přívodního a zásobního řadu do AK - neobsaženo ve W  
(ZKD, str.7, odst.27, SD, str.-21, 14.6.2021)

- čerpání vody ve výkopu - neobsaženo ve W  (ZKD, str.7, odst.27, SD, str.-17, 24. až 
26.5.2021, str.-25, 25. až 30.6.2021)

- zřízení separační vrstvy z geotextílie u nopové fólie - neobsaženo ve W  (ZKD, str.6, 
odst.19)

- příčka z přesných vápenocementových tvárnic - navýšení výměry z důvodu většího 
rozměru odvětrávacího komínku (SD, str.-15, 17.5.2021)

- těsnění vrtaných prostupů kompaktním těsněním SG - změna technologie (ZKD, str.4, 
odst. 7)

- lešení - montáž a demontáž pojízdných věži trubkových a dílcových pro AK 01 a AK 02 - 
neobsaženo ve W  (ZKD, str.3, odst.5)

- pomocné lešení pro vnitřní a vnější úpravu AK - neobsaženo ve W  (ZKD, str.3, odst.5)
- reprofilace betonu stěn AK 02 (ZKD, str.3, odst.4)
- reprofilace betonu líce kleneb a podhledů AK 01 a AK 02 (ZKD, str.3, odst.4)
- ochranný nátěr výztuže v AK - navýšení množství dle skutečnosti (ZKD, str.3, odst.4)
- spojovací můstek reprofilovaného betonu v AK -  navýšení množství dle skutečnosti 

(ZKD, str.3, odst.4)
- odvětrávací komínek - změna tvaru atypického výrobku (SD, str.-15, 17.5.2021)
- odvozy izolačních materiálů, změna množství a ceny skládkovného (nebezpečný 

odpad) (ZKD, str.5, odst.9 a str.6, odst.16)
- montáž a dodávka tepelné izolace stěn (XPS tl.50 mm) přesahy severní AN - navýšení 

výměry (ZKD, str.5, odst.11)
- montáž a dodávka tepelné izolace střech AN (XPS 100 A 120 mm) - neobsaženo ve W  

(ZKD, str.5, odst.8)
- oplechování TiZN - krycí plech horní římsy na severní AN - neobsaženo ve W  (ZKD, 

str.6, odst.15)
- oprava pantu vrat (F)



Důvod
vícepráce/méněp
ráče

c k u K a A iVTT JTWvPt w y££ í ¥ T OO 1 jiné  oko lnosti
X

dokumentaci
Počet připojených listů výkresů změny: 0

SO 02 -  Oplocení -  vícepráce
- odstranění travin pro demontáž stávajícího a montáž nového oplocení - neobsaženo ve 

W  (SD, str.-20, -21, 9. až 11.6.2021)
- odstranění křovin a stromů 0  do 100mm včetně odvozu - neobsaženo ve W  (SD, str. 

-20, -21, 9. až 11.6.2021)

D.21 - Technologie vodojem u - vícepráce
- vrtání příčné do ŽB s ocelovou clonou 0  150 mm, 250 mm, 300 mm -  změna dle 

skutečnosti a na základě požadavku investora (ZKD, str.4, odst.7 a str.5, odst.14)

MÉNĚPRÁCE
SO 01 -  Vodojem -  méněpráce
- těsnění vrtaných prostupů epoxydovým tmelem -  změna technologie (ZKD, str.4, odst.7)
- odvětrávací komínek -  změna tvaru atypického výrobku (SD, str.-15, 17.5.2021)

D.21 - Technologie vodojem u - méněpráce
-jádrové vrty diamantovými korunkami 0  150 mm, 250 mm, 300 mm -  změna z 

důvodu výskytu ocelové clony (ZKD, str.4, odst.7 a str.5, odst.14)

Ocenění změny
Celkem : 473 991,42 Kč
DPH 21 % : 99 538,20 Kč
Celkem vč.DPH: 573 529,62 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

4 973 733,12 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 473 991,42 Kč bez DPH tj. 
10,53 % nabídkové ceny.
Cena víceprací dle tohoto změnového listutéto stavbyrealizovaných dle § 222 ost.6 ZZVZ 
činí 530 495,42 Kč bez DPH, tj. 11,789 % nabídkové ceny.
Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.6 ZZVZ 
činí 56 504,00 Kč bez DPH, tj. 1,256 % nabídkové ceny.

Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.6 
ZZVZ činí 13,045 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: R ozpočet-10, Z K D -5,  S D - 5 ,  F - 1

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

............................ ........... Datum



PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzenízměny:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek 
použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu. 
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst.
6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

(objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této 
stavby, realizovaných v tomto režimu činí 13,045 % a nepřekročí 50 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související 
s vícepracemi dle § 222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na 
tyto změny realizovány činí 10,534 % a nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě 
původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

....... . . . . . . . . . . . . . . .... ......... . .......... Datum
29, 07. ?0?1

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

............................................................................................................M - M M

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou 
předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. 
kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací/méněprací

............. ........................................... Datum

............................. ........... . . . .....
.

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady 
potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané 
změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více 
Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho 
tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.________________________________


