
Stavba „Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Bcranov -  EXIT 134 Měřín"
Dohoda za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Státní příspěvková organizace:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
zastoupená generálním ředitelem ŘSD ČR

na straně jedné jako Objednatel dle Článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel" nebo „Smluvní strana")

a

Společnosti:

STRABAG a.s„ se sídlem Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5, IČO: 60838744, zastoupená: 

a

Metrostav Infrastructure a.s„ se sídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8, IČO: 24204005, 
zastoupená

a

EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 
45274924, zastoupená , ředitelem závodu Morava jih, na základě plné
moci

vystupující ve společnosti „Společnost Dl modernizace -  úsek 16", s doručovací adresou 
Tovární 3, 620 00 Bmo

na straně druhé jako Zhotovitel dle Článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovitel" nebo „Smluvní strana"),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany")

spolu uzavírají dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek tuto

DOHODU ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY 

(dále jen „Dohoda").
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Smluvní strany spolu uzavřely 13. 09. 2018 smlouvu o dílo č. smi. objednatele 02PT- 

005424, č. smi. STRABAG a.s. 170/LEAC/2018, č. smi. Metrostav Infrastructure a.s. 
D4/68/2018, č. smi. EUROVIA CS, a.s. 207/1/2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
15. 08. 2020 (dále jen „Dodatek č. 1“) a Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2020, naplnění 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DX modernizace -  úsek 16, EXIT 119 
Velký Beranov-EXIT 134 Měřín“, ISPROFOND 5611550008 (dále jen „Smlouva o 
dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen 
„Dflo“ nebo ,,Stavba“).

(B) Správce stavby oznámil Zhotoviteli dopisem ze dne 29. 11. 2018, zn. 18957/16/18- 
21100 -R D , Datum zahájení prací k 10. 12. 2018.

(C) Z důvodu posunu předpokládaného faktického zahájení realizace Díla oproti 
předpokladu Zadávací dokumentace a Nabídky, tzn. z 07/2018 (viz vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 4) na 01. 04. 2019, kdy bylo možné fakticky zahájit realizaci Díla po 
skončení zimní technologické přestávky 2018-2019 (dále jen „Událost č. 1 ), byl 
s potřebou optimalizace provádění prací jednotlivých etap uzavřen Dodatek č 1. Došlo 
ke změně Smlouvy, a to ve smyslu zjněny podmínek Zimní technologické přestávky dle 
ustanovení 61. 1.9.1 Technické specifikace, podmínek Doby pro uvedení stavby do 
provozu dle pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek, podmínek Doby pro dokončení Díla 
dle pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek a podmínek Postupných závazných milníků dle 
pod-čl. 4.29 písm. a), b), c) Smluvních podmínek, přičemž ostatní ustanovení Smlouvy 
zůstala zachována. Objednatel též v Dodatku č. 1 výslovně uznal, že Zhotoviteli 
vznikají časové a finanční nároky v souvislosti s úpravou postupu prací jednotlivých 
etap realizace Díla.
Zhotovitel mimo jiné na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 včasně oznámil 
Správci stavby dopisem ze dne 20. 12.2018, zn. D1-16/007/ČEPE/20.12.2018 (dále jen 
„Claim č. 1“) časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení 
stavby do provozu, Postupného závazného milníku ve smyslu 4.29 písm. a), b) (dále jen 
„Časový nárok č. 1“) a nárok na dodatečnou platbu (dále jen „Finanční nárok č. 1 ). 
Následně Zhotovitel předložil 1. průběžný claim ze dne 21. 01. 2019, zn. Dl- 
16/017/ČEPE/21.1.2019, ve kterém mimo jiné uváděl, že mu nebylo poskytnuto plné 
právo přístupu na staveniště (zahrnuto pod Událost č. 1).

Posun předpokládaného zahájení realizace Díla zapříčinil nutnost provedení 
dodatečných prací pro znovuuvedení dálnice v plném profilu do veřejného provozu 
během období vynuceného omezení prací a zimní technologické přestávky mezi etapou 
2B a etapou 3 (dále jen „Událost č. 2“). Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti 
s Událostí č. 2 oznámil Správci stavby časový nárok na prodloužení Doby pro 
dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu a Postupného závazného milníku ve 
smyslu 4.29 písm. b) (dále jen „Časový nárok č. 2“) a nárok na dodatečnou platbu (dále 
jen „Finanční nárok č. 2“).
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(D) Zhotovitel oznámil Správci stavby dopisem ze dne 21. 06. 2019, zn. Dl- 
16/071/ČEPE/21.6.2019 claim č. 3 (dále jen „Claim č. 3“). K oznámení Zhotovitele 
došlo z důvodu posunu předpokládaného termínu převedení dopravy do etapy 2B na 
žádost Objednatele a následné nemožnosti zahájení prací jmenovaným 
Podzhotovitelem, a to obchodní společností CETIN a. s., v etapě 2B dle plánovaného 
termínu specifikovaného v harmonogramu ze dne 20. 12. 2018 (dále jen „Událost č. 
3“). Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 3 oznámil Správci stavby 
časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do 
provozu, Postupného závazného milníku ve smyslu 4.29 písm. b) (dále jen „Časový 
nárok č. 3“) a nárok na dodatečnou platbu (dále jen „Finanční nárok č. 3“).

(E) Smluvní strany mají zájem na řešení výše uvedených časových nároků a finančních 
nároků dohodou Smluvních stran za účasti Správce stavby dle Pod-čl. 3.5 Smluvních 
podmínek, proto

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

V  ť r r ^  r r V V  v1. Vypořádání Časového nároku č. 1, Časového nároku č. 2 a Časového nároku č. 3

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel NEMÁ z Události č. 1 nárok na prodloužení 
Doby pro uvedení stavby do provozu ve smyslu Pod-článku 1.1.3.10 Přílohy k nabídce, 
Doby pro dokončení Díla ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 Přílohy k nabídce a Doby pro 
splnění postupného závazného milníku ve smyslu Pod-čl. 4.29 Přílohy k nabídce.

Zhotovitel kvantifikoval časový dopad Události č. 2 a Události č. 3, resp. vznesl Časový 
nárok č. 2 a Časový nárok č. 3 v součtu v délce 19 dnů (15 dní v souvislosti s Událostí 
č. 2 a 4 dny v souvislosti s Událostí č. 3). Smluvní strany se dohodly a tímto konstatují, 
že Zhotovitel MÁ časový nárok z Události č. 2 a Události č. 3 v délce 15 dnů (dále jen 
„Přiznaný časový nárok“).

Smluvní strany za účasti Správce stavby po vyhodnocení časových dopadů Události č. 2 
a Události č. 3 tímto vzhledem ke shora uvedenému sjednávají, že termíny pro splnění 
Doby pro uvedení stavby do provozu ve smyslu Pod-článku 1.1.3.10 Přílohy k nabídce. 
Doby pro dokončení Díla ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 Přílohy k nabídce a Doby pro 
splnění postupného závazného milníku ve smyslu Pod-či. 4.29 b) Přílohy k nabídce se 
nemění. Přiznaným časovým nárokem v délce 15 dnů dochází pouze ke zkrácení období 
vynuceného omezení prací před zimní technologickou přestávkou 2019-2020.

Smluvní strany s ohledem na výše uvedené prohlašují, že Časový nárok č. 1, Časový 
nárok č. 2 a Časový nárok č, 3 byl vypořádán touto Dohodou a Dodatkem č. 1.
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Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany prohlašují, že výše uvedené 
vypořádání Časového nároku č. 1, Časového nároku č. 2 a Časového nároku č. 3 souvisí 
výhradně s Událostí č. 1, Událostí č. 2 a Událostí č. 3 a nejsou v něm zahrnuty jakékoli 
jiné nároky Zhotovitele.

2. Vypořádání Finančního nároku č. 1, Finančního nároku č. 2 a Finančního nároku 
č. 3
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel MÁ nárok na dodatečnou platbu z Události 
č. 1, Události č. 2 a Události č. 3, a to v prokazatelně doložené výši za období 79 dnů, 
(tj. za období vynuceného omezení prací od 08. 10. 2019 do 31. 10. 2019, a období od 
07. 09. 2020 do 31. 10. 2020) a za 15 dnů Přiznaného časového nároku za Událost č. 2 
aUdálost č. 3 (tj. období od 23. 09. 2019 do 07. 10. 2019; dále jen „Přiznaný finanční 
nárok“, který zahrnuje vypořádání Finančního nároku č. 1, Finančního nároku č. 2 a 
Finančního nároku č. 3). Délka výstavby (tzn. doba od zahájení stavebních prací na 
staveništi dne 01. 04. 2019 do úplného dokončení) se v souvislosti s Událostí č. 1, 
Událostí č. 2 a Událostí č. 3 v součtu prodloužila o 94 dnů. Eventuálního Nároku za 
časové období od Data zahájení prací 10. 12. 2018 do fakticky možného zahájení prací 
na staveništi dne 01. 04. 2019 v délce 112 dní se Zhotovitel tímto vzdává ve prospěch 
Objednatele a Objednatel s tímto souhlasí. Objednatel potvrzuje důvodnost základu 
včetně výše uvedeného počtu dní (nikoli výši) Přiznaného finančního nároku 
vzneseného v souvislosti s Událostí č. 1, Událostí č. 2 a Událostí č. 3. Přesná výše 
Přiznaného finančního nároku není v současné době známa a nelze ji ke dni podpisu 
této Dohody vyčíslit, proto bude Přiznaný finanční nárok, co do své výše, teprve 
předmětem kvantifikace/přezkoumání způsobem a za podmínek Smlouvy o dílo a 
Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydané SFDT,
2. vydání, schválené dne 10. 11. 2020, kdy bude doložen Zhotovitelem se všemi 
podrobnostmi a doklady tak, aby mohla být důvodnost jeho výše posouzena a určena ze 
strany Správce stavby. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že výše Přiznaného 
finančního nároku nepřesáhne částku 12.500.000,- Kč bez DPH.

Z důvodu opatrnosti a pro vyloučení pochybností se Zhotovitel ve prospěch Objednatele 
vzdává Přiznaného finančního nároku přesahujícího částku 12.500.000,- Kč bez DPH 
(dále jen „Zbývající nárok“), tj. v rozsahu, ve kterém tuto částku přesáhne, 
a Objednatel s tímto souhlasí; Objednatel tedy nebude povinen hradit Zhotoviteli 
v rámci Přiznaného finančního nároku vzneseného v souvislosti s Událostí č. 1, 
Událostí č. 2 a Událostí č. 3 více než 12.500.000,- Kč bez DPH s tím, že ve zbývajícím 
složení a výši není nárok na úhradu důvodný, a pro vyloučení pochybností se jej ve 
prospěch Objednatele Zhotovitel tímto vzdává.

Smluvní strany se dohodly, že Přiznaný finanční nárok bude administrován dle směrnice 
generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, Změny závazků. Zhotovitel nebude mít nárok 
na zaplacení Přiznaného finančního nároku dříve, než bude dokončena jeho
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administrace dle předchozí věty. Přiznaný finanční nárok bude doložen i na formulářích 
Objednatele dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, Změny závazků.

Smluvní strany s ohledem na vše výše uvedené v tomto článku Dohody prohlašují, že 
Finanční nárok č. 1, Finanční nárok č. 2 a Finanční nárok č. 3 je vypořádán touto 
Dohodou.

3. Vypořádání Variací souvisejících s Událostí č. 2 a Událostí č. 3

Nárok Zhotovitele na zaplacení Variací spočívajících v provedení:

a) dodatečných prací nutných pro uvedení dálnice v plném profilu do veřejného 
provozu po dobu zimní technologické přestávky 2019/2020 jako stavební práce v 
rámci SO 16-172.2.1, obnova CBK v místě zúžení do SDP po kanalizaci, provedení 
prací souvisejících se zprovozněním dopravy po 2B a následné úpravy v rámci etapy 
3, znovuobnovení pravé pásnice svodidla v SDP po etapě 2B a rektifikaci 
kanalizačních poklopů v důsledku odlišného výškového řešení vozovky před a po 
modernizaci, a

b) dopravně inženýrských opatření po dobu provádění stavebních prací uvedených 
výše vpísm. a) jako proměnné dopravní značení, dočasná svodidla pro fyzické 
oddělení protisměrných jízdních pruhů a pro oddělení staveniště od veřejného 
provozu a telematiky dle PDPS/RDS

administrovaných Objednatelem ve změnové dokumentaci označené jako ZBV č. 7b a 
7c (dále jen „ZBV č. 7b a ZBV č. 7c“) tímto není dotčen.

4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že Událost č. 1, Událost č. 2 a Událost č. 3 
(resp. i Claim č. 1 a Claim č. 3) byly zcela vypořádány touto Dohodou.

5. Z důvodu opatrnosti a pro vyloučení veškerých pochybností se smluvní strany dohodly 
na vzdání se níže uvedených nároků Zhotovitele vyplývajících z a/nebo souvisejících 
s Událostí č. 1, Událostí č. 2 a Událostí č. 3. Objednatel s tímto vědomím, předpokladem 
a vůlí podepisuje tuto Dohodu.
5.1 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele, vyjma Přiznaného časového 

nároku, Přiznaného finančního nároku a předložených Variací ZBV č. 7b, ZBV 
č.7c a ZBV č. 9, veškerých finančních a časových nároků, které mu vznikly na 
základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, Událostí č, 2 a/nebo Událostí č. 3 a 
Objednatel s tímto souhlasí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy všichni účastníci Dohody připojí 
platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.
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3. Tato Dohoda je vyhotovena v osmi stejnopisech z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 6 
výtisků zhotovitel.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení této Dohody je nebo se stane 
nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo její část, je 
takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení Dohody a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních ustanovení Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit takové 
ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení.

Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti.

Přílohy: Výpočet doby prodloužení

0  3 -O B - m
V Praze dne.............

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Za Správce stavby:
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Metrostav Infrástructure a.s.

2 5 -0 6 - 2021

EURO VIA CS, a.s.
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Příloha: "Výpočet doby prodloužení" k Dohodě za účastí Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek

Dny Zahájení Dokončení
Datum  zahájení prací 10 .12.2018

Z im n í te c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a  2 0 1 8 -2 0 1 9 112 10.12.2018 31.03.2019
ETAPA 0 21 01.04.2019 21.04.2019
ETAPA 1 0 21.04.2019 21.04.2019
ETAPA 2A 84 22.04.2019 14.07.2019
ETAPA 2B 70 15.07.2019 22.09.2019

P ř iz n a n ý  č a s o v ý  n á ro k  ( ú d á lo s t  č . 2  a č. 3) 15 23,09,2019 07.10.2019
Období vynuceného přerušení prací v sovislosti se zimní 
technologickou přestávkou 24 08.10.2019 31.10.2019
Z im n í te c h n o lo g ic k á  p ře s tá vk a  2 0 1 9 -2 0 2 0 146 01.11.2019 25.03.2020
ETAPA 3 165 26.03.2020 06.09.2020

Obdob í vynuceného přerušení prací v  sovislosti se zimní 
technologickou přestávkou 55 07.09.2020 31.10.2020
Z im n í te c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a  2 02 0 -2 0 2 1 146 01.11.2020 26.03.2021
ETAPA 4 142 27.03,2021 15.08.2021
ETAPA 5 88 16.08.2021 11.11.2021

Z im n í t e c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a  2 0 2 1 -2 0 2 2 140 12.11.2021 31.03.2022
Dokončovací práce 2022 150 01.04.2022 28,08.2022


