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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018   (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  2020/82, č. zak. 549            (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě  

Projektová dokumentace pro stavební povolení, 
 zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 

 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM  

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:        

Číslo účtu:           

ID datové schránky:             ndn5skh 

Adresa el. podatelny:   

a 

ZHOTOVITELEM  

Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě 

Správce společnosti:  PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
12676 

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti 

IČ: 25023829 

DIČ: CZ25023829 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  
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Společník společnosti:  Vodní cesty, a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732 

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle 

Osoba oprávněná: , předseda představenstva 

IČ: 64949192 

DIČ: CZ64949192 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 
O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020 upravuje takto: 

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 
v tomto znění: 

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 
 

bez DPH: .................... 4.409.500,00 Kč 

(slovy: … čtyřimilionyčtyřistadevěttisícpětset Kč) 

DPH 21 % ........................ 925.995,00 Kč 

včetně DPH: .............. 5.335.495,00 Kč 

(slovy: … pětmilionůtřistatřicetpěttisícčtyřistadevadesátpět Kč) 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá: 

plnění bodu A ...............................................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1)  PK Štěchovice ...............................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace …..……. Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1)  PK Vrané .......................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1) PK Vrané DV – aktualizace …………...….. Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1)  PK Modřany ..................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1) PK Modřany – aktualizace ………….……. Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1)  PK Podbaba ..................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace …..…...….. Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1)  PK Roztoky ...................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1) PK Roztoky – aktualizace …..…………..... Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1)  PK Dolánky ...................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace ……...……..  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1)  PK Miřejovice ................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 1)  PK Hořín ........................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 2)  PK Štěchovice ...............................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 2)  PK Vrané .......................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 2)  PK Modřany ..................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 2)  PK Podbaba ..................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 2)  PK Roztoky ...................................................  Kč bez DPH, 
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plnění bodu B - 2)  PK Dolánky ........................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 2)  PK Miřejovice .....................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu B - 2)  PK Hořín ............................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu C) PK Štěchovice ..........................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu C) PK Vrané ..................................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu C) PK Modřany ............................................. Kč bez DPH, 

plnění bodu C) PK Podbaba .............................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu C) PK Roztoky .............................................. Kč bez DPH, 

plnění bodu C) PK Dolánky .............................................. Kč bez DPH, 

plnění bodu C) PK Miřejovice ...........................................  Kč bez DPH, 

plnění bodu C) PK Hořín .................................................. Kč bez DPH, 

plnění bodu D ................................................................... Kč bez DPH, 

plnění bodu E ................................................................... Kč bez DPH, 

plnění bodu F..................................................................... Kč bez DPH.“ 

2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text: 

„c) bod B – 2) ...................................................................  do 300 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 d) bod C …………........................................................... do 420 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 e) bod D ……....................................................... do 60 dnů od pravomocného povolení STAVBY.“ 

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění: 

„c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace ........... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace ................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Modřany – aktualizace .................................... do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE, 

 bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace ................do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace ....................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace ................. do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 d) bod B – 2) PK Štěchovice .........................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Vrané .................................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Modřany .........  do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace, 

 bod B – 2) PK Podbaba .............................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Roztoky ...............................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Dolánky ...............................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Miřejovice ............................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod B – 2) PK Hořín .................................................  do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 e) bod C) PK Štěchovice ……......................................... do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Vrané ........................................................ do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Modřany .................................  do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany, 

 bod C) PK Podbaba ..................................................  do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Roztoky ...................................................  do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 
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 bod C) PK Dolánky ...................................................  do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Miřejovice .................................................  do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 bod C) PK Hořín .......................................................  do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY, 

 f) bod D … do 60 dnů od pravomocného povolení STAVBY, nejdříve však do 168 dnů od předání 
podkladů k BIM OBJEDNATELEM“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY 
OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020 
se nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne ..........................                        V Ústí nad Labem dne ................... 

Za OBJEDNATELE                                            Za ZHOTOVITELE 

...................................................              ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů    
ředitel                             jednatel společnosti 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR      PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 
 
 
 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….  



29.06.2021 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

26.03.2021

S/ŘVC/015/P/SoD/2018

Projekt/stavba:
Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  Není relevantní.        

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem                                   

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Projekční společnost  - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci 

pro stavební povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo 

smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020.

Byl zpracován koncept projektové dokumentace pro stavební povolení, který byl dne 26. 3. 2021 projednán se zástupci státního podniku Povodí 

Vltavy a Státní plavební správy. Na základě představeného navrženého technického řešení byl pro lokality Dolánky (DV), Roztoky (HV i DV), 

Podbaba (DV), Modřany (DV), Vrané (DV) a Štěchovice (DV) vznesen SPS a Povodím Vltavy, státní podnik., požadavek na změnu kót plavebních 

hladin, jež jsou základním vstupním parametrem pro návrh technického řešení konstrukcí stavby čekacích stání. Na tomto požadavku se shodli 

zástupci SPS a Povodí Vltavy, státní podnik,. se zástupci objednatele, kteří byli také na jednání přítomni. Původní návrh konstrukcí čekacích stání v 

bodě B. - 1) dle SoD byl proveden pro hladiny stanovené ve vyjádření SPS ze dne 23.11.2020, resp. 23.12.2020 pro druhou etapu.

S ohledem na požadovanou změnu základních vstupních parametrů v lokalitách Dolánky, Roztoky, Podbaba, Modřany, Vrané a Štěchovice vznikají 

zhotoviteli dodatečné práce s aktualizací projektové dokumentace. Z výše uvedených důvodů žádáme o navýšení smluvní ceny o 249.500,00 Kč bez 

DPH a o posun dílčího termínu plnění bodu B. - 2) a C) o 30 dnů (lokality PK Štěchovice, PK Vrané, PK Podbaba, PK Roztoky, PK Dolánky). 

Dotčený orgán státní památkové péče si vyžádal aktualizaci stanoviska dle § 14 odstavce 2, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, respektive vyhlášky číslo 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., u PK Miřejovice a PK Hořín. O toto 

stanovisko musí požádat vlastník kulturní památky, jímž je v obou případech Povodí Vltavy, státní podnik. Dle slělení orgánu památkové péče je 

stanovisko vydané k územnímu rozhodnutí již neplatné a je tedy o něj třeba požádat znovu. Z tohoto důvoidu žádáme o posun dílčího termínu 

plnění bodu B. - 2) a C) o 30 dnů (lokality PK Miřejovice a PK Hořín). 

Lokalita PK Modřany viz níže.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

Objednatel dále poskytl Zhotoviteli dle čl. VIII. odst. 1 SoD jako jeden z podkladů Dokumentaci pro územní řízení „Čekací stání pro malá plavidla na 

Vltavě“, 1/2017, Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace počítá s umístěním jedné z částí stavby (kamerový systém) na objektu  soukromého 

vlastníka - společnosti Czech Hydro s.r.o. Ten odmítl akceptovat dodateční zřízení služebnosti na svém majektu. Z toho důvodu je Zhotovitel nucen 

navrhnout jiné technické řešení pro instalaci kamerového systému (bude umístěn na majektu jiného vlastníka.), což si vyžádá prodloužení dílčího 

termínu plnění dle bodů B. - 1) PK Modřany - aktualizace a B.-2) - PK Modřany. V případě bodu B. - 1) PK Modřany - aktualizace se jedná o plnění 

do 30 dnů od pokynu Objednatele, který bude vázaný na schválení umístění zařízení všemi zainteresovanými stranami; v případě bodu B.-2 PK 

Modřany se jedná o prodloužení do 60 dnů od ukončení plnění bodu B.-1) PK Modřany - aktualizace. Adekvátně se pak prodlouží i plnění dle bodu 

C) PK Modřany, a to do 120 dnů od ukončení plnění dle bodu B.-2) PK Modřany. 

Aktuálně platnou podobu standardizace SFDI pro stavby dopravní infrastruktury (čl. IV, odst. 1.2 písm. D.1) SoD) bude mít ŘVC k dispozici až během 

září 2021, teprve poté ji bude moci předat Zhotoviteli. S ohledem na tuto skutečnost žádáme o posun dílčího plnění dle bodu D následovně: do 60 

1

Datum vydání:

Navýšení smluvní ceny díla, posun dílčího termínu plnění bodů B.-2), C) a D) 

NAVRHUJE:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C



Předpokládaný termín úhrady

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

249.500,- Kč

Cena SoD po změně 4.409.500,- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           

Cena SoD před změnou 4.160.000,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní.      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

- Není relevantní.     

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů  B.-2) a C) o 30 dní.

jedná se o změnu o 6,0 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní.      

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano.  

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano.

Změna zakázky má vliv na její původní cenu a současně dochází k posunu dílčího 

termínu plnění bodů B - 2), C) a D). Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového 

listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/015/P/SoD/2018 Předpokládaný výdaj v Kč 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    

Nebyl sjednán

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano.     

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele: ANO, aktualizace projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je 

zpracovatelem konceptu PD dle bodu B. - 1). Obdobně to platí i pro dílčí plnění díla dle bodů B - 2), C) a D) Smlouvy. 

 Kč

 Kč

8/2021

10/2021

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : B - 1) - aktualizace

                          B - 2)

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..


