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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/064/20 číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TA/2020/28

Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/064/20 - dod. č. 3

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH"

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci

Ing. Lukášem Přibylem, ekonomickým vedoucím oblasti, na základě plné moci

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/064/20 ze dne 13. 8. 2020, jejímž 

předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 3". Důvodem změn jsou 

vícepráce a méněpráce související s realizací stavby na úseku „Modernizace silnice 11/145 průtah 

Vimperk, sídl. Míru - křiž. 1/4" a vícepráce na úseku „Modernizace silnice 11/159 Paseky".

Navrhované změny na silnici 11/145 ve Vimperku vycházejí ze skutečnosti, že v podloží komunikace se 

vyskytlo menší množství dlažebních kostek, které dříve tvořily pojezdnou plochu předmětné 

komunikace. Následně s dřívějšími opravami byly tyto zakryty asfaltovou obalovanou směsí při 

současném ponechání na svém původním místě. Na základě provedené diagnostiky však projektová 

dokumentace počítala s jejich odstraněním a sjednocením konstrukce vozovky v celém 

modernizovaném úseku. Následně tyto kostky z podloží byly na základě žádosti a schválení v radě 

kraje odprodány městu Vimperk. Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, 

technickým i autorským dozorem stavby. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních 

stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 3 pro část díla „Modernizace silnice íl/145 průtah 

Vimperk, šidí. Míru - křiž. 1/4".
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Navrhované změny na silnici 11/159 Paseky vycházejí z požadavku Policie ČR, kdy při zahájení přejímky 

stavby vznesl dopravní inženýr PČR požadavek ha zachování bezpečnostního odstupu šířky 50 cm od 

krajní vodící čáry vozovky k líci ocelového svodidla v případě, že vozovka nemá osazené obrubníky na 

krajnici. Z důvodu zachování průjezdného profilu vozovky proto zhotovitel odstranil vodorovné 

distanční díly a připevnil vodorovné části svodidla přímo na sloupky. Vzhledem k tomu, že tato část se 

nachází v intravilánu obce, je tato úprava svodidel možná. Tato úprava svodidla byla předem 

odsouhlasena objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby i dodavatelem svodidla. Práce 

jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu 

č. 4 pro část díla „Modernizace silnice 11/159 Paseky" .

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo, jak je uvedeno 

níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1. dle dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 

která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 2 pro část díla „Modernizace silnice 

11/145 průtah Vimperk, sídl. Míru - křiž. 1/4" pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 43 326 069,96 Kč

DPH 21 % 9 098 474,69 Kč

Celkem včetně DPH 52 424 544,65 Kč

Změna ceny/úspora/se týká:

- části díla „Modernizace silnice 11/145 průtah Vimperk, sídl. Míru - křiž. 1/4", kde dochází k úspoře 

ceny o částku 20 725,82 Kč bez DPH.

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1. dle tohoto dodatku č. 3:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 

která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 3 pro část díla „Modernizace silnice 

11/145 průtah Vimperk, sídl. Míru - křiž. 1/4" a dle změnového listu č. 4 pro část díla „Modernizace 

silnice 11/159 Paseky" pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

43 433 294,71 Kč 

9120 991,89 Kč

52 554 286,60 Kč

Změna ceny/navýšení/se týká:

- části díla „Modernizace silnice 11/145 průtah Vimperk, sídl. Míru — křiž. 1/4", kde dochází 

k navýšení ceny o částku 66 664,75 Kč bez DPH,

- části díla „Modernizace silnice 11/159 Paseky", kde dochází k navýšení ceny o částku 40 560,00 Kč 

bez DPH.

celkem bez DPH 

DPH 21 %

Celkem včetně DPH
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IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím

dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho

obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., obqanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Projekt je spolufinancován z 91. výzvy IROP pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012885.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je:

- změnový list č. 3 pro „Modernizace silnice 11/145 průtah Vimperk, sídl. Míru - křiž. 1/4"

- změnový list č. 4 pro „Modernizace silnice 11/159 Paseky"

- Plná moc.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kráječ. >'J^ ''Li ze

dne 29. 7. 2021.

V Českých Budějovicích dne -5 -08* 2021 V Českých Budějovicích dne 29 -07- 2021

za objednatele: za zhotovitele: STRABAG a.s.

hejtman Jihočeského kraje technický vedoucí oblasti

na základě plné moci

ST3A3AG a.s.

4l ?raha5

Ing. Lukáš Přibyl

ekonomický vedoucí oblasti

na základě plné moci

PREZKOlV-

Václav Beran
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STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5 STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel")

zmocňuje

Jana Michalce, technického vedoucího oblasti
Ing. Lukáše Přibyla, ekonomického vedoucího
oblasti
Mgr. Michala Koláře, vedoucího
obchodně technického
Václava Berana, nar. - vedoucího
obchodně technického

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec" nebo dva a více společně jen „Zmocněnci")

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele
v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-
milionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti
o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele,
uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat
plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými
osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti,
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodhích
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-
korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne 18.12. 2020

STRABAG a.s.

IngťOndřej Novák
ředseda představenstva

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva



Změnový list číslo:

č. SOD objednatele: SDUOVZI/064/20

č. SOD zhotovitele: 841/TD/TA/2020/28

Stavba: Modernizace komunikací ll.tndy P12 A - část 3

Objekt: SO 101.1 - Modernizace silnice 11/145 průtah Vimperk, sidl. Míru - křiž. I/4

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: Tisox s.r.o.

Plzeňská 619/60,370 04 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michalem Turkem_______

Projektant: VPU DECO PRAHA a.s,

Podbabská 1014/20,160 00 Praha 6, Ing. Barbora Hetzerová, Ing. Jan Hrachovec

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

Změna rozsahu odstraňovaných vrstev

Popis změny:

p, fsai-zao. ..évv:v rí,sv<ví: s -s v.x,: ■ tv.P? •, sf-Mv-earé' r -viSeim,

Návrh ocenění:

ZLČ.3

vícepráce

ménépráce

celkem

cena celkem bez DPH

DPH 21%

cena celkem s DPH za ZL č. 3

Vyjádřeni: _________

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

STRABAG a.s, Ing Josef Hrůza

Ing. Barbora Hetzerová

Ing. Michal Turk

Mgr, Aleš Mik

cena celkem

486 391,26 Kč

419 726,51 Kč

66 664,75 Kč

66 664,75 Kč

13999,60 Kč

80664,35 Kč
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Změnový list číslo:

Stavba: Modernizace komunikací ll.třídy P12 A • část 3

Objekt: SO 101 - Modernizace silníce 11/159 Paseky - Provozní staníčeni km 6,847 - 7,113

č. SOD objednatele: SDl/OVZI/064/20

č. SOD zhotovitele: 841/TD/TA/2020/28

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: Tisox s.r.o.

Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michalem Turkem

Projektant: ZESA s.r.o.

L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

Doplnění svodidel dle požadavku Policie ČR -Dl

Popis změny:

demontáž madia, svodníc, distančních dilů, navrtání děr do sloupků, zpětné osazení do nové polohy, demontáž a montáž krátkého náběhu

Návrh ocenění: cena celkem

ZL č- 4

viceprace

ménépráce

celkem

40 560,00 Kč

- Kč

40 560,00 Kč

cena celkem bez DPH

DPH 21%

cena celkem s DPH za ZL č. 4

Vyjádřeni:

40 560,00 Kč

6 517,60 Kč

49 077,60 Kč

Zhotovitel: STRABAG a.s. Ing. Josef Hrůza

Projektant Ing. Radek Lukeš

TDS: Ing. Michal Tůrk

Investor: Mgr. Aleš Mik
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