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Změnová specifikace č. 2 ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 52/2019-430-

PPR/8 
 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu: Modernizace napájecí sítě trolejbusové dopravy 

v Českých Budějovicích – modernizace tří měníren 

napájejících el. proudem trakční síť trolejbusů 

Registrační číslo žádosti: 52/2019-430-PPR 

Evidenční číslo projektu v MS2014+: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000405 

Žadatel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

Prioritní osa: 1 

Specifický cíl: 1.4 

 

 

2) POPIS PROJEKTU 

 
Druh projektu: Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí 

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace tří měníren, které 

napájí trakční síť trolejbusové dopravy v systému 

českobudějovické MHD. Zastaralé a technicky (tyristorové) 

i stářím (cca 30 let) nevyhovující měnírny budou nahrazeny 

moderními umožňujícími také rekuperaci z trolejbusů. 

Měnírny jsou vzájemně provázány trakční sítí a je třeba 

provést modernizaci všech 3 kusů. Dojde také k snížení 

poruchovosti (tj. zvýšení spolehlivosti) a úspoře nákladů. 

Projekt je synergický s druhým předkládaným (MR5). 

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je provedení rekonstrukce 

technologií a stavební úpravy zázemí tří měníren, které 

zajišťují napájení trakční sítě pro provoz trolejbusů a 

elektrobusů v systému MHD. Bez provedení rekonstrukce 

měníren nebude možné do budoucna zachovat 

požadovanou provozuschopnost a spolehlivost MHD v 

trolejbusové trakci. Hlavním cílem projektu je provedení 

rekonstrukce technologií a stavební úpravy zázemí tří 

měníren, které zajišťují napájení trakční sítě pro provoz 

trolejbusů a elektrobusů v systému MHD. Bez provedení 

rekonstrukce měníren nebude možné do budoucna zachovat 

požadovanou provozuschopnost a spolehlivost MHD v 

trolejbusové trakci. 

Cíl předkládaného projektu je plně v souladu s cílem 1.4 

OP Doprava (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání 

veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci). 

Cílem projektu bude zajistit jednak zachování trolejbusové 

dopravy v krajské metropoli a zejména pak zvýšit její 

spolehlivost a efektivitu provozu, což v konečném důsledku 

přispěje k eliminaci využívání IAD jako dominantní formy 

přepravy v krajském městě. 
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3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 

 

Míra nedostatku financování: 100,00 % 

 

 

 

 

 

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro určení velikosti 

projektu: 
26.122 Kč / 1 EUR2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ve smyslu článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014. 
2 Měsíční účetní kurz Evropské komise (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) pro duben 2021 

  

Hlavní prvky a parametry   

Nediskont. 
hodnota 

Kč 

Diskont. hodnota 
(čistá souč. 

hodnota) 
Kč 

1 Referenční období (roky) 30     

2 Finanční diskontní sazba (v %) 4     

3 
Celkové investiční náklady bez rezerv pro  
nepředvídatelné události (v CZK, 
nediskontované) 

  111 908 653   

4 
Celkové investiční náklady (v CZK, 
diskontované) 

    107 652 908 

5 Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)   0   

6 Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)     0 

7 Příjmy (v CZK, diskontované)     0 

8 
Provozní a reprodukční náklady1 (v CZK, 
diskontované) 

    0 

  Výpočet nedostatku financování     

9 
Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční 
náklady + zbytková hodnota (v CZK, 
diskontováno) = (7) – (8) + (6) 

   0 

10 Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, 
diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61) 

   107 652 908 

11 Poměrné uplatnění diskontovaného čistého 
příjmu (v %) = (10)/(4) 

  100,00% 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU3 

 

 Částky v Kč 
CELKOVÉ NÁKLADY 

(A) 

NEZPŮSOBILÉ 

NÁKLADY (1) 

(B) 

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

(C) = (A) – (B) 

  Vstup Vstup Vypočteno 

1. Náklady na přípravu a celkové 

zabezpečení projektu (2) 

1 031 525,00 179 025,00 852 500,00 

2. Výstavba 134 377 945,40 24 493 302,46 109 884 642,94 

3. Pořízení nemovitostí  (3)  

4. Propagační opatření (4)    

5. Odpisy, leasing, osobní náklady (5)     

6. Finanční výdaje, správní a jiné 

poplatky 

   

7. Nepředvídatelné události (6) 13 239 045,60 2 413 105,54 10 825 940,06 

8. Mezisoučet     148 648 516,00     27 085 433,00     121 563 083,00 

9. DPH (5)  25 798 502,73  

10. CELKEM 148 648 516,00  27 085 433,00 121 563 083,00  

 

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ4   

 

 Datum  

1. Datum zadání záměru projektu/studie 

proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):  
31/05/2016 

2. Schválení Studie proveditelnosti: 31/05/2018 

3. Schválení Záměru projektu: 05/06/2018 

4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu  

na životní prostředí: 
20.1.2020,24.1.2020 

5. Vydání územního rozhodnutí: Nerelevantní 

6. Vydání stavebního povolení: 07/09/2018 

7. Dokončení výkupu pozemků: Nerelevantní 

8. Zahájení zadávacího řízení: 1.4.2021 

9. Dokončení zadávacího řízení: 30.6.2021 

10.  Zahájení realizace: 1.7.2021 

11. Dokončení realizace: 30.6.2023 

12. Zahájení provozní fáze: 01.07.2023 

 

                                                 
3 Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, 

lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace 

pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
4 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené 

žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
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7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ 

 

Název indikátoru Jednotka 
Výchozí 

hodnota 

Plánovaná 

hodnota 

Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a 

napájecí infrastruktury městské drážní dopravy 
ks 0 3 

Počet cestujících MHD v elektrické trakci na 

podpořených projektech5 

mil. 

osob/rok 
17,258 17,567 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V Praze dne _______________ 

              _________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         ředitel Odboru fondů EU 
 

                                                 
5 Indikátor není povinný k naplnění. 

 


