DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	XXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


KV Realinvest, s.r.o.
se sídlem:			Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 				29113903                		
DIČ:				CZ29113903
bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 			Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37209

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 18. 05. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“ pod ev. č. objednatele KK 02420/2021 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů:
1) Vyvolaných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“. Vznikl požadavek na úpravu projektové dokumentace formou změnových listů. Některé změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat a které vyvstaly až při vlastní realizaci stavby a některé nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Všechny změny jsou nutné pro úplné dokončení díla a pro následný provoz. 
Některé předmětné změny dodatku č. 1 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
2) Prodloužení protokolárního předání řádně dokončeného díla. Původní termín protokolárního předání celého díla byl dodatkem č. 1 prodloužen o 4 týdny. Prodloužení termínu protokolárního předání díla ovlivnila složitá situace na trhu a s tím spojených extrémně dlouhých dodacích podmínek zatravňovacích tvárnic. O prodloužení termínu požádal zhotovitel přípisem dne 20. 07. 2021.

B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1. – 4. ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	Hodnota změny v %
	ZL
vícepráce (+); méněpráce (-)

	1.
	Sanace zemní pláně
	111 897,52 Kč
	24 203,40 Kč
	5,9
	87 694,12 Kč

	2.
	Změna skládky I
	144 744,87 Kč
	---
	6,3
	144 744,87 Kč

	3.
	Změna skládky II
	13 614,63 Kč
	---
	0,6
	13 614,63 Kč

	4.
	Odpočet přesunu hmot
	---
	49 184,18 Kč
	2,1
	-49 184,18 Kč

	
	Celkem
	270 257,02 Kč
	73 387,58 Kč
	14,9
	196 869,44 Kč



Rekapitulace

	Rekapitulace ZL 1-4
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	270 257,02 Kč
	73 387,58 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	196 869,44 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	238 212,02 Kč

	

	Rekapitulace změn 
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo  
	2 290 297,50 Kč
	2 771 259,98 Kč

	Dodatek č. 1
	196 869,44 Kč
	238 212,02 Kč

	Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 
	2 487 166,94 Kč
	3 009 472,00 Kč




Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce je 270.257,02 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce, které jsou celkem v hodnotě 73.387,58 Kč bez DPH.


C) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH  2.487.166,94 Kč
(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát sedm tisíc sto šedesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů)

DPH 522.305,06 Kč
(slovy: pět set dvacet dva tisíc tři sta pět korun českých šest haléřů)

Cena včetně DPH 3.009.472,- Kč
(slovy: tři miliony devět tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění, odst. 3.1 a 3.2 se mění a nově zní takto: 
3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 14 týdnů od účinnosti smlouvy.
3.2 	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy	
zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli			      
dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla: 
							      
do 14 týdnů od účinností smlouvy

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka 6rtyhc7. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

I) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 1 Sanace zemní pláně
Příloha č. 2: 	Změnový list č. 2 Změna skládky I 
Příloha č. 3: 	Změnový list č. 3 Změna skládky II 
Příloha č. 4: 	Změnový list č. 4 Odpočet přesunu hmot 



[bookmark: _GoBack]V Karlových Varech dne   4.8.2021			V Karlových Varech dne 9.8.2021

      

___________________________		    ___________________________________
                      		                                                                                                           
               Lukáš Kolár					         XXXXXXXXXXX
       jednatel společnosti				    vedoucí odboru investic        
        

     










Za správnost: XXXXXXXXX
2

