
Dodatek č. 1

ZL méněpráce vícepráce celkem paragraf

1 0,00 224 038,69 224 038,69 6

2 0,00 136 734,84 136 734,84 6

3 -4 530,04 184 873,41 180 343,37 6

4 0,00 278 856,08 278 856,08 4

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH -4 530,04 824 503,02 819 972,98

Cena s 21% DPH -5 481,35 997 648,65

Procento -0,24 44,11 44,35

 

CELKEM 819 972,98

Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín

Rekapitulace:

Fasáda

Sanace

Šatna

Ostatní konstrukce a práce



DPH 21%

Celkem vč DPH 992 167,31

172 194,33



ROZPOČET

Rekonstrukce požární zbrojnice Kokonín
Požární zbrojnice
ZL 1 - fasáda
813 1
Statutární město Jablonec nad Nisou
Profis Frýdlant s.r.o.
 4/2021

P.Č. TV Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotno
st m.j.

Hmotno
st

Cenová 
soustav

a
1 2 4 5 6 7,00 8,00 Kč 0 10 11

HSV a přesun hmot 90 558,57

D 0
Všeobecné konstrukce a 
práce

19 896,00

84 R
07-1

Demontáž vedení hromosvodu 
na stěnách m 22,80 150,00 Kč 3 420,00

RTS

85
R

07-2
Zpětná montáž hromosvodu na 
stěnách po zateplení m 22,80 470,00 Kč 10 716,00 RTS

86 HZS2232
Elektrikář odborný (Kontrola 
hromosvodu a revizní zprávy) hzs 12,00 480,00 Kč 5 760,00 URS

8 Bouraní 78 288,56

47 K 973 03 1324r00
Vybourání kapes pro překlady 
hl. 15cm

ks 26,00 50,00 1 300,00 0,42
SOD

87 K 976075211R00
Vybourání ocel.konzol hmotnost 
do 20 kg- stříška u vchodu, 
konzoly vlajek

t 0,11 3 000,00 330,00
RTS

88 K 974 03 1155r00
Vysekání rýh pro překlady 
10x15cm

m 12,00 100,00 1 200,00 0,027 0,33
RTS

89 K 966031313R00
Bourání říms cihelných tl. 30 
cm, vyložení 25 cm

m 15,80 90,00 1 422,00 0,082 1,30
RTS

Datum:

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:



90 R 96606-1
Demontáž dřevěných obkladů 
fasády

m2 8,00 150,00 1 200,00 0,015 0,12
RTS

91 K 978015291R00
Otlučení omítek vnějších MVC v 
složit.1-4 do 100 %

m2 492,50 90,00 44 325,00 0,059 29,06
RTS

92 K
964011211R00 Vybourání ŽB překladů prefa  

dl. 3 m, 50 kg/m
m3 0,14 1 500,00 202,50 2,410 0,33

RTS

93 R 959-2
Začištění otvoru po osazení 
trubky

ks 2,00 100,00 200,00 0,015 0,03
RTS

50 K 979082212R00
Vodorovná doprava suti po 
suchu do 50 m

t 31,87 212,00 6 756,37
SOD

51 K 979086213R00
Nakládání vybouraných hmot na 
dopravní prostředek

t 31,87 50,00 1 593,48
SOD

52 K 979091211R00
Vodorovné přemístění suti do 7 
km

t 31,87 220,00 7 011,33
SOD

53 K 979990101R00
Poplatek za skládku suti - směs 
betonu a cihel

t 31,87 400,00 12 747,87
SOD

D 6
Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní

76 841,20

94 622300131R00
Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm 
(vyrovnání zdiva po otlučení 
nesoudržné vnější omítky)

m2 492,50 116,99 57 617,58 0,008 3,94
RTS

95 622300155R00
Montáž lišty pro ukončení 
omítky

m 60,52 21,20 1 283,02
RTS

(1,6+1,8+1,6*8)+(1,2+1,6+1,2*5
)+(0,6+1+1*6)+(1+2+2*2)+(3+3
+2,5*2)+(3,1+3,1*2,2)

96 622300155RM1 APU lišta m 60,52 25,00 1 513,00 RTS

97 641960000R00
Těsnění spár otvorových prvků 
PU pěnou

m 80,48 116,00 9 335,68
RTS

(1,6*1,8*8+1,2*1,6*5+0,6*1*6+1
*2*2)*2

98 622300155R02
Ošetření vnější připojovací 
spáry oken a dveří difůzní 
páskou SWS

m 80,48 75,00 6 036,00
RTS



(1,6*1,8*8+1,2*1,6*5+0,6*1*6+1
*2*2)*2

54 K 998011001
Přesun hmot pro budovy zděné 
výšky do 6 m

t 3,94 268,00 1 055,92 0,00
SOD

D 9
Ostatní konstrukce a práce-
bourání

16 276,65

34
K 941941031

M Lešení řadové leh š do 1m, h 
do 10m

m2 93,63 60,00 Kč 5 617,98 0,018 1,72
SOD

(21,35+10,65)*2*7,46=477,44m
2 + věž 
(4,6+4,75)*2*4,4=82,28m2- 
střecha (4,6*2,5/2)-
(4,75*2,5/2)=-5,75-5,937, 
celkem 548,033m2- SOD -
454,4= 93,633

35 K 941941111
Příplatek za každý měsíc použití 
lešení k pol.1031

m2 5 617,80 0,75 Kč 4 213,35
SOD

93,63*60
36 K 941941831 Dem lešení m2 93,63 40,00 Kč 3 745,32 SOD

99
R 941-1

Příprava střechy pro stavbu 
lešení- podpěry, ochrana krytiny

m2 24,00 100,00 Kč 2 400,00
RTS

100 R 959-1 D+M větracích mřížek 200x200 ks 1,00 300,00 Kč 300,00 RTS

D 764
Konstrukce klempířské 
(lakovaný pz plech)

20 660,17

64 R 764-5 D+M žlabů podokapních m 21,20 500,00 Kč 10 600,00 SOD

65 K 764-6
D+M svodů vč kolen a kotlíků, 
pr. 100mm

m 11,85 100,00 Kč 1 185,00
SOD

101 R 764-7
Oprava okapních plechů věže rš 
400

m 21,20 400,00 Kč 8 480,00
RTS

66 K 998762201 Přesun hmot % 1,95% 20 265,00 Kč 395,17 SOD

D 783 Nátěry 7 683,20

102 K 783601815R00
Odstranění nátěrů, stěny 
truhlářské, oškrábáním

m2 14,80 60,00 888,00
RTS

103 K 783622920R00
Údržba, nátěr syntetický truhl. 
výrobků 2x + 1x tm

m2 14,80 200,00 2 960,00
RTS



104 K 783101811R00
Odstranění nátěrů z 
ocel.konstrukcí oškrábáním 
(věž)

m2 22,56 50,00 1 128,00
RTS

105 K 783521000R00
Nátěr syntet. klempířských 
konstrukcí  Z + 1x

m2 22,56 120,00 2 707,20
RTS

106 Vedlejší rozpočtové náklady % 2% 219 645,77 4 392,92 RTS

celkem méněpráce 0,00
celkem vícepráce 224 038,69
celkem rozdíl 224 038,69



ROZPOČET

Rekonstrukce požární zbrojnice Kokonín
Požární zbrojnice
ZL 2 - sanace
813 1
Statutární město Jablonec nad Nisou
Profis Frýdlant s.r.o.
 4/2021

P.Č. TV Kód položky Popis MJ
Množstv
í celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotno
st m.j.

Hmotno
st

Cenová 
soustav

a
1 2 4 5 6 7,00 8,00 Kč 9 10 11

HSV a přesun hmot 222 173,77
1 Zemní práce 18 888,98

107 K

139601101R00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v 
hornině tř. 1 - 2, pro zapuštění 
XPS m3 1,36 670,00 Kč 909,06

RTS

108 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 1,36 450,00 Kč 610,56 RTS

109
K

132301211R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 
do 100 m3, STROJNĚ m3 27,00 480,00 Kč 12 960,00

RTS

18*1,5*1=27

110
K

132301219R00
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.4,STROJNĚ m3 27,00 50,00 Kč 1 350,00

RTS

111

K

289970111R00
Vrstva geotextilie Geofiltex 
300g/m2 (ochrana XPS a 
hydroizolace) m2 38,24 80,00 Kč 3 059,36 0,001 0,02

RTS

D 5 Komunikace 19 908,00

112

596100030RAD

Chodník z dlažby betonové, 
podklad štěrkodrť,dlažba HBB 
50 x 50 x 5 cm- okapový 
chodník

m2 15,00 600,00 Kč 9 000,00 0,646 9,68

RTS

Datum:

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:



113 596811111R00
Kladení dlaždic kom.pro pěší, 
lože z kameniva těž. -žlab

m2 15,60 180,00 Kč 2 808,00 0,072 1,12

RTS

114 59227001
Žlabovka betonová 
155x295,5x665 mm přírodní

ks 90,00 90,00 Kč 8 100,00 0,038 3,38
RTS

Vnější omítky 53 906,80

19 612433111R00
Omítka sanační vnitřní, malé 
zasolení

m2 30,35 600,00 Kč 18 210,00
SOD

SOD otlučení 92,35- sanační 
om 62,00=30,35

115 R 622-1 Očištění kamenné podezdívky m2 33,00 60,00 Kč 1 980,00 RTS

116 R 622-2
Vyrovnání povrchu omítkou  
Weber dur 3-6cm m2 33,00

400,00 Kč 13 200,00 0,099 3,27
RTS

117 K 622319520RU1

Zateplovací systém Weber, 
sokl, XPS tl. 60 mm, omítka 
mozaiková weberpas marmolit 6 
kg/m2

m2

10,53

1 460,00 Kč 15 379,64 0,016 0,17

RTS

118 K 622319520RV1
Zateplovací systém Weber, 
sokl, XPS tl. 60 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2

5,24

980,00 Kč 5 137,16 0,010 0,05

RTS

D PSV Práce a dodávky PSV 32 926,31

D 711
Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům

23 326,31

119 K 711212005RT1

Hydroizolační povlak - stěrka 
včetně penetrace, weber.tec 915 
(fa.Weber), proti vlhkosti, tl. 3 
mm

m2 33,75 500,00 Kč 16 875,00

RTS

1,5*22,5=33,75



120 K 612481211R00
Montáž výztužné sítě(perlinky)do 
stěrky-vnit.stěny

m2 33,75 190,00 Kč 6 412,50

RTS

121 M 63127252.A
Tkanina sklovláknitá armovací 
Paulín/VERTEX R 131

m2 38,81 1,00 Kč 38,81
RTS

D 713 Izolace tepelné 6 100,00

122 K 713131131RT2
Izolace tepelná stěn 
lepením,lepidlo bitumenové 

m2 11,75 400,00 Kč 4 700,00
RTS

123 M 28375462
Deska polystyrenová XPS 60 
mm

m2 12,50 112,00 Kč 1 400,00
RTS

D 730 ÚT 3 500,00

124 R 735-1
Demontáž a zpětná montáž 
radiátorů

ks 7,00 500,00 Kč 3 500,00

RTS

D 784 Malby 6 002,75

125 R 784-2
Malba bílá 2x vč. Penetrace, 
prodyšná na sanační omítku

m2 92,35 65,00 6 002,75
RTS

106 Vedlejší rozpočtové náklady % 2% 255100,08 5 102,00 RTS

celkem méněpráce 0,00
celkem vícepráce 136 734,84
celkem rozdíl 136 734,84



ROZPOČET

Rekonstrukce požární zbrojnice Kokonín
Požární zbrojnice
ZL 3 - šatna
813 1
Statutární město Jablonec nad Nisou
Profis Frýdlant s.r.o.
 4/2021

P.Č
.

TV Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotno
st m.j.

Hmotno
st

Cenová 
soustava

1 2 4 5 6 7,00 8 9 10 11
HSV a přesun hmot 46 452,90

D 3 Svislé konstrukce 1 575,00

3 K 317121021RU2
Osazení překladu keram. 
plochého, světl. do 105 cm vč. D

ks 7,00 225,00 1 575,00 0,18
SOD

D 6
Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní

30 638,85

126 K 631315611R00
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm 
C 16/20 (podkladní)

m3 4,05 4 020,00 16 281,00 2,525 6,58

RTS

27*0,15=4,05

25 R 631-1

Mazanina betonová, C20/25 tl. 
50mm vč. dilatací, a příplatkú za 
stržení a povrchové úpravy (pod 
dlažbu)

m3 0,37 4 500,00 1 665,00 2,525 2,90

SOD

27*0,06=1,62-SOD 1,25=0,37

Datum:

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:



127 K 631361921rt5 Výztuž mazanin sítí 6/6-150/150 t 0,16 28 700,00 4 592,00 1,100 1,26
RTS

128 K 612403385R00
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 
10x5 cm maltou z SMS (elektro)

m 83,00 40,00 3 320,00 0,009 0,72
RTS

16 K 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, m2 9,59 315,00 3 020,85 0,048 0,46 SOD

31 K 642942111RU4
Osazení zárubní dveřních 
ocelových, 80x197

ks 2,00 1 200,00 2 400,00 0,06
SOD

129 612409991RT2Začištění kolem oken dveří bm 11,20 50,00 560,00 RTS

32 K 642942111RU5
Osazení zárubní dveřních 
ocelových, 90x197

ks -1,00 1 200,00 -1 200,00 -0,03
SOD

8 Bouraní 25 950,83
42 K 962 03 2231 Vybourání zdiva m3 0,81 680,00 548,08 1,800 1,45 SOD

130 K 974031133R00
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 
cm- pro elektro

m 83,00 50,00 4 150,00 0,009 0,79
RTS

131 K 978059531R00
Odsekání vnitřních obkladů stěn 
nad 2 m2

m2 5,95 80,00 476,00 0,068 0,40
RTS

46 K 971033251R00
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 
m2, tl. 45cm, MVC

ks 1,00 150,00 150,00 0,001 0,00
SOD

132 K 971033631R00
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, 
tl.15 cm, MVC( dveře pod schody)

m2 1,80 300,00 540,00 0,270 0,49
RTS

133

K 965042221RT1
Bourání mazanin betonových tl. 
nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. 
mazaniny 10 - 15 cm

m3 5,85 1 240,00 7 254,00 2,200 12,87

RTS

50 K 979082212R00
Vodorovná doprava suti po suchu 
do 50 m

t 14,55 212,00 3 084,52
SOD

51 K 979086213R00
Nakládání vybouraných hmot na 
dopravní prostředek

t 14,55 50,00 727,48
SOD

52 K 979091211R00 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 14,55 220,00 3 200,91 SOD

53 K 979990101R00
Poplatek za skládku suti - směs 
betonu a cihel

t 14,55 400,00 5 819,84
SOD

D 99 Přesun hmot 3 246,21

54 K 998011001
Přesun hmot pro budovy zděné 
výšky do 6 m

t 12,11 268,00 3 246,21 0,00
SOD



D PSV Práce a dodávky PSV 76 875,44

D 711
Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům

23 191,86

55 K 711 21 2002rt2
Hydroizol stěrka Mapei- Mapelastic 
vč. pásek Mapegum-

m2 24,70 480,00 11 856,00

SOD

27+10,895+12,915- SOD 
26,11=24,7

134 K
711111001RZ
1

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr 
ALP za studena, 1x nátěr - včetně 
dodávky penetračního laku ALP

m2 27 30 810 RTS

135 K 711141559RY2
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, 1 vrstva - včetně dod. 
Glastek 40 special mineral

m2 31,05 312,00 9 687,60

RTS

56 K 998711201 Přesun hmot % 3,75% 22 353,60 838,26 SOD

D 713 Izolace tepelné 11 132,14

57 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah 
volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami 1 vrstva

m2 5,60 40,00 224,00
SOD

1.NP (11,0+2,2+2,2+11,6)+ 2.NP 
(16,9+16,8+10,4)= 71,1 m2 - SOD 
65,50= 5,6 m2

136 M 28376549
Deska izolační PIR - Alu fólie 
1250x625x 80 mm

m2 29,70 440,00 13 068,00
RTS

1.NP (11,0+2,2+2,2+11,6)= 
27*1,1=29,7 m2 

137 K 713191100RT9
Položení separační fólie, včetně 
dodávky PE fólie

m2 29,70 30,00 891,00
RTS



59 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné, 
výšky do 6 m

% 2,0% 13 959,00 279,18
SOD

58 M 28375411 Rockmin Plus 200mm m2 -16,99 196,00 -3 330,04 SOD

2.NP (16,9+16,8+10,4)= 
44,11*1,1=48,51 m2 - SOD 65,50= 
-16,99 m2

D 720 ZTI kpl 6 172,00

138 K 721140802R00
Demontáž potrubí litinového DN 
100

m 9,00 100,00 900,00
RTS

139 K 721176117R00
Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 
3,9 mm

m 9,00 458,00 4 122,00
RTS

140 K 721170967R00
Oprava - propojení dosavadního 
potrubí PVC D 160

ks 5,00 200,00 1 000,00
RTS

141 K 721170977R00
Oprava potrubí z PVC, krácení 
trub D 160 mm

ks 5,00 30,00 150,00
RTS

D 771 Podlahy z dlaždic 26 157,00

142 K 771101101R00
Vysávání podlah prům.vysavačem 
pro pokládku dlažby

m2 27,00 5,00 135,00
RTS

1.NP (11,0+2,2+2,2+11,6)= 27 m2 

143 K 771101210R00 Penetrace podkladu m2 27,00 30,00 810,00
RTS

144 K 771575109RT2
Montáž podlah keram.,hladké, 
tmel, 30x30 cm

m2 27,00 400,00 10 800,00
RTS

145 R 771-1 Dodávka dlaždic dle výběru inv. m2 29,70 400,00 11 880,00 RTS

1.NP (11,0+2,2+2,2+11,6)= 
27+1,1=29,7 m2 

146 Dodávka a montáž soklů z dlažby mb 21,10 120,00 2 532,00 RTS

2,3+2,3+5+5-0,9+2,3+2,3+3,1+3,1-
0,8-0,8-0-0,9-0,9

D 781 obklady keramické 10 222,44
78 K 781 10 1210 Penetrace pod obklady m2 12,13 30,00 364,02 SOD



wc (1,6+1,375)*2*2,1=12,495 - 
otvory 0,8*2=-1,6=10,895m2, 
sprcha (1,275+1,8)*2*2,1-
1,6+1,6=12,915m2, kuch linka KŘ  
2,5*0,6+1,2*1,2=2,94m2, kuch 
linka 
3,89*0,6+1,1*1,2+1,750*1,2=5,754
m2, celkem 32,504m2- SOD 
20,37=12,134m2

79 K 781230131R00
Obkládání stěn vnitř. keram. do 
tmele nad 300x300

m2 12,13 400,00 4 853,60
SOD

80 R 781-1 Dodávka obkladeček dle inv m2 12,74 300,00 3 822,21 SOD

81 K 998781201R00
Přesun hmot pro obklady 
keramické, výšky do 6 m

% 3,36% 35 196,83 1 182,61
SOD

D 783 Nátěry 22 766,40

147 K 783324240R00
Nátěr syntetický litin. radiátorů Z 
+2x + 1x email

m2 65,00 190,00 12 350,00
RTS

148 K 783401811R00
Odstranění nátěru z potrubí DN do 
50 mm

m 120,00 20,00 2 400,00
RTS

149 K 783424140R00
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 
mm  Z + 2x

m 120,00 60,00 7 200,00
RTS

150 K 783101811R00
Odstranění nátěrů z 
ocel.konstrukcí oškrábáním 
(sloupy)

m2 4,08 40,00 163,28
RTS

151 K 783122210R00
Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x 
email (sloupy)

m2 4,08 160,00 653,12
RTS

D 784 Malby 16 412,46
83 784-1 Malba bílá 2x vč. Penetrace m2 303,31 45,00 13 648,86 SOD

malba 973,5
II NP
kryzový štáb
(4,01+4,2+4,01+4,2)*3-1,6*1,8-
0,9*2*2

42,78

zasedací místnost



(4,04+4,2+4,04+4,2)*3-1,6*1,8-
0,9*2*2

42,96

kuchyňka (WC)
(4,15+2,5+4,15+2,5*3)-1,6*1,8-
0,9*2-2,94

10,68

schodiště
(4,15+2,8+4,15+2,8)*6,8-0,9*2*6-
1,1*2-1*1,5

80,02

učebna
(6,71+8,7+6,71+8,7)*3-1,6*1,8*4-
0,9*2

79,14

chodba
(8,25+2,2+8,25+2,2)*3-1,2*1,6*2-
0,9*2*3-0,7*2*2+0,8*3*2

55,46

kuchyně
(3,89+2,45+3,89+2,45)*3-1,2*1,6-
0,7*2-5,75

28,97

WC
(1,4+1)*2*2*1 9,6
velitel
(2,45+2,23+2,45+2,23)*3-1,2*1,6-
0,9*2

24,36

strop
16,9+16,8+10,4+(4,15*2,8)+59,6+
11+9,5+(1,5*2)+5,4

144,22

I.NP
dílna
(3,7+3,85+3,7+3,85)*3,63-0,7*1*2-
0,9*2

51,613

kotelna
(4,15+4,15+2,35+2,35)*3,63-
1,6*1,8-0,9*2-4*2

34,51

garáž
(8,7+10,95+8,8+10,95)*3,63-
0,9*2*3-3,3*2-3,1*3,5

120,17

chodba



(3,3+3,075+3,3+3,075)*3,63-
0,9*2*5

37,28

šatna
(4,975+4,975+2,3+2,3)*3,5-0,9*2-
0,6*1*2

47,925

WC a sprcha
(1,835+1,835+1,375+1,375+1,275
+1,275+1,8+1,8)*1,4

17,598

schody
4,975*3,6 17,91
stropy
8,3+93+11+11,6+2,2+2,2 128,3

malba celkem 973,498- sanace 
92,35-SOD 577,84= 303,308 m2

152
Zakrývání výplní otvorů (oken a 
dveří)

m2 138,18 20,00 2 763,60
RTS

(1,6*1,8*8+1,2*1,6*5+0,6*1*6+1*2*
2+3*3*2+3,1*3,5)*2

106 Vedlejší rozpočtové náklady % 2% 143 909,16 2 878,18 RTS

celkem méněpráce -4 530,04 
celkem vícepráce 184 873,41
celkem rozdíl 180 343,37



ROZPOČET

Rekonstrukce požární zbrojnice Kokonín
Požární zbrojnice
ZL 4 - ostatní kce.  práce
813 1
Statutární město Jablonec nad Nisou
Profis Frýdlant s.r.o.
 4/2021

P.Č. TV Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotno
st m.j.

Hmotno
st

Cenová 
soustav

a
1 2 4 5 6 7,00 8 9 10 11

Konstrukce truhlářské 178 604,00
153 Úprava dveří větrací mřížkou ks 1 300,00 300,00 RTS

154 D+M kuchyňské linky dl. 2,4 m ks 2 25 000,00 50 000,00 RTS

155 D+M plastových vstupních dveří ks 2 25 000,00 50 000,00 RTS

156
Dodavka vnitř dveří pod 
schodištěm

ks 1 3 500,00 3 500,00
RTS

157 642-1 D+M vrat větší rozměr kpl 1,00 66 000,00 66 000,00 RTS

72 998766201 Přesun hmot % 1 169 800,00 2 364,00 SOD

158 900      R23HZS
Elektromontér v tarifní třídě 6 
Přeložení vedení antény

h 11,00 440,00
4 840,00 RTS

159 R 622-3

D+M izolačních podložek 
Propassiv- Compactfoam 
10x10x16cm (kotvení nosičů 
vlajek)

ks 4,00 200,00 Kč 800,00

RTS

160
K 953943112R00

Osazení kovových předmětů do 
zdiva, 5 kg / kus (nosiče vlajek)

ks 2,00 300,00 Kč 600,00 0,016 0,03
RTS

161
K 953981103R00

Chemické kotvy do betonu, hl. 
110 mm, M 12, ampule

ks 4,00 50,00 Kč 200,00
RTS

Datum:

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:



8 Trubní vedení 96 680,00

162

K 831350012RAB
Kanalizace z trub PVC hrdlových 
D 160 mm vč. zemních prací

m 30,00 1 800,00 Kč 54 000,00 0,908 27,24

RTS

163
M 55162490.A

Lapač střešních splavenin DN 
110/125

ks 2,00 400,00 Kč 800,00 0,002
RTS

164

K 212850002RAA

Drenáž podél základu objektu z 
dren. trub d 125 mm, bet.lože, 
obsyp kamenivo, 
geotextilie,reviz.šachta+ výtok

m 39,00 700,00 Kč 27 300,00 0,417 16,26

RTS

165 R

213-1
Vsakovací nádrž -výkop, D+M 
geotextilie, štěrkodrť 16/32, 
hutněný zásyp

m3 10,80 1 350,00 Kč 14 580,00 1,670 18,04

RTS

106 Vedlejší rozpočtové náklady % 2% 178 604,00 3 572,08 RTS

celkem méněpráce 0,00
celkem vícepráce 278 856,08
celkem rozdíl 278 856,08


