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	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: Fasáda
Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedení nové zateplené fasády je bezpodmínečně nutné demontovat stávající hromosvod a po provedení nové fasády je jeho nutná zpětná montáž. Funkčnost bude doložena revizní zprávou. Dodavatel fasády provedl odtrhové zkoušky přídržnosti fasády. Zkoušky prokázaly nedostatečnou přídržnost stávajícího jádra omítky ke zdivu. Stávající omítka bude tedy odstraněna. Dojde i k odstranění dřevěného obložení, drobných kovových prvků. Překlady nad okny budou opraveny.
Zateplená fasády bude doplněna o nutné stavební práce, které nebyly obsaženy v rozpočtu stavby.
Věž bude doplněna o podokapní žlaby a svody, aby se zabránilo poškození a znečištění nové fasády.
Stávající dřevěné a klempířské prvky na věži budou ošetřeny nátěrem, aby se prodloužila jejich životnost a zamezilo se znehodnocení nové fasády. 

S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.

	Počet připojených listů specifikací:                 4                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892

	Stanovisko technického dozoru stavby:  


Stanovisko projektanta stavby: 

	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Fasáda
Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedení nové zateplené fasády je bezpodmínečně nutné demontovat stávající hromosvod a po provedení nové fasády je jeho nutná zpětná montáž. Funkčnost bude doložena revizní zprávou. Dodavatel fasády provedl odtrhové zkoušky přídržnosti fasády. Zkoušky prokázaly nedostatečnou přídržnost stávajícího jádra omítky ke zdivu. Stávající omítka bude tedy odstraněna. Dojde i k odstranění dřevěného obložení, drobných kovových prvků. Překlady nad okny budou opraveny.
Zateplená fasády bude doplněna o nutné stavební práce, které nebyly obsaženy v rozpočtu stavby.
Věž bude doplněna o podokapní žlaby a svody, aby se zabránilo poškození a znečištění nové fasády.
Stávající dřevěné a klempířské prvky na věži budou ošetřeny nátěrem, aby se prodloužila jejich životnost a zamezilo se znehodnocení nové fasády. 

S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.

	Počet připojených listů specifikací:  4
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

224 038,69 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
224 038,69 Kč
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