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	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: Sanace
Popis a zdůvodnění změny: Na základě posouzení dodavatele sanačního systému. Je bezpodmínečně nutné vlhké zdivo sanovat na straně, kde je zdivo v přímém kontaktu se zeminou. Sondou bylo zjištěno: zdivo pod úrovní komunikace je bez hydroizolace a sávající dešťový svod je zaústěn pod terén bez řádného odvedení srážkových vod mimo objekt. Tyto vody způsobují degradaci zdiva a omítky a nepříznivě ovlivňují funkčnost stavby. Dojde k obkopání objektu a provedení nových hydroizolací. Soklová část objektu bude mimo kamenný stávající sokl zateplena čímž dojde k úspoře energií za vytápění, zvýší se vnitřní komfort a zamezí se vzlínání odstřikující vody. U sanační omítky byla v rozpočtu uvedena chybná výměra, dojde k nápravě. S realizací sanačních omítek souvisí nutná demontáž a zpětná montáž radiátorů. Rozpočet dále neobsahoval nutnou prodyšnou malbu, která bude použita na sanační omítku.

S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.

	Počet připojených listů specifikací:                 3                    
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892

	Stanovisko technického dozoru stavby:  


Stanovisko projektanta stavby: 

	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Sanace
Popis a zdůvodnění změny: Na základě posouzení dodavatele sanačního systému. Je bezpodmínečně nutné vlhké zdivo sanovat na straně, kde je zdivo v přímém kontaktu se zeminou. Sondou bylo zjištěno: zdivo pod úrovní komunikace je bez hydroizolace a sávající dešťový svod je zaústěn pod terén bez řádného odvedení srážkových vod mimo objekt. Tyto vody způsobují degradaci zdiva a omítky a nepříznivě ovlivňují funkčnost stavby. Dojde k obkopání objektu a provedení nových hydroizolací. Soklová část objektu bude mimo kamenný stávající sokl zateplena čímž dojde k úspoře energií za vytápění, zvýší se vnitřní komfort a zamezí se vzlínání odstřikující vody. U sanační omítky byla v rozpočtu uvedena chybná výměra, dojde k nápravě. S realizací sanačních omítek souvisí nutná demontáž a zpětná montáž radiátorů. Rozpočet dále neobsahoval nutnou prodyšnou malbu, která bude použita na sanační omítku.

S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.

	Počet připojených listů specifikací: 3
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

136 734,84 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
136 734,84 Kč
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