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	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: Šatna
Popis a zdůvodnění změny: jedná se o nutné provedení prací v prostoru šatny a interiéru hasičské zbrojnice. S ohledem na zásah do kanalizace (WC a sprcha) a zjištění, že stávající podlaha není hyrdoizolačně oddělena od terénu, bylo rozhodnuto přistoupit k odstranění stávající nevyhovující podlahy. Bude provedena celá nová skladba podlahy a to i s ohledem na skutečnost, že v podlaze má být vedeno ústřední topení.  Bez provedení těchto prací by nebylo možné práce dokončit a užívání objektu by bylo velice ztíženo. Na podlaze v 1. NP bude použita keramická dlažba s ohledem na zátěž a trvanlivost. Tento změnový list upřesňuje a doplňuje položky v rozpočtu se skutečností na stavbě a dochází tím pádem k odpočtům a nutným přípočtům, tak aby bylo možné dílo realizovat, dokončit a řádně užívat.

S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.

	Počet připojených listů specifikací:                7                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892

	Stanovisko technického dozoru stavby:  


Stanovisko projektanta stavby: 

	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  Šatna
Popis a zdůvodnění změny: jedná se o nutné provedení prací v prostoru šatny a interiéru hasičské zbrojnice. S ohledem na zásah do kanalizace (WC a sprcha) a zjištění, že stávající podlaha není hyrdoizolačně oddělena od terénu, bylo rozhodnuto přistoupit k odstranění stávající nevyhovující podlahy. Bude provedena celá nová skladba podlahy a to i s ohledem na skutečnost, že v podlaze má být vedeno ústřední topení.  Bez provedení těchto prací by nebylo možné práce dokončit a užívání objektu by bylo velice ztíženo. Na podlaze v 1. NP bude použita keramická dlažba s ohledem na zátěž a trvanlivost. Tento změnový list narovnává rozpory v rozpočtu se skutečností na stavbě a dochází tím pádem k odpočtům a nutným přípočtům, tak aby bylo možné dílo realizovat, dokončit a řádně užívat.

S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.

	Počet připojených listů specifikací:  7
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

- 4 530,04 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

184 873,41 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
180 343,37 Kč
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