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	PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892

	Investor:
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	NázNázev akce: Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	
Předmět změny: Ostatní konstrukce a práce
Popis a zdůvodnění změny: S přihlédnutím k záměru péče řádného hospodáře a vzhledem ke značně dožilému stavu stávajícího příslušenství stavby objednatel přistoupil k rozšíření stavební zakázky o výměnu a provedení kuchyňských linek, vstupních dveří, garážových vrat, držáků vlajek, vedení antény, kanalizace a vsaku dešťových vod. Kanalizace a vsak dešťových vod na pozemku stavebníka budou zároveň plnit i environmentální přínos realizace akce.




S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.

	Počet připojených listů specifikací:                 2                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892

	Stanovisko technického dozoru stavby:  



Stanovisko projektanta stavby: 

	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  Ostatní konstrukce a práce
Popis a zdůvodnění změny: S přihlédnutím k záměru péče řádného hospodáře a vzhledem ke značně dožilému stavu stávajícího příslušenství stavby objednatel přistoupil k rozšíření stavební zakázky o výměnu a provedení kuchyňských linek, vstupních dveří, garážových vrat, držáků vlajek, vedení antény, kanalizace a vsaku dešťových vod. Kanalizace a vsak dešťových vod na pozemku stavebníka budou zároveň plnit i environmentální přínos realizace akce.
 


S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.

	Počet připojených listů specifikací:  2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

00,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

278 856,08 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
278 856,08 Kč
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