
Modernizace trati Sudoměřice - Votice
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby - dodatek č. 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka

v rámci realizace stavby

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“
číslo smlouvy objednatele: E618-S-2569/2018/HOŠ, číslo smlouvy zhotovitele: 

18-2301-002, ISPROFIN: 521 371 0002, uzavřené dne 17.07.2018 (dále jen „Smlouva“) mezi

Čl.1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: ........ ............................ .......... ..................... ....................
........................... ............... . ........................................

b) ve věcech technických:............................................................. 

e-mail: hrdlickaE@ spravazeleznic.cz

(dále jen „objednatel")

a

1.2. Zhotovitelem:
FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 64948790 ; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 
zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ................... .............. .......... ........... ........................... 
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ............................................................... ........ ...................................
b) ve věcech technických: .................................................................... 
e-mail:m.bouberle@.frampraha.cz
(dále jen „zhotovitel")

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení 
plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci re
alizace stavby a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory 
TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení 
vlastní stavby.

S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora 
a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami 
předpokládán. Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uzna- 
telnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných do
datků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné 
fakturaci.
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Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 a 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění 
činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

Cena díla se, v souvislosti s úpravou na 200 km/hod - tj. v souvislosti na výrazný dopad změn během realizace 
na změnové řízení, fakturace atd. a analogicky dle ust. § 222 odst. 4 navyšuje o 798.000 Kč, což představuje 
navýšení o 10,00% původní hodnoty závazku.

Cena díla se, v souvislosti s prodloužením hlavní stavby a analogicky dle ust. § 222 odst. 6 navyšuje o 
2 394 000,- Kč, což představuje navýšení o 30,00% původní hodnoty závazku.

Celkové navýšení ceny díla činí 2 615 200,- Kč (3 736 hod).

Termín provádění výkonu činnosti se prodlužuje o 16 měsíců, z původního termínu 08/2022 na termín 12/2023.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, 
článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a odst. 6.9 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech 
shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S- 
2569/2018/HOŠ, číslo smlouvy zhotovitele: 18-2301-002, takto:

1) Čl. 4 -  Termín plnění
-  ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby
předpoklad do 31. 12. 2023

2) Čl. 5 -  Cena
-  ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými 
předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako 
nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH 
Cena činností dle dod. č. 1, odst. (4) bez DPH 
Cena činností dle dod. č. 1, odst. (6) bez DPH 
Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH

7 980 000,- Kč 
798 000,- Kč 

2 394 000,- Kč 
11 172 000,- Kč

slovy: devět milionů devět set dvanáct tisíc sta korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH 11 172 000,- Kč
DPH (základní sazba) 2 346 120,- Kč
Celková cena dle dod. č. 1, s DPH 13 518 120,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

3) Článek 6 - Platební podmínky
a) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, 
která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu 
kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném 
znění.

b) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.8. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:
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6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

4) ČI. 11 -  Závěrečná ustanovení
-  ruší se stávající znění článku 11, odst. 11.19. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto 

znění:

11.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uve
řejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2569/2018/HOŠ, číslo smlouvy zhoto
vitele: 18-2301-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější 
název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa že
leznic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní 
charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, 
totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou 
na vědomí a jsou s ní srozuměny.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců 
zhotovitele a rozpis ceny - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze d n e ........................ V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

03.08.2021 10:21 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správa západ 
podepsáno elektronicky

.Datum; 2Q21.Q7.13.1.0:19:24 +02'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva 

FRAM Consult a.s. 
podepsáno elektronicky
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