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21 162301414R. Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 900 mm

KUS 3 639,20 10 917,60 25 474,40 14 556,80

47 309,60 19 105,80 67,74

20 162301413R. Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 700 mm

KUS 1 689,63 5 068,89 43 930,38

19 162301412R. Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 500 mm

KUS 909,80 28 203,80

133,33

18 162301411R. Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 300 mm

KUS 441,90 49 492,80 152 455,50 102 962,70 208,04

10 462,70 766,67

17 162301404R. Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 900 mm

KUS 779,83 2 339,49 5 458,81 3 119,32

8 785,92 3 548,16 67,74

16 162301403R. Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 700 mm

KUS 454,90 1 364,70 11 827,40

15 162301402R. Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 500 mm

KUS 168,96 5 237,76

200,00

14 162301401R. Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 300 mm

KUS 38,99 4 366,88 13 451,55 9 084,67 208,04

38 991,44 133,33

11 112201105. Odstranění pařezů D do 1100 mm KUS 12 997,14 12 997,14 38 991,42 25 994,28

152 066,46 134 520,33 766,67

10 112201104. Odstranění pařezů D do 900 mm KUS 9 747,86 29 243,58 68 235,02

9 112201103. Odstranění pařezů D do 700 mm KUS 5 848,71 17 546,13

208,04

8 112201102. Odstranění pařezů D do 500 mm KUS 3 249,29 100 727,99 396 413,38 295 685,39 293,55

3 899,14 200,00

7 112201101. Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 1 039,77 116 454,24 358 720,65 242 266,41

10 917,62 6 238,64 133,33

6 112101106. Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 mm KUS 1 949,57 1 949,57 5 848,71

5 112101104. Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm KUS 1 559,66 4 678,98

67,74

4 112101103. Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm KUS 1 299,71 3 899,13 33 792,46 29 893,33 766,67

121 134,37 208,04

3 112101102. Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm KUS 844,81 26 189,11 43 930,12 17 741,01

296 343,00 140 009,07 89,56

2 112101101. Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm KUS 519,89 58 227,68 179 362,05

9 10 11 12

1 111251203. Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 

kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 

strojně

M2 51,99 156 333,93
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Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE
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112,000 345,000 233,000

31,000 122,000 91,000

3,000 26,000 23,000

3,000 7,000 4,000

3 007,000 5 700,000 2 693,000

112,000 345,000 233,000

31,000 52,000 21,000

3,000 26,000 23,000

3,000 7,000 4,000

112,000 345,000 233,000

31,000 52,000 21,000

3,000 26,000 23,000

3,000 7,000 4,000

112,000 345,000 233,000

31,000 122,000 91,000

3,000 26,000 23,000

3,000 7,000 4,000

112,000 345,000 233,000

31,000 122,000 91,000

3,000 26,000 23,000

3,000 7,000 4,000

766,67

46 174201204. Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm KUS 779,83 2 339,49 5 458,81 3 119,32 133,33

16 558,36 293,55

45 174201203. Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm KUS 363,92 1 091,76 9 461,92 8 370,16

31 388,10 21 198,34 208,04

44 174201202. Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm KUS 181,96 5 640,76 22 199,12

43 174201201. Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm KUS 90,98 10 189,76

766,67

38 162301924R. Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 

5 km

KUS 110,48 331,44 773,36 441,92 133,33

2 956,59 293,55

37 162301923R. Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 

5 km

KUS 84,48 253,44 2 196,48 1 943,04

6 279,00 4 240,60 208,04

36 162301922R. Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 

5 km

KUS 32,49 1 007,19 3 963,78

35 162301921R. Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 

5 km

KUS 18,20 2 038,40

766,67

34 162301914R. Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km

KUS 363,92 1 091,76 2 547,44 1 455,68 133,33

1 228,29 67,74

33 162301913R. Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km

KUS 194,96 584,88 5 068,96 4 484,08

3 588,00 2 423,20 208,04

32 162301912R. Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

KUS 58,49 1 813,19 3 041,48

31 162301911R. Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

KUS 10,40 1 164,80

766,67

30 162301904R. Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých 

D kmene do 900 mm ZKD 5 km

KUS 110,48 331,44 773,36 441,92 133,33

545,79 67,74

29 162301903R. Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých 

D kmene do 700 mm ZKD 5 km

KUS 71,48 214,44 1 858,48 1 644,04

2 242,50 1 514,50 208,04

28 162301902R. Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých 

D kmene do 500 mm ZKD 5 km

KUS 25,99 805,69 1 351,48

27 162301901R. Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých 

D kmene do 300 mm ZKD 5 km

KUS 6,50 728,00

133,33

26 162301501. Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm M2 51,99 156 333,93 296 343,00 140 009,07 89,56

14 946,78 766,67

25 162301424R. Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm KUS 779,83 2 339,49 5 458,81 3 119,32

45 984,24 34 299,72 293,55

24 162301423R. Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm KUS 649,86 1 949,58 16 896,36

23 162301422R. Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm KUS 376,92 11 684,52

22 162301421R. Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm KUS 103,98 11 645,76 35 873,10 24 227,34 208,04
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0,000 1 300,000 1 300,000

0,000 503,000 503,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 9.8.2021 Datum: 10.8.2021

261 504,67 261 504,67 100,00

Celkem 848 819,12 2 868 764,90 2 019 945,78 237,97

0,00 211 198,00 211 198,00 100,00

55 199110000. Ekologická likvidace pařezů D300 - D1100 KUS 519,89 0,00

Nové položky

54 199000000R. Řezání větví z plošiny M2 162,46


