
5 6 7

167,000 87,000 -80,000

32 310,000 27 350,000 -4 960,000

22,000 2,000 -20,000

900,000 796,000 -104,000

180,000 60,000 -120,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 9.8.2021 Datum: 10.8.2021

3 119,40 -6 238,80 -66,67

Celkem 865 456,21 713 309,45 -152 146,76 -17,58

722 913911212. Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a 

ZKD den použití

KUS 51,99 9 358,20

-90,91

713 913221213. Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 

světly za první a ZKD den použití

KUS 64,99 58 491,00 51 732,04 -6 758,96 -11,56

-116 014,40 -15,35

712 913221113. Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 

3 m s 5 světly

KUS 324,93 7 148,46 649,86 -6 498,60

18 091,65 -16 636,00 -47,90

710 913121211. Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za 

první a ZKD den použití

KUS 23,39 755 730,90 639 716,50

9 10 11 12

708 913121111. Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

základní

KUS 207,95 34 727,65

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R3 - Provizorní dopravní značení Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Aspe

3.6.3.2


