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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název Město Litovel

IČO
DIČ

00299138
CZ 00299138

Adresa sídla nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Osoba oprávněná jednat
jménem objednatele

Viktor Kohout, starosta města

Kontaktní osoba objednatele David Elgner
e-mail:
tel.:

Bankovní spojení

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název První KEY-STAV, a.s.

IČO 25385127

DIČ CZ25385127

Plátce/neplátce DPH Plátce

Adresa sídla 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Číslo účtu

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Osoba oprávněná jednat
jménem zhotovitele

Roman Michlíček, předseda představenstva

Kontaktní osoba zhotovitele
tel.
e-mail

Roman Michlíček, předseda představenstva

Stavbyvedoucí
Tel.
e-mail

Ing. Karel Krchňáček

Zástupce hlavního
stavbyvedoucí
Tel.
e-mail

Ing. Michael Moldrzyk

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.7.2020, jejímž
předmětem je realizace díla: „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
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I.  

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna termínu pro předání kolaudačního souhlasu.  

 

II.  

Ruší se původní text čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, dodatku č.1: 

1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla): 

d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního 
souhlasu: do 60 dní od dokončení stavebních prací. 

 

a přijímá se nový text v tomto znění: 

 

1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla): 

d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního 
souhlasu: do 100 dní od dokončení stavebních prací za předpokladu předání protokolu 
z Odborného hodnocení celkové fyzické zátěže u pracovníka „Obsluha sběrného 
dvora“, jehož zpracovatelem je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě do dne 3.8.2021 
a zároveň získání kladného stanoviska ke kolaudaci stavby od Krajské hygienické 
stanice Olomouckého kraje do 10.8.2021. V opačném případě se lhůta 100 dní 
prodlužuje o prodloužení lhůty obdržení výše uvedených dokladů. 

 

III.  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na 
uzavření dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.  
4. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 4 na své schůzi č. 59 dne 5.8.2021 usnesením č. 

2038/59. 

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dodatku, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
dodatku. 
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Za objednatele Za zhotovitele

Viktor Kohout, Roman Michlíček,

starosta města předseda představenstva


