
  Č.j. objednatele č.1: 597-2021-521101 
          Č.j. objednatele č.2:……….…… 
  Č.j. zhotovitele: 211330637 
 

 

DODATEK č. 1 

smlouvy o dílo na zhotovení  stavby 

Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k. ú. Tučín 

 

Smluvní strany: 

Objednatel č.1:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

    

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ 
pro Olomoucký kraj  

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky 
Přerov  

  Ing. Bc. Erik Gajdošík, odborný rada Pobočky 
Přerov 

      Adresa:  Wurmova 606/2, 750 02 Přerov      
      Tel.: +420 727 957 179    
      E-mail: prerov.pk@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č.1“) 

 

Objednatel č. 2:  

                                                  

Obec Tučín 

Adresa:      Tučín č.127, 751 16 Želatovice 

zastoupený:     Jiřím Řezníčkem, starostou obce Tučín 

      Tel.: xxxxx  

      E-mail: ou@tucin.cz   

      ID DS: 8iib2wh8iib2wh 

      Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
      Číslo účtu: 1882946379/0800 
      IČO: 00636631 
      DIČ: CZ00636631                                                                
         

(dále jen „objednatel č.2“) 

a 

Zhotovitel:    

COLAS CZ, a.s.  

Sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  

mailto:prerov.pk@spucr.cz
mailto:ou@tucin.cz
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    zastoupený:                                              xxxxxx, ředitel oblasti Východ, 

 na základě plné moci  

    tel./fax:                                                      +420 xxxxx, +420 xxxx 

    e-mail:                                                       xxxxx  

    ID DS:  4indfqd 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, hl. stavbyvedoucí      

  xxxxx, stavbyvedoucí 

  xxxxxx, stavbyvedoucí   

xxxxx, vedoucí obchod. Oddělení Východ 

    tel./fax:                                                                 -  

    e-mail:            xxxxx  

    bankovní spojení:            Komerční banka, a.s. 

    číslo účtu:            7408201/0100  

    IČO:            26177005  

    DIČ:            CZ26177005 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 

Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které 
vznikly v průběhu realizace stavby. 

V rámci realizace díla budou provedeny následující čtyři změny oproti PD a SOD: 

1. Změna úpravy aktivní zóny u stavebních objektů SO 02 Polní cesta C2 a SO 03 Polní 
cesta C3. 

Došlo ke změně úpravy aktivní zóny, místo stabilizace vápnem v tl. 250 mm dojde k úpravě 
směsným pojivem v tl. 400 mm na základě průkazní zkoušky. 

2. SO 01 Polní cesta C21, SO 02 Polní cesta C2 a SO 03 Polní cesta C3 dojde k doplnění 
asfaltové vrstvy ACO 11 na plochách sjezdů, které v položkovém rozpočtu nebyly zahrnuty. 

3. SO 03 Polní cesta C3 od doby zpracování projektu došlo k rozšíření keřového patra, tím 
došlo ke zvětšení plochy ke kácení křovin a stromů. 

4. U objektu SO 03 Polní cesta C3 dojde k zakrytí meliorační šachty zákrytnou deskou, tato 
položka nebyla obsažena v položkovém rozpočtu. 

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1., kde jsou v položkovém rozpočtu vyčísleny 
vícepráce a méněpráce po jednotlivých stavebních objektech. 

Celková hodnota méněprací činí 678 824,01Kč bez DPH, celková hodnota víceprací činí 
1 101 262,21 Kč bez DPH. 

Celkově se cena díla navýší o 422 438,20 Kč bez DPH. 
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Odůvodnění: 

Na základě výsledků průkazních zkoušek únosnosti byla navržena změna úpravy aktivní zóny 
u stavebních objektů SO 02 a SO 03. Místo stabilizace vápnem v tl. 250 mm dojde k úpravě 
směsným pojivem v tl. 400 mm.  
V položkovém rozpočtu nebyla zahrnuta vrstva asfaltu ACO 11 na plochách hospodářských 
sjezdů u polních cest C21, C2, C3.  
U polní cesty C3 došlo od doby zpracování projektu k rozšíření keřového patra a tím ke 
zvětšení plochy k pokácení křovin a stromů. U polní cesty C3 je navrženo zakrytí meliorační 
šachty zákrytnou deskou, tato položka nebyla obsažena v položkovém rozpočtu. 
 
Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby, jedná se o nepodstatnou změnu závazku 
ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% 
původní hodnoty závazku. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 
 

Čl. II Cena díla 

 

Dodatkem č.1 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bod 4: 

Původní cena díla: 

 

bez DPH činí 15 678 062,38 Kč 

DPH 21 % činí   3 292 393,10 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 18 970 455,48 Kč 

Z toho: 

Cena za provedení stavebních objektů SO 03 A a SO 03 B (tato částka bude hrazena 

objednatelem č. 2) celkem:  

bez DPH činí 356 783,20 Kč 

DPH 21 % činí   74 924,47 Kč 

       Celková cena vč. DPH činí    431 707,67 Kč 

 

se mění takto: 

 

Celková cena díla bez DPH 16 100 500,58 Kč 

DPH 21% 3 381 105,12 Kč 

Celková cena včetně DPH 19 481 605,70 Kč 

 

Z toho: 

Cena za provedení stavebních objektů SO 03 A a SO 03 B (tato částka bude hrazena 

objednatelem č. 2) celkem:  

bez DPH činí 370 100,87 Kč 

DPH 21 % činí   77 721,18 Kč 

       Celková cena vč. DPH činí    447 822,05 Kč 
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Čl. III  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele: 597-2021-521101, č. j. zhotovitele 
211330637, nemění. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

• Změnový list č.1 (rekapitulace rozpočtu, položkový rozpočet)  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že v registru smluv tento dodatek uveřejní objednatel č. 1. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 10. 8. 2021 V Ostravě dne 3. 8. 2021 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

Objednatel č.1 

xxxxx, 

Ředitel oblasti Východ, 

Na základě plné moci 

COLAS CZ, a.s. 

Zhotovitel 

 

V Tučíně dne 10. 8. 2021 

 

 

………………………………………… 

Jiří Řezníček 

starosta obce Tučín 

Objednatel č. 2 

 

 

 



REKAPITULACE ROZPOČTU ZL č.1
Stavba: Realizace polnich cest C2  C3 a C21 s IP k.u Tučín

Objednatel č.1: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Objednatel č.2: Obec Tučín, Tučín č.127, 751 16 Želatovice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód Popis Vícepráce Méněpráce Cena celkem

1 2 3 4 5

0 Realizace polnich cest C2  C3 a C21 s IP k.u Tučín 1 101 262,21 -678 824,01 422 438,20

SO 02 SO 02 - Polní cesta  C2 573 871,97 -351 567,65 222 304,32

SO 03 SO 03 - C   Polní cesta C3 na p.č. 1310 a p.č.1312 171 436,83 -117 713,90 53 722,93

SO 03 SO 03-1 - SO 03 - Polní cesta C3 327 864,90 -206 024,02 121 840,88

SO 03A SO 03A - propustek na parcele č.621/3 a sjezd na parcele č. 644/2 3 413,26 -713,93 2 699,33

SO 03B SO 03B - Polní cesta C3 - Sjezd S1,S4,S5+trativod,S7 13 422,85 -2 804,51 10 618,34

SO 01 SO - 01 Polní cesta  C21 11 252,40 0,00 11 252,40

CELKEM bez DPH 1 101 262,21 -678 824,01 422 438,20

DPH 21% 231 265,06 -142 553,04 88 712,02

CELKEM vč. DPH 1 332 527,27 -821 377,05 511 150,22



ROZPOČET ZL č.1
Stavba: Realizace polnich cest C2  C3 a C21 s IP k.u Tučín

Objednatel č.1: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Objednatel č.2: Obec Tučín, Tučín č.127, 751 16 Želatovice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

SOD VCP MNP

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. Množství Cena celk. Množství Cena celk.
Množství 

VCP a MNP

SoD/ÚRS/ 

Nestandard

Množství 

Celk.

Realizace polnich cest C2  C3 a C21 s IP k.u Tučín

SO 02 SO 02 - Polní cesta  C2

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

035 561031121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 250 mm plochy do 5000 m2 9498,24 m2 13,20 125 376,77 0,00 9 498,240 -125 376,77 -9 498,240 SoD 0,000

035a 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 400 mm plochy do 5000 

m2
0 m2 32,88 0,00 9 498,240 312 302,13 0,00 9 498,240 N 9 498,240

   pod skladbou komunikace\par 

(6779*1,36)\par 

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

(205*1,36)\par 

Součet\par

57,20 

*15678062

,38 / 27 

273 

681,46 = 

32,88

   

036 585301710 vápno nehašené bezprašné 139,624 t 1 620,00 226 190,88 0,00 139,624 -226 190,88 -139,624 SoD 0,000

036a 585910020 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna 0 t 1 644,05 0,00 139,624 229 548,84 0,00 139,624 N 139,624

  zónu pod skladbou komunikace \par 

(6779*1,36)*0,0147\par 

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

(205*1,36)*0,0147\par 

Součet\par

2860 *  

15678062,

38 / 27 

273 

681,46 = 

1644,05

   

044 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 6779 m2 156,20 1 058 879,80 205,000 32 021,00 0,00 205,000 SoD 6 984,000

 plocha pod polní cestou\par

(6779*1)\par

Mezisoučet\par

 plocha pro skladbu sjezdů napojení na novou komunikace\par

(205*1)\par

Mezisoučet\par

Součet\par

Celkem:  SO 02 - Polní cesta  C2 1 410 447,45 573 871,97 -351 567,65

SO 03 SO 03 - C   Polní cesta C3 na p.č. 1310 a p.č.1312

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

023 561031121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 250 mm plochy do 5000 m2 2706,2 m2 13,20 35 721,84 0,00 2 706,200 -35 721,84 -2 706,200 SoD 0,000

023a 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 400 mm plochy do 5000 

m2
0 m2 32,88 0,00 2 706,200 88 979,86 0,00 2 706,200 N 2 706,200



   pod skladbou komunikace\par 

486*5,45\par 

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

46*1,25\par 

Součet\par

57,20 

*15678062

,38 / 27 

273 

681,46 = 

32,88

   

024 585301710 vápno nehašené bezprašné 39,648 t 2 068,00 81 992,06 0,00 39,648 -81 992,06 -39,648 SoD 0,000

024a 585910020 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna 0 t 1 644,05 0,00 39,648 65 183,29 0,00 39,648 N 39,648

  zónu pod skladbou komunikace \par 

486*5,455*0,0147\par 

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

46*0,0147\par 

Součet\par

2860 *  

15678062,

38 / 27 

273 

681,46 = 

1644,05

   

031 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1944 m2 156,20 303 652,80 46,000 7 185,20 0,00 46,000 SoD 1 990,000

 plocha pod polní cestou\par

486*4\par

Mezisoučet\par

 plocha pro skladbu sjezdů napojení na novou komunikace\par

46*1\par

Mezisoučet\par

Součet\par

xxx 594322020 Zákrytová deska D1270/1000, 1x poklop D400 základní 0,00 KUS 9 542,38 0,00 1,000 9 542,38 0,00 1,000 N 1,000

16600* 

15678062,

38 / 27 

273 

681,46 = 

9542,38

   

xxx 894412411 Osazení betonových nebo ŽB dílců pro šachty skruží přechodových 0,00 KUS 546,10 0,00 1,000 546,10 0,00 1,000 N 1,000

950* 

15678062,

38 / 27 

273 

681,46 = 

546,1

Celkem: SO 03 - C   Polní cesta C3 na p.č. 1310 a p.č.1312 421 366,70 171 436,83 -117 713,90

SO 03 SO 03-1 - SO 03 - Polní cesta C3

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

001 11112 VD Ekologická likvidace pokácených křovin 63 m2 5,50 346,50 459,000 2 524,50 0,00 459,000 SoD 522,000

 koryto toku v prostoru nového trubního propustku\par

(12*3,5)*2*0,75\par

Součet\par

64bm*6m=384 m2 - remízek

25bm*3m=75 m2 - u Lučnice

002 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 63 m2 37,40 2 356,20 459,000 17 166,60 0,00 459,000 SoD 522,000



 koryto toku v prostoru nového trubního propustku\par

(12*3,5)*2*0,75\par

Součet\par

64bm*6m=384 m2 - remízek

25bm*3m=75 m2 - u Lučnice

   

014 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm 63 m2 18,70 1 178,10 459,000 8 583,30 0,00 459,000 SoD 522,000

 koryto toku v prostoru nového trubního propustku\par

(12*3,5)*2*0,75\par

Součet\par

64bm*6m=384 m2 - remízek

25bm*3m=75 m2 - u Lučnice

   

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

052 561031121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 250 mm plochy do 5000 m2 4615,05 m2 13,20 60 918,66 0,00 4 615,050 -60 918,66 -4 615,050 SoD 0,000

052a 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 400 mm plochy do 5000 

m2
0 m2 32,88 0,00 4 615,050 151 742,84 0,00 4 615,050 N 4 615,050

   pod skladbou komunikace\par 

(1325*5,45)\par 

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

((226-15-59)*0,25)*1,25\par 

 rozšíření komunikace výhybny\par 

(42*0,25)*1,25*4\par 

   pod skladbou komunikace\par 

-486*5,45\par 

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

-46*1,25\par 

Součet\par

57,20 

*15678062

,38 / 27 

273 

681,46 = 

32,88

   

053 585301710 vápno nehašené bezprašné 70,167 t 2 068,00 145 105,36 0,00 70,167 -145 105,36 -70,167 SoD 0,000

053a 585910020 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna 0 t 1 644,05 0,00 70,167 115 358,06 0,00 70,167 N 70,167

  zónu pod skladbou komunikace \par 

(1325*5,455)*0,0147\par 

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

((226-15-59)*1,25)*0,0147\par 

 rozšíření komunikace výhybny\par 

(42*0,25)*1,25*4*0,0147\par 

  zónu pod skladbou komunikace \par 

-486*5,455*0,0147\par 

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

-46*0,0147\par 

Součet\par

2860 *  

15678062,

38 / 27 

273 

681,46 = 

1644,05

  0,000  

060 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 3524 m2 156,20 550 448,80 208,000 32 489,60 0,00 208,000 SoD 3 732,000



 plocha pod polní cestou\par

(1325*4)\par

Mezisoučet\par

 plocha pro skladbu sjezdů napojení na novou komunikace\par

((226-15-59)*1)\par

Mezisoučet\par

 plocha polní cesty výhybnyí\par

(42*)*4\par

Mezisoučet\par

 plocha pod polní cestou\par

-486*4\par

Mezisoučet\par

 plocha pro skladbu sjezdů napojení na novou komunikace\par

-46*1\par

Mezisoučet\par

Součet\par

Celkem: SO 03-1 - SO 03 - Polní cesta C3 760 353,62 327 864,90 -206 024,02

SO 03A SO 03A - propustek na parcele č.621/3 a sjezd na parcele č. 644/2

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

032 561031121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 250 mm plochy do 5000 m2 4,688 m2 20,00 93,76 0,00 4,688 -93,76 -4,688 SoD 0,000

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

(15*0,25)*1,25\par 

Součet\par

032a 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 400 mm plochy do 5000 

m2
0 m2 32,88 0,00 18,750 616,50 0,00 18,750 N 18,750

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par

(15*1,25\par

Součet\par

57,20 

*15678062

,38 / 27 

273 

681,46 = 

32,88

   

033 585301710 vápno nehašené bezprašné 0,276 t 2 247,00 620,17 0,00 0,276 -620,17 -0,276 SoD 0,000

033a 585910020 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna 0 t 1 644,05 0,00 0,276 453,76 0,00 0,276 N 0,276

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

(15*1,25)*0,0147\par 

Součet\par

2860 *  

15678062,

38 / 27 

273 

681,46 = 

1644,05

039a 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 0 m2 156,20 0,00 15,000 2 343,00 0,00 15,000 SoD 15,000

 plocha pro skladbu sjezdů napojení na novou komunikace\par

(15*1)\par

Mezisoučet\par

Součet\par

Celkem: SO 03A - propustek na parcele č.621/3 a sjezd na parcele č. 644/2 713,93 3 413,26 -713,93

SO 03B SO 03B - Polní cesta C3 - Sjezd S1,S4,S5+trativod,S7

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace



015 561031121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 250 mm plochy do 5000 m2 18,438 m2 20,00 368,76 0,00 18,438 -368,76 -18,438 SoD 0,000

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

(59*0,25)*1,25\par 

Součet\par

015a 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 400 mm plochy do 5000 

m2
0 m2 32,88 0,00 73,750 2 424,90 0,00 73,750 N 73,750

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par

(59*1,25\par

Součet\par

57,20 

*15678062

,38 / 27 

273 

681,46 = 

32,88

   

016 585301710 vápno nehašené bezprašné 1,084 t 2 247,00 2 435,75 0,00 1,084 -2 435,75 -1,084 SoD 0,000

16a 585910020 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna 0 t 1 644,05 0,00 1,084 1 782,15 0,00 1,084 N 1,084

  pod skladbou napojení sjezdů na novou komunikaci \par 

(59*1,25)*0,0147\par 

Součet\par

2860 *  

15678062,

38 / 27 

273 

681,46 = 

1644,05

   

022a 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 0 m2 156,20 0,00 59,000 9 215,80 0,00 59,000 SoD 59,000

 plocha pro skladbu sjezdů napojení na novou komunikace\par

(59*1)\par

Mezisoučet\par

Součet\par

   

Celkem: SO 03B - Polní cesta C3 - Sjezd S1,S4,S5+trativod,S7 2 804,51 13 422,85 -2 804,51

SO 01 SO - 01 Polní cesta  C21

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

047 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 742,28 m2 187,54 139 207,19 60,000 11 252,40 0,00 60,000 SoD 802,280

 plocha pod polní cestou\par

(210*3,4)\par

Mezisoučet\par

 plocha pro skladbu sjezdů napojení na novou komunikace\par

(60*1)\par

Mezisoučet\par

 plocha polní cesty souběžná s trubním propustkem - rozšíření\par

(28*1)\par

Mezisoučet\par

Součet\par

   

Celkem: SO 01 - Polní c - SO - 01 Polní cesta  C21 139 207,19 11 252,40 0,00

Celkem:Realizace polnich cest C2  C3 a C21 s IP k.u Tučín 2 734 893,40 1 101 262,21 -678 824,01

CELKEM: ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Realizace polnich cest C2  C3 a C21 s IP k.u Tučín 2 734 893,40 1 101 262,21 -678 824,01

Vícepráce 1 101 262,21

Méněpráce -678 824,01



Celkem vícepráce - méněpráce 422 438,20

DPH 21% 88 712,02

Vícepráce - méněpráce vč. DPH 511 150,22


