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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2116 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Náhon 105 – knihovna - oprava sociálního zařízení a výměna schodiště 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČO 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd., tel. xxx, email: xxx@snhk.cz 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email: xxx@snhk.cz 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel MM Hallinto s.r.o. 
Sídlo Pod Lipím 244, 547 01 Náchod 
Zastoupený Ing. Milanem Markem, jednatelem společnosti 
Telefon xxx 

 Email: xxx 
 ID datové schránky: hqm3xvd 

IČO 28820266 
DIČ CZ28820266 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, vedoucí výroby, tel. xxx 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu prací, které nastaly v průběhu 
realizace, tj. vícepráce spočívající v rozšíření rozsahu nutných oprav (doplnění elektroinstalace - 
přívodního kabelu pro dostatečnou kapacitu, rozšíření jištění v hlavním rozvaděči; nová hydroizolační 
stěrka v soc. zařízení namísto nevyhovující původní včetně podkladního betonu; výměna příčky pod 
schodištěm), se mění cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže 
uvedené změně smlouvy o dílo č. 2116 uzavřené dne 1. 4. 2021 formou tohoto dodatku č. 1.  

Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 9. 8. 2021. 

 

II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně: 
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 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  31. 8. 2021 

 

2. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 858 322,26 Kč 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí 923 277,90 Kč bez DPH.“ 
(slovy: devět set dvacet tři tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých devadesát haléřů) 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Hradci Králové dne 9. 8. 2021 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Milan Marek Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 9. 8. 2021 

 


