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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1230/2019 

"Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav a. s. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. František Kočí, předseda představenstva 

     Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

číslo účtu:             1809071/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze,  oddíl B, vložka 758  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 
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pod č. OLP/1230/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice 

II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ a dále dne 1. 12. 2020 uzavřely dodatek č. 1 a 

dne 16. 7. 2021 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 3.119.006,58 Kč bez DPH, tj. 3.773.997,96 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

   

Cena díla dle smlouvy bez DPH  154.065.252,38 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

    3.142.945,67 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

        -23.939,05 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE                  -0,04 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky programu ASPE) bez DPH 

 

157.184.258,96 Kč 

DPH   33.008.694,38 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky programu ASPE) včetně DPH 

 

190.192.953,34 Kč 

        

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII. odst.3 smlouvy ve znění 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 310 dnů od předání a převzetí staveniště" 
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se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 335 dnů od předání a převzetí staveniště".     
 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1252/21/RK ze dne 20. 7. 2021. 

 

 

V Liberci dne 9. 8. 2021 V Praze dne 6. 8. 2021  
 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. František Kočí 

náměstek hejtmana předseda představenstva 
 

 

 

 ………………………… 

 Ing. Jaroslav Heran 

 člen představenstva 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/268 

Mimoň – hranice Libereckého kraje“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 103.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530 – 27,260 

Odůvodnění víceprací: 

Po odtěžení vozovkového souvrství v km 26,975 – 27,260 (v místě, kde probíhala kompletní výměna 

konstrukčních vrstev vozovky) je aktivní zóna dle zkoušek neúnosná. 

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude nutné neúnosnou aktivní zónu sanovat. Byla 

provedena zkouška s výměnou aktivní zóny za štěrkodrť (dále jen „ŠD“) frakce 0/63 dle projektu. 

Tato sanace se vzhledem ke značnému zavodnění podloží ukázala jako nedostačující z hlediska 

únosnosti. Došlo tak k alternativnímu návrhu sanace aktivní zóny v km 26,975 – 27,137 z kameniva 

frakce 32/63 v tl. 0,3 m a v km 27,137 – 27,260 z kameniva frakce 63/125 v tl. 0,3 m a kameniva 

frakce 32/63 v tl. 0,2 m. Jedná se o navýšení objemu odkopů pro spodní stavbu silnic, uložení 

sypaniny na skládku, poplatků za skládku materiálu a doplnění sanačních vrstev z kameniva 

drceného. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 103 ZH mění položky 

č. 014102.1, č. 12373, č. 17120 a č. 21452. Tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí stávajícího 

vozovkového souvrství a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byl zjištěn skutečný rozsah dlažebních kostek, který je 

menší, než se předpokládalo. 

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude nutné odstranit stávající vozovkové vrstvy. Jedná 

se o navýšení objemu odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva a poplatků za skládku 

materiálu. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 103 ZH mění položky 

č. 014102.2 a č. 11332. Tato skutečnost byla zjištěna až po odfrézování stávajícího vozovkového 

souvrství a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 009,760 182,16 366 097,88 

014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 180,500 202,40 36 533,20 

11332 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 
M3 95,000 227,69 21 630,55 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I 
M3 1 004,880 167,99 168 809,79 

17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 1 004,880 16,19 16 269,01 

21452 
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO 
M3 1 004,880 668,00 671 259,84 

CELKEM 1 280 600,27 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byl zjištěn skutečný rozsah dlažebních kostek, který je 

menší, než se předpokládalo.  

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude nutné odstranit stávající vozovkové vrstvy 

z dlažebních kostek v menším rozsahu. Jedná se o snížení objemu odstranění podkladů zpevněných 

ploch z dlažebních kostek. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 103 ZH mění položka č. 11337. 

Tato skutečnost byla zjištěna až po odfrézování stávajícího vozovkového souvrství a nebylo ji možno 

předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

11337 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
M3 - 95,000 251,99 -23 939,05 

CELKEM -23 939,05 Kč 

SO 103.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530 – 27,260 

Odůvodnění víceprací: 

Po odtěžení vozovkového souvrství pod křižovatkami a sjezdy v km 26,975 – 27,260 (v místě, kde 

probíhala kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky) je aktivní zóna dle zkoušek neúnosná. 

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude nutné neúnosnou aktivní zónu sanovat. Byla 

provedena zkouška s výměnou aktivní zóny za ŠD frakce 0/63 dle projektu. Tato sanace se vzhledem 

ke značnému zavodnění podloží ukázala jako nedostačující z hlediska únosnosti. Došlo tak 

k alternativnímu návrhu sanace aktivní zóny pod křižovatkami a sjezdy v km 26,975 – 27,137 

z kameniva frakce 32/63 v tl. 0,3 m a v km 27,137 – 27,260 z kameniva frakce 63/125 v tl. 0,3 m a 

z kameniva frakce 32/63 v tl. 0,2 m. Jedná se o navýšení objemu odkopů pro spodní stavbu silnic, 

uložení sypaniny na skládku, poplatků za skládku materiálu a doplnění sanačních vrstev z kameniva 

drceného. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 103 ZV mění položky 

č. 014102.1, č. 17120 a doplňují nové položky č. 12373, č. 21452. Tato skutečnost byla zjištěna až 
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po odkrytí stávajícího vozovkového souvrství a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací 

či projektování. 

Po odtěžení vozovkového souvrství byl pod sjezdem v km 27,031 zjištěn zcela zanesený, nefunkční 

ocelový propustek. Tento propustek není v pasportu propustků, a proto v době vypracování 

projektové dokumentace nemohlo být vyžadováno jeho vyprojektování. Při realizaci bylo rozhodnuto 

o jeho odstranění tak, aby jeho konstrukce nenarušovala životnost vozovkového souvrství. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 103 ZV přidává nová položka 

č. 966358 pro odstranění propustku. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 322,220 182,16 58 695,60 

17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 161,110 16,19 2 608,37 

Nové položky 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I 
M3 161,110 167,99 27 064,87 

21452 
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO 
M3 161,110 668,00 107 621,48 

966358 
BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600 

MM 
M 14,000 2 420,00 33 880,00 

CELKEM 229 870,32 Kč 

SO 107.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600 – 35,929 

Odůvodnění víceprací: 

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byl zjištěn skutečný stav zbývajících asfaltových vrstev 

vozovky. V místech zjištěných poruch u okrajů vozovky budou sanovány vozovkové vrstvy v plné 

mocnosti min. 600 mm. Sanace okrajů bude provedena ze štěrkodrti (ŠD 0/63) mocnosti min. 

250 mm, směsi stmelené cementem (SC C8/10) mocnosti 170 mm, infiltračního postřiku (PI-C) včetně 

posypu kameniva a asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+. Z výše nepředvídatelného 

důvodu bude nutné pro zdárné dokončení díla tyto neúnosné okraje vozovky sanovat (odstranit 

neúnosné části vozovky a nahradit je novou konstrukcí). Jedná se o navýšení objemu odstranění 

podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného, poplatků za skládku materiálu, zemních 

krajnic a dosypávek, vozovkových vrstev ze štěrkodrti, kameniva stmeleného cementem, 

infiltračního postřiku, posypu drceným kamenivem a asfaltového betonu pro podkladní vrstvy. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 107 ZH mění položky 

č. 014102.2, č. 11332, č. 17380, č. 561401, č. 56330, č. 572133, č. 574E06 a č. 57621. Tato skutečnost 

byla zjištěna až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev a nebylo ji možno předpokládat před 

zahájením prací či projektování. 

Po realizaci čištění nezpevněných krajnic od nánosů bylo pod zanesenou nezpevněnou krajnicí 

zjištěno, že nižší asfaltové vrstvy byly položeny se značným rozšířením oproti vrstvě obrusné. Před 

začátkem frézování komunikace bylo provedeno geodetické zaměření stávajících nižších asfaltových 

vrstev, a to bylo porovnáno s geodetickým zaměřením, které bylo podkladem pro přípravu projektové 

dokumentace. Při porovnání geodetických zaměření bylo zjištěno, že se bude muset frézovat větší 

plocha asfaltového souvrství (větší šíře). 

Z výše nepředvídatelného důvodu bude nutné pro zdárné dokončení díla frézovat ve větší ploše. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 107 ZH mění položka č. 11372. 
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Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci čištění nezpevněných krajnic od nánosů a nebylo ji 

možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byl zjištěn skutečný rozsah dlažebních kostek, který je 

větší, než se předpokládalo. Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude nutné odstranit 

stávající vozovkové vrstvy z dlažebních kostek ve větším rozsahu a v souladu s diagnostickým 

průzkumem vozovky nahradit toto nevyhovující souvrství novou konstrukcí vozovky již od km 

35,435-35,929. Jedná se o navýšení objemu odstranění podkladu zpevněných ploch z dlažebních 

kostek, vozovkových vrstev ze štěrkodrti, kameniva stmeleného cementem, infiltračního postřiku, 

posypu drceným kamenivem, asfaltového betonu pro podkladní vrstvy a zemních krajnic a 

dosypávek.  

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 107 ZH mění položky č. 11337, 

č. 56330, č. 561401, č. 572133, č. 57621, č. 574E06. Tato skutečnost byla zjištěna až po odfrézování 

stávajícího vozovkového souvrství a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či 

projektování. 

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byly zjištěny lokální místa, kde z konstrukce vozovky 

vystupují vrstvy penetračního makadamu. Tato místa byla změřena zkouškou a vyhovující místa 

budou lokálně vyrovnána vrstvou asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACP 16+ s aplikací 

spojovacího postřiku. Záměrem je neprovádět kompletní sanaci místa, které vykazuje vyhovující 

únosnosti. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 107 ZH mění položky č. 574E06 

a 572213. Tato skutečnost byla zjištěna až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev a nebylo ji 

možno předpokládat před zahájením prací či projektování. 

Po odtěžení vozovkového souvrství u odbočovacího pruhu k čerpací stanici (ČS) v km 35,378 

(v místě, kde probíhá kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky) byla aktivní zóna dle 

zkoušek neúnosná. Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude nutné neúnosnou aktivní zónu 

sanovat. Bude provedena výměna aktivní zóny za štěrkodrť (ŠD frakce 0/63) v tl. 0,3 m. Jedná se o 

navýšení objemu odkopů pro spodní stavbu silnic, uložení sypaniny na skládku, poplatků za skládku 

materiálu a doplnění uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů. 

Z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu se v soupisu prací SO 107 ZH mění položky 

č. 014102.1, č. 12373, č. 17120 a doplňuje nová položka č. 17180. Tato skutečnost byla zjištěna až 

po odkrytí stávajícího vozovkového souvrství a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací 

či projektování. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 333,000 182,16 60 659,28 

014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 104,361 202,40 21 122,67 

11332 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 
M3 54,927 227,69 12 506,33 

11337 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
M3 108,970 251,99 27 459,35 

11372 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH 
M3 97,906 1 111,00 108 773,57 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I 
M3 166,500 167,99 27 970,34 

17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 166,500 16,19 2 695,64 
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17380 
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 92,200 697,25 64 286,45 

561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 292,126 1 760,85 514 390,07 

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 125,719 697,25 87 657,57 

572133 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

1,5KG/M2 
M2 1 685,699 24,29 40 945,63 

572213 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

0,5KG/M2 
M2 532,700 11,13 5 928,95 

574E06 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 16+, 16S 
M3 114,900 4 881,81 560 919,97 

57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 685,699 5,06 8 529,64 

Nová položka 

17180 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 166,500 532,31 88 629,62 

CELKEM 1 632 475,08 Kč 
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„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

TERMÍN: 

Po odtěžení vozovkového souvrství, v místech kompletních výměn konstrukčních vrstev 

vozovky, byla aktivní zóna dle zkoušek neúnosná. Bude nutné neúnosnou aktivní sanovat. 

Jedná se o značné zvýšení objemu prací, které si vyžádá prodloužení termínu výstavby. Při 

odtěžování vozovkového souvrství bylo dále zjištěno, že uvažovaný rozsah kostek, určených 

k odtěžení, je větší. Bude nutné nově zjištěné kostky odstranit. 

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů bude muset dojít k navýšení objemu prací 

spočívajících v provedení nových konstrukčních vrstev vozovky. Zvýšení objemu prací bude 

mít vliv na dobu výstavby. 

Zvýšené objemy prací si vyžádají prodloužení výstavby o 25 dní na celkových 335 dní výstavby. 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/268 Mimoň – 

hranice Libereckého kraje“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Metrostav a.s. Ing. Vít Vidai …………………………………………… 

   Dne 15. 7. 2021 

Projektant/AD : AFRY CZ s.r.o. Bc. Tomáš Barták …………………………………………… 

   Dne: 15. 7. 2021 

TDI : 
Realstav MB, spol. 

s r.o. 
Tomáš Hink …………………………………………… 

   Dne 15. 7. 2021 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková 

organizace  

Ing. Martin Verner …………………………………………… 

   Dne 15. 7. 2021 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 147.060.110,62 Kč  

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 3.142.945,67 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH -23.939,05 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez 

DPH 
3.166.884,72 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 6 zákona v % 2,08 % 



3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP JÚ - D3 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  157 184 258,96

OC + DPH [Kč]  190 192 953,34

OC DPH OC + DPH Objekt Název

 61 204,62 291 450,56[SO 000.1.ZV]  Vedlejší rozpočtové náklady  352 655,18

 216 766,35 1 032 220,72[SO 000.2.N]  Vedlejší rozpočtové náklady  1 248 987,07

 2 125,16 10 119,82[SO 001.ZH]  Příprava staveniště  12 244,98

 7 438,06 35 419,35[SO 003.ZH]  Příprava staveniště  42 857,41

 2 125,16 10 119,82[SO 005.ZH]  Příprava staveniště  12 244,98

 10 625,79 50 599,01[SO 006.ZH]  Příprava staveniště  61 224,80

 3 187,74 15 179,73[SO 007.ZH]  Příprava staveniště  18 367,47

 2 165 392,08 10 311 390,86[SO 101.ZH]  Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  12 476 782,94

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 1  2 522 010,53 437 704,31 2 084 306,22

 91 322,08 434 867,03[SO 101.ZV]  Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  526 189,11

 6 263 042,17 29 824 010,34[SO 103.ZH]  Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  36 087 052,51

Z toho ZBV

Dodatek č.3ZBV 17  1 520 560,08 263 898,86 1 256 661,22

Dodatek č.1ZBV č. 3  3 648 340,91 633 183,13 3 015 157,78

 495 880,01 2 361 333,40[SO 103.ZV]  Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  2 857 213,41

Z toho ZBV

Dodatek č.3ZBV 18  278 143,09 48 272,77 229 870,32

Dodatek č.2ZBV 9  119 872,05 20 804,24 99 067,81

 228 965,83 1 090 313,47[SO 104.1.N]  Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 319 279,30

 1 235 848,17 5 884 991,27[SO 104.1.ZH]  Okružní křižovatka v centru Kuřívod  7 120 839,44

 168 313,54 801 493,05[SO 104.1.ZV]  Okružní křižovatka v centru Kuřívod  969 806,59

 160 176,20 762 743,81[SO 104.2.1.N]  MK a chodníky Kuřívody  922 920,01

 116 690,47 555 668,91[SO 104.3.1.N]  Vsakovací boxy  672 359,38

 261 804,64 1 246 688,76[SO 104.3.ZH]  Vsakovací boxy  1 508 493,40

 4 992 140,04 23 772 095,45[SO 105.ZH]  Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  28 764 235,49

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 5  848 834,09 147 318,31 701 515,78

 226 117,78 1 076 751,35[SO 105.ZV]  Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  1 302 869,13

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 10  363 207,29 63 035,98 300 171,31

 4 874 718,49 23 212 945,17[SO 106.ZH]  Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  28 087 663,66

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 7  140 648,39 24 410,05 116 238,34

 425 790,43 2 027 573,49[SO 106.ZV]  Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  2 453 363,92

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 11  163 298,76 28 341,11 134 957,65
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Strana: 2Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP JÚ - D3 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  157 184 258,96

OC + DPH [Kč]  190 192 953,37

OC DPH OC + DPH Objekt                                         Název

 4 653 927,85 22 161 561,20[SO 107.ZH]  Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  26 815 489,05

Z toho ZBV

Dodatek č.3ZBV 19  1 975 294,85 342 819,77 1 632 475,08

 195 440,77 930 670,35[SO 107.ZV]  Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  1 126 111,12

 158 030,19 752 524,70[SO 123.1.ZH]  Silniční propust v km 25,066  910 554,89

 46 450,39 221 192,32[SO 125.1.ZH]  Silniční propust v km 29,5325  267 642,71

 45 127,31 214 891,96[SO 125.2.ZH]  Silniční propust v km 29,9297  260 019,27

 65 059,69 309 808,05[SO 126.1.ZH]  Silniční propust v km 30,5557  374 867,74

 49 224,63 234 402,99[SO 126.2.ZH]  Silniční propust v km 30,837  283 627,62

 126 275,68 601 312,76[SO 126.4.ZH]  Silniční propust v km 32,356  727 588,44

 49 134,53 233 973,93[SO 126.5.ZH]  Silniční propust v km 32,575  283 108,46

 40 697,97 193 799,85[SO 127.1.ZH]  Silniční propust v km 34,815  234 497,82

 517 709,28 2 465 282,29[SO 127.2.ZH]  Silniční propust v km 35,156  2 982 991,57

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 13  531 541,59 92 251,02 439 290,57

 63 249,65 301 188,79[SO 136.N]  Autobusové zastávky, Ralsko  364 438,44

 279 680,62 1 331 812,47[SO 136.ZH]  Autobusové zastávky, Ralsko  1 611 493,09

 50 729,27 241 567,93[SO 136.ZV]  Autobusové zastávky, Ralsko  292 297,20

 36 583,32 174 206,28[SO 137.3.N]  Přístup na nástupiště směr Mimoň  210 789,60

 126 841,67 604 007,93[SO 137.N]  Autobusové zastávky, Mimoň  730 849,60

 288 648,91 1 374 518,61[SO 137.ZH]  Autobusové zastávky, Mimoň  1 663 167,52

 37 442,60 178 298,09[SO 146.ZV]  Přeskládání chodníku podél II/268  215 740,69

 91 268,43 434 611,57[SO 191.ZH]  Dopravní značení  525 880,00

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 2  29 475,60 5 115,60 24 360,00

 216 521,41 1 031 054,31[SO 193.ZH]  Dopravní značení  1 247 575,72

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 4  53 056,08 9 208,08 43 848,00

 52 630,48 250 621,33[SO 194.1.ZH]  Dopravní značení podél silnice II/268  303 251,81

 240 960,20 1 147 429,53[SO 195.ZH]  Dopravní značení  1 388 389,73

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 6  56 986,16 9 890,16 47 096,00

 245 695,92 1 169 980,58[SO 196.ZH]  Dopravní značení  1 415 676,50

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV č. 8  56 986,16 9 890,16 47 096,00
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Stavba: I-ROP JÚ - D3 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  157 184 258,96

OC + DPH [Kč]  190 192 953,37

OC DPH OC + DPH Objekt                                         Název

 216 113,73 1 029 112,98[SO 197.ZH]  Dopravní značení  1 245 226,71

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 16  20 632,92 3 580,92 17 052,00

 1 210 272,38 5 763 201,83[SO 207.1.ZH]  Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013  6 973 474,21

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 14 -236 931,31-41 120,31-195 811,00

 5 312,90 25 299,52[SO 207.1.ZV]  Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013  30 612,42

 276 199,84 1 315 237,32[SO 207.2.ZH]  Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  1 591 437,16

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 15  117 840,98 20 451,74 97 389,24

 5 312,90 25 299,52[SO 207.2.ZV]  Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  30 612,42

 449 915,13 2 142 452,98[SO 307.1.ZV]  Zatrubněné vyvedení silničního příkopu  2 592 368,11

 84 952,37 404 535,09[SO 307.2.ZV]  Přeložka vodovodu  489 487,46

 3 985,29 18 977,58[SO 404.2.ZV]  Přeložka sdělovacího vedení  22 962,87

 38 164,89 181 737,55[SO 406.1.ZH]  Veřejné osvětlení  219 902,44

 77 494,35 369 020,72[SO 407.1.ZH]  Veřejné osvětlení  446 515,07

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV 12  40 421,32 7 015,27 33 406,05

 18 302,96 87 156,96[SO 801.ZH]  Vegetační úpravy  105 459,92

 127 352,43 606 440,14[SO 803.ZH]  Vegetační úpravy  733 792,57

 8 649,19 41 186,62[SO 804.1.N]  Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody  49 835,81

 2 775,89 13 218,50[SO 804.1.ZH]  Vegetační úpravy podél silnice II/268  15 994,39

 58 847,28 280 225,13[SO 805.ZH]  Vegetační úpravy  339 072,41

 697,05 3 319,28[SO 806.N]  Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice  4 016,33

 284 639,31 1 355 425,29[SO 806.ZH]  Vegetační úpravy  1 640 064,60

 4 309,80 20 522,84[SO 807.N]  Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň  24 832,64

 62 976,60 299 888,59[SO 807.ZH]  Vegetační úpravy  362 865,19

 106 258,02 505 990,55[SO 900.ZV]  Dopravně-inženýrská opatření  612 248,57

 77 335,64 368 264,96[SO 910.N]  Oprava objízdné trasy  445 600,60

 201 820,88 961 051,82[SO 910.ZV]  Oprava objízdné trasy  1 162 872,70
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Kč 36 087 052,51Cena s daní:

Kč 6 263 042,17DPH:

Kč 29 824 010,34Cena celková:

Kč 25 552 191,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 103.ZH

Objekt: SO 103.ZH

Stavba: I-ROP JÚ - D3

SOUPIS PRACÍ

Kč 29 824 010,34Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 087,126  182,16  1 108 830,87

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 11130, 12373, 12931, 12932

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

11130: 5280*0,15=792,000 [E]

12373: 390=390,000 [A]

12932: 4255*0,25*0,25=265,938 [B]

12932: 4255*0,75*0,5=1 595,625 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=6 087,126 [D]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 17  2 009,760  366 097,88

1004.88*2=2 009,760 [A]

Dodatek č.1ZBV č. 3  1 858,600  338 562,58

aktuální množství  1 813 491,33 9 955,486

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 617,000  202,40  934 480,80

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

2430*1,9=4 617,000 [A]

Celkem: A=4 617,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 17  180,500  36 533,20

95*1.9=180,500 [A]

Dodatek č.1ZBV č. 3  1 970,300  398 788,72

aktuální množství  1 369 802,72 6 767,800



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 3

3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,118  156,59  18,48

Suť z betonovýck konstrukcí (2,3 t/m3)

k pol 96687

3,14*0,275*0,275*1,5-3,14*0,225*0,225*1,5=0,118 [A]

Celkem: A*1=0,118 [B]

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 155,000  40,48  46 754,40

Nákup ornice

(7700)*0,15=1 155,000 [A]

Celkem: A=1 155,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  3 230 066,930

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  5 280,000  26,31  138 916,80

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

5280=5 280,000 [A]

Celkem: A=5 280,000 [B]

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 430,000  227,69  553 286,70

Odkop spodní vrstvy vozovky vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

2430=2 430,000 [A]

Celkem: A=2 430,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 17  95,000  21 630,55

950*0.1=95,000 [A]

Dodatek č.1ZBV č. 3  1 037,000  236 114,53

aktuální množství  811 031,78 3 562,000

 7 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  237,500  251,99  59 847,63

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně dopravy a uložení na skládku

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

2375*0,1=237,500 [A]

Celkem: A=237,500 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 17 -95,000 -23 939,05

-950*0.1=-95,000 [A]

aktuální množství  35 908,58 142,500

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 870,913  1 111,00  2 078 584,34

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

(19489,712-5459,1)*0,11=1 543,367 [A]

5459,1*(0,11-0,05)=327,546 [B]

Celkem: A+B=1 870,913 [C]
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SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 3  586,687  651 809,26

aktuální množství  2 730 393,60 2 457,600

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  161,800  36,43  5 894,37

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

Vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace.

161,8=161,800 [A]

Celkem: A=161,800 [B]

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  390,000  167,99  65 516,10

Vozovka vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

390=390,000 [A]

Celkem: A=390,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 17  1 004,880  168 809,79

1305.6*0,3=391,680 [A]

1226.4*0,5=613,200 [B]

A+B=1 004,880 [C]

Dodatek č.1ZBV č. 3  929,300  156 113,11

aktuální množství  390 439,00 2 324,180

 11 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 155,000  88,04  101 686,20
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

7700*0,15=1 155,000 [A]

Celkem: A=1 155,000 [B]

 12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 063,750  88,04  93 652,55

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

Vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4255*0,25=1 063,750 [A]

Celkem: A=1 063,750 [B]

 13 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 191,250  118,40  377 844,00

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

Vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4255*0,75=3 191,250 [A]

Celkem: A=3 191,250 [B]

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  390,000  16,19  6 314,10

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373

390=390,000 [A]

Celkem: A=390,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 17  1 004,880  16 269,01
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SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1305.6*0,3=391,680 [A]

1226.4*0,5=613,200 [B]

A+B=1 004,880 [C]

Dodatek č.1ZBV č. 3  929,300  15 045,37

aktuální množství  37 628,47 2 324,180

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  785,000  697,25  547 341,25

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

785=785,000 [A]

Celkem: A=785,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 3  33,000  23 009,25

aktuální množství  570 350,50 818,000

 16 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  7 700,000  22,26  171 402,00

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

7700=7 700,000 [A]

Celkem: A=7 700,000 [B]

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  7 700,000  14,17  109 109,00

Plocha odečtena digitálně ze situace

7700=7 700,000 [A]

Celkem: A=7 700,000 [B]

Zemní práce  5 574 256,851

Základy2
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 3  929,300  620 772,40

aktuální množství  620 772,40 929,300

 19 21452 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Sanace AZ z kameniva 32/63.

V km 26,975-27,137 1305.6m2 v tl. 0,3m.

V km 27,137-27,260 1226.4m2 v tl. 0,5m.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 17  1 004,880  671 259,84

1305.6*0,3=391,680 [A]

1226.4*0,5=613,200 [B]

A+B=1 004,880 [C]

aktuální množství  671 259,84 1 004,880

Základy  1 292 032,242

Komunikace5

 18 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  820,000  1 760,85  1 443 897,00

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

820=820,000 [A]

Celkem: A=820,000 [B]

ZBV:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.1ZBV č. 3  153,500  270 290,48

aktuální množství  1 714 187,48 973,500

 19 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 410,000  697,25  983 122,50

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

1410=1 410,000 [A]

Celkem: A=1 410,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 3  530,000  369 542,50

aktuální množství  1 352 665,00 1 940,000

 20 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,110  697,25  2 168,45

ŠDA fr. 0/63

Ostrůvky

Plocha odečtena digitálně ze situace

9,2*0,25=2,300 [A]

(3,2+2,2)*0,15=0,810 [B]

Celkem: A+B=3,110 [C]

 21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 777,484  120,43  454 922,40

Vč. hutnění 

Plocha odečtena z digit situace

3777,484=3 777,484 [A]

Celkem: A=3 777,484 [B]

 22 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  5 864,479  24,29  142 448,19
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

Vozovka: 5480,8214*1,07=5 864,479 [A]

Celkem: A=5 864,479 [C]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 3 -291,879 -7 089,74

aktuální množství  135 358,45 5 572,600

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20 172,197  11,13  224 516,55

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

19490,0455*1,035=20 172,197 [A]

Celkem: A=20 172,197 [B]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 3  145,500  1 619,42

aktuální množství  226 135,97 20 317,697

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19 977,297  15,18  303 255,37

Spojovací postřik PS-CP 0,3kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

Vozovka: 19490,046*1,025=19 977,297 [A]

Celkem: A=19 977,297 [C]

 25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 495,861  4 967,70  7 430 988,69

ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19490,046*1,025*0,07+19490,046*0,25*0,02=1 495,861 [A]

Celkem: A=1 495,861 [B]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 3  5,100  25 335,27

aktuální množství  7 456 323,96 1 500,961

 26 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  340,359  4 881,79  1 661 561,16

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

5480,821*1,035*0,06=340,359 [A]

Celkem: A=340,359 [B]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 3 -17,059 -83 278,46

aktuální množství  1 578 282,71 323,300

 27 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  19 490,046  313,72  6 114 417,23

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena z digit situace

Vozovka: 19490,0455=19 490,046 [A]

Celkem: A=19 490,046 [C]

 28 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  5 864,479  5,06  29 674,26

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 5480,8214*1,07=5 864,479 [B]

Celkem: B=5 864,479 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.1ZBV č. 3 -291,879 -1 476,91

aktuální množství  28 197,36 5 572,600

 29 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  19 490,046  8,10  157 869,37

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 19490,0455=19 490,046 [A]

Celkem: A=19 490,046 [B]

 30 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  9,200  969,48  8 919,22

Žulová dlažba tl. 100mm vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40mm

Zvýšený ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

9,2=9,200 [A]

Celkem: A=9,200 [B]

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  2,200  411,88  906,14

Dlažba vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,1*1)*2=2,200 [C]

Celkem: C=2,200 [D]

 32 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,200  799,47  2 558,30

Dlažba pro nevidomé vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3*0,4+3*0,4+1*0,8=3,200 [A]

Celkem: A=3,200 [B]

 33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  7,000  143,70  1 005,90

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Komunikace  19 537 173,315

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  120,000  1 000,85  120 102,00

Zvolený typ svodidla podléhá schválení investora

Délka odečtena digitálně ze situace

2*60=120,000 [A]

Celkem: A=120,000 [B]

 35 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  6,000  226,69  1 360,14

Odrazky v prolisu svodidnice. 

Předpoklad odrazky po 25 m.

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

 36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  6,000  323,83  1 942,98

Betonové obrubníky 250x100x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Ostrůvek

Délka odečtena digitálně ze situace

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 14

3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  136,600  336,99  46 032,83

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 136,6=136,600 [A]

Celkem: A=136,600 [C]

 38 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  22,400  226,69  5 077,86

Lemování zvýšeného ostrůvku obrubou 300x250, vč. betonového lože 

C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

22,4=22,400 [A]

Celkem: A=22,400 [B]

 39 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  7,000  178,10  1 246,70

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Délka odečtena digitálně ze situace.

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

 40 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  161,800  80,96  13 099,33

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

161,8=161,800 [A]

Celkem: A=161,800 [B]

 41 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 619,17  1 619,17

Odstranění odpadu z bourání živice, beton vč. likvidace vybouráné části vpusti vč. 

odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20 km)

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  190 481,019

 29 824 010,34Celkem:
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Kč 2 857 213,41Cena s daní:

Kč 495 880,01DPH:

Kč 2 361 333,40Cena celková:

Kč 2 032 395,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 103.ZV

Objekt: SO 103.ZV

Stavba: I-ROP JÚ - D3

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 361 333,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  311,824  182,16  56 801,86

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273, 12373

(114,584+51,168-9,84)*2=311,824 [A]

Celkem: A=311,824 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  322,220  58 695,60

K pol. 12373

161,110*2=322,220 [A]

Dodatek č.2ZBV 9  34,240  6 237,16

aktuální množství  121 734,61 668,284

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  195,700  202,40  39 609,68

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

103*1,9=195,700 [A]

Celkem: A=195,700 [B]

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,213  202,40  1 459,91

Suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96615, 96611

96615: 1,003*2,3=2,307 [A]

96611: 2,133*2,3=4,906 [B]

Celkem: A+B=7,213 [C]

 36 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00

ZBV:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.2ZBV 9  5,500  1 113,20

aktuální množství  1 113,20 5,500

Všeobecné konstrukce a práce  163 917,400

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  103,000  227,69  23 452,07

Odkop spodní vrstvy sjezdu vč. odvozu na skládku.

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

103=103,000 [A]

Celkem: A=103,000 [B]

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  104,604  1 111,00  116 215,04

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

950,943*0,11=104,604 [A]

Celkem: A=104,604 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  84,200  36,43  3 067,41

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem š. 12mm, hl. 

40mm

Vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

84,2=84,200 [A]

Celkem: A=84,200 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  114,584  118,40  13 566,75

Odkop nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

279,4732*0,41=114,584 [A]

Celkem: A=114,584 [B]

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  17,120  2 027,01

aktuální množství  15 593,75 131,704

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  0,000  167,99  0,00

Odkop pro sanaci AZ.

Křižovatka v km 27,031 81,7m2 v tl. 0.3m.

Křižovatka v km 27,145 273,2m2 v tl. 0.5m.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  161,110  27 064,87

81,7*0,3=24,510 [A]

273,2*0,5=136,600 [B]

A+B=161,110 [C]

aktuální množství  27 064,87 161,110

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,840  88,04  866,31

Výkop vhodné zeminy pro zásyp propustku vč. dovozu na místo rozprostření

k položce 17411

9,84=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

 37 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  0,000  288,00  0,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  14,000  4 032,00

aktuální množství  4 032,00 14,000

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  51,168  251,99  12 893,82

Výkop rýhy pro propustek vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*1,04*41=51,168 [A]

Celkem: A=51,168 [B]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  165,752  16,19  2 683,52

Uložení výkopku na skládce a mezideponii

k pol. 122738, 13273, 014102.1

122738: 114,584=114,584 [A]

13273: 51,168=51,168 [B]

Celkem: A+B=165,752 [C]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  161,110  2 608,37

81,7*0,3=24,510 [A]

273,2*0,5=136,600 [B]

A+B=161,110 [C]

Dodatek č.2ZBV 9  17,120  277,17

aktuální množství  5 569,07 343,982

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,500  697,25  35 211,13

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 6

3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

50,5=50,500 [A]

Celkem: A=50,500 [B]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,840  107,27  1 055,54

Zásyp propustku vhodnou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,04-0,14-0,4-0,3)*1,2*41=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,290  738,75  21 637,99

Obsyp potrubí z ŠP

Plocha odečtena digitálně ze situace

(0,3+0,4)*1,2*41-((3,14*0,2*0,2)*41)=29,290 [A]

Celkem: A=29,290 [B]

Zemní práce  266 659,001

Základy2

 15 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Sanace AZ z kameniva 32/63.

Křižovatka v km 27,031 81,7m2 v tl. 0.3m.

Křižovatka v km 27,145 273,2m2 v tl. 0.5m.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  161,110  107 621,48

81.7*0,3=24,510 [A]

273.2*0.5=136,600 [B]

A+B=161,110 [C]

aktuální množství  107 621,48 161,110

Základy  107 621,482
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  2 793,07  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  3,520  9 831,61

aktuální množství  9 831,61 3,520

 14 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,633  2 712,11  23 413,65

Podklad pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,1m

Plocha odečtena digitálně ze situace

86,33*0,1=8,633 [A]

Celkem: A=8,633 [B]

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,888  738,75  5 088,51

Lože z ŠP 0/8 pod propustkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*0,14*41=6,888 [A]

Celkem: A=6,888 [B]

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,266  4 705,52  81 245,51

Dlažba z lomového kamene tl. 0,2m vč. vyspárování MC25-XF4

Žula 

Plocha odečtena digitálně ze situace

86,33*0,2=17,266 [A]

Celkem: A=17,266 [B]

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  7,040  33 126,86
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  114 372,37 24,306

Vodorovné konstrukce  152 706,144

Komunikace5

 17 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  83,540  1 760,85  147 101,41

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

83,54=83,540 [A]

Celkem: A=83,540 [B]

 18 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  89,500  697,25  62 403,88

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

89,5=89,500 [A]

Celkem: A=89,500 [B]

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 167,873  105,24  228 146,95

ŠDA fr. 0/63

Sjezdy

Plocha odečtena z digit situace

1022,5815*1,05+1022,5815*1,07=2 167,873 [A]

Celkem: A=2 167,873 [B]

 20 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  49,000  120,43  5 901,07

Sjezd z recyklátu

vč. hutnění, bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

Plocha odečtena digitálně ze situace

49=49,000 [A]

Celkem: A=49,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  210,715  120,43  25 376,41

vč. hutnění.

Plocha odečtena z digit situace

210,715=210,715 [A]

Celkem: A=210,715 [B]

 22 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 326,939  24,29  32 231,35

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

Sjezdy: 1263,751*1,05=1 326,939 [B]

Celkem: B=1 326,939 [C]

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  484,380  11,13  5 391,15

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

468*1,035=484,380 [A]

Celkem: A=484,380 [B]

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 295,345  15,18  19 663,34

Spojovací postřik PS-CP 0,3kg/m2

Sjezdy a křižovatky

Plocha odečtena z digit situace

1263,7511*1,025=1 295,345 [B]

Celkem: B=1 295,345 [C]

 25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  33,415  4 967,81  165 999,37

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

468*1,02*0,07=33,415 [A]

Celkem: A=33,415 [B]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  77,763  4 881,79  379 622,64

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

468*1,035*0,06+(1263,751-468)*1,02*0,06=77,763 [A]

Celkem: A=77,763 [B]

 27 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 263,751  313,72  396 463,96

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena z digit situace

Sjezdy a křižovatky: 1263,7511=1 263,751 [B]

Celkem: B=1 263,751 [C]

 28 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 326,939  5,06  6 714,31

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1263,751*1,05=1 326,939 [C]

Celkem: C=1 326,939 [D]

 29 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 263,751  8,10  10 236,38

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 1263,7511=1 263,751 [B]

Celkem: B=1 263,751 [C]

Komunikace  1 485 252,225

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 39 62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M  0,000  2 090,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  2,220  4 639,80



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 11

3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  4 639,80 2,220

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  4 639,806

Potrubí8

 30 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  41,000  1 781,08  73 024,28

Plastové potrubí propustku PP DN 400 DN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

10,5+10,5+10,5+9,5=41,000 [A]

Celkem: A=41,000 [B]

 31 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  24,000  419,98  10 079,52

Chránička podzemního vedení NN, u km 27,105 vedení příčně pod vozovkou

HDPE

Délka odečtena digitálně ze situace

2*12=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

 40 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  2 820,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  2,450  6 909,00

aktuální množství  6 909,00 2,450

Potrubí  90 012,808

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  25,000  336,99  8 424,75

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [C]

 41 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  0,000  2 400,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  8,400  20 160,00

aktuální množství  20 160,00 8,400

 33 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  84,200  80,96  6 816,83

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

84,2=84,200 [A]

Celkem: A=84,200 [B]

 34 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,133  3 541,93  7 554,94

Odstranění betonových propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

propustky: 3,14*0,24*0,24*(9,5+8,1+10,5+10,5)-3,14*0,2*0,2*(9,5+8,1+10,5+10,5)=2,133 [B]

Celkem: B=2,133 [C]

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,003  2 965,14  2 974,04

Odstranění čel propustku km 24,896 vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

čela: 1,8*0,3*1+1,85*0,25*1=1,003 [A]

Celkem: A=1,003 [B]

 42 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,000  4 870,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV 9  2,200  10 714,00

aktuální množství  10 714,00 2,200

 38 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  0,000  2 420,00  0,00

Demolice ocelového propustku DN 600 dl. 14 m pod sjezdem v km 27,031.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 18  14,000  33 880,00

14=14,000 [A]

aktuální množství  33 880,00 14,000

Ostatní konstrukce a práce  90 524,569

 2 361 333,40Celkem:
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Kč 26 815 489,05Cena s daní:

Kč 4 653 927,85DPH:

Kč 22 161 561,20Cena celková:

Kč 20 529 086,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 107.ZH

Objekt: SO 107.ZH

Stavba: I-ROP JÚ - D3

SOUPIS PRACÍ

Kč 22 161 561,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 878,000  182,16  524 256,48

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 11130, 12373

11130: 3480*0,15=522,000 [C]

12373: 917=917,000 [A]

Celkem: (A+C)*2=2 878,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  333,000  60 659,28

k pol. 12373 odkop pro sanaci AZ v místě odbočovacího pruhu k ČS v pl. 555m2.

166.5*2=333,000 [A]

aktuální množství  584 915,76 3 211,000

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 261,700  202,40  862 568,08

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

2243*1,9=4 261,700 [A]

Celkem: A=4 261,700 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  104,361  21 122,67

Lokální sanace okrajů v pl. 433.1m2.

239.937*1.9=455,880 [A]

Konstrukce vozovky na stávajících štětech v km 35,600-35,880 pl.1850,1m2.

-185.01*1.9=- 351,519 [B]

A+B=104,361 [C]

aktuální množství  883 690,75 4 366,061



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 3

3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,236  200,82  47,39

Suť betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k pol. 96687

3,14*0,275*0,275*1,5-3,14*0,225*0,225*1,5=0,118 [A]

Celkem: A*2=0,236 [B]

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  678,600  40,48  27 469,73

Nákup ornice

4524*0,15=678,600 [A]

Celkem: A=678,600 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  1 496 123,630

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  3 480,000  26,31  91 558,80

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

3480=3 480,000 [A]

Celkem: A=3 480,000 [B]

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 243,000  227,69  510 708,67

Odstranění vozovkových vrstev

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

2243=2 243,000 [A]

Celkem: A=2 243,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  54,927  12 506,33

Lokální sanace okrajů v pl. 433.1m2.

88.352+151.585=239,937 [A]

Konstrukce vozovky na stávajících štětech v km 35,600-35,880 pl.1850,1m2.

1850.1*-0.1=- 185,010 [B]

A+B=54,927 [C]

aktuální množství  523 215,00 2 297,927

 7 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  217,100  251,99  54 707,03

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

vč. odstranění a likvidace zbylého materiálu 

Předpokládaný výskyt v km 35,600 až po konec úseku

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

2171*0,1=217,100 [A]

Celkem: A=217,100 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  108,970  27 459,35

V km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*0.1=108,970 [B]

aktuální množství  82 166,38 326,070

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 248,394  1 111,00  1 386 965,73

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(17190,31-12850,8)*0,11=477,346 [A]

12850,8*(0,11-0,05)=771,048 [B]

Celkem: A+B=1 248,394 [C]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  97,906  108 773,57

Dle geodetického protokolu 1346,3 m3 celkově.

1346,3-1248,394=97,906 [A]

aktuální množství  1 495 739,30 1 346,300

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  402,400  36,43  14 659,43

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

Frézování drážky mezi asf. krytem, říms mostu a stávajících obrub š. 12mm, hl. 

40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

288,2+114,2=402,400 [A]

Celkem: A=402,400 [B]

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  917,000  167,99  154 046,83

Odkop pro vozovku vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

917=917,000 [A]

Celkem: A=917,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  166,500  27 970,34

Sanace AZ v místě odbočovacího pruhu k ČS v tl. 0,3 m a v ploše 555m2.

555*0,3=166,500 [A]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  182 017,17 1 083,500

 11 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  678,600  88,04  59 743,94

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

4524*0,15=678,600 [A]

Celkem: A=678,600 [B]

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  917,000  16,19  14 846,23

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373, 014102.1

917=917,000 [A]

Celkem: A=917,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  166,500  2 695,64

Sanace AZ v místě odbočovacího pruhu k ČS v tl. 0,3 m a v ploše 555m2.

555*0,3=166,500 [A]

aktuální množství  17 541,87 1 083,500

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  532,31  0,00

Sanace AZ z ŠD 0/63 v místě odbočovacího pruhu k ČS v tl. 0,3 m a v ploše 

555m2.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  166,500  88 629,62

555*0,3=166,500 [A]

aktuální množství  88 629,62 166,500
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  172,000  697,25  119 927,00

Vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

172=172,000 [A]

Celkem: A=172,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  92,200  64 286,45

Lokální sanace okrajů.

65,2=65,200 [A]

Posunutí rozsahu plné konstrukce vozovky od km 35,435.

27=27,000 [B]

A+B=92,200 [C]

aktuální množství  184 213,45 264,200

 14 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  4 524,000  22,26  100 704,24

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

4524=4 524,000 [A]

Celkem: A=4 524,000 [B]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 524,000  14,17  64 105,08

Plocha odečtena digitálně ze situace

4524=4 524,000 [A]

Celkem: A=4 524,000 [B]

Zemní práce  2 904 294,281

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  676,000  1 760,85  1 190 334,60
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

676=676,000 [A]

Celkem: A=676,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  292,126  514 390,07

Lokální sanace okrajů v pl. 433.1m2.

433.1*1.2*0.17=88,352 [A]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,1*0.17=203,774 [B]

A+B=292,126 [C]

aktuální množství  1 704 724,67 968,126

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 154,000  697,25  804 626,50

ŠDA fr. 0/63 tl. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

1154=1 154,000 [A]

Celkem: A=1 154,000 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  125,719  87 657,57

Lokální sanace okrajů v pl. 433.1m2.

433.1*1.4*0.25=151,585 [A]

Konstrukce vozovky na stávajících štětech v km 35,600-35,880 pl.1850,1m2.

1850.1*1.2*-0.1=- 222,012 [B]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,2*0.15=196,146 [C]

A+B+C=125,719 [D]

aktuální množství  892 284,07 1 279,719
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 439,247  120,43  293 758,52

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

2439,2472=2 439,247 [A]

Celkem: A=2 439,247 [B]

 19 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  4 396,630  24,29  106 794,14

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 4109*1,07=4 396,630 [A]

Celkem: A=4 396,630 [C]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  1 685,699  40 945,63

Lokální sanace okrajů v pl. 433,1m2.

433.1*1.2=519,720 [A]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,07=1 165,979 [B]

A+B=1 685,699 [C]

aktuální množství  147 739,77 6 082,329

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  17 117,348  11,13  190 516,08

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

16538,5*1,035=17 117,348 [A]

Celkem: A=17 117,348 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  532,700  5 928,95

Lokální zesílení krytu vozovky v místech profrézování na podkladní vrstvy v pl. 532,7m2.

532.7=532,700 [A]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  196 445,03 17 650,048

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 951,963  15,18  257 330,80

PS-CP 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 16538,5*1,025=16 951,963 [A]

Celkem: A=16 951,963 [C]

 22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 269,330  4 967,69  6 305 637,95

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

16538,5*1,025*0,07+16538,5*0,25*0,02=1 269,330 [A]

Celkem: A=1 269,330 [B]

 23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  255,169  4 881,81  1 245 686,58

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

4109*1,035*0,06=255,169 [A]

Celkem: A=255,169 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  114,900  560 919,97

Lokální zesílení krytu vozovky v místech profrézování na podkladní vrstvy v pl. 532,7m2 tl. 35mm.

532.7*0.035=18,645 [A]

Lokální sanace okrajů v pl. 433,1m2.

433.1*1.1*0.06=28,585 [B]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,035*0.06=67,670 [C]

A+B+C=114,900 [D]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 806 606,54 370,069

 24 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  16 538,500  313,72  5 188 458,22

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 16538,5=16 538,500 [A]

Celkem: A=16 538,500 [C]

 25 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  4 396,630  5,06  22 246,95

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

4109*1,07=4 396,630 [A]

Celkem: A=4 396,630 [B]

ZBV:

Dodatek č.3ZBV 19  1 685,699  8 529,64

Lokální sanace okrajů v pl. 433,1m2.

433.1*1.2=519,720 [A]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,07=1 165,979 [B]

A+B=1 685,699 [C]

aktuální množství  30 776,58 6 082,329

 26 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  16 531,943  8,10  133 908,74

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

16531,9429=16 531,943 [A]

Celkem: A=16 531,943 [B]

Komunikace  16 957 670,895
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  8 045,25  16 090,50

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

km 35,328 a 35,415

Počet odečten digitálně ze situace

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Potrubí  16 090,508

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  648,000  1 000,85  648 550,80

km 34,298-34,946, ocelové silniční svodidlo, úroveň zadržení N2, ( odrazky v 

prolisu svodnice - pol. 91267 ), 636 m plná výška+1x krátké výškové náběhy dl. 4 

m+1x dlouhý výškový náběh dl. 8 m.

Zvolený typ svodidla podléhá schválení investora 

Čerpání jen se souhlasem TDI s ohledem na realizaci koordinované smíšené 

cyklostezky.

Délka odečtena digitálně ze situace

648=648,000 [A]

Celkem: A=648,000 [B]

 29 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  26,000  226,69  5 893,94

Odrazky v prolisu svodidnice. 

Předpoklad odrazky po 25 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI s ohledem na realizaci koordinované smíšené 

cyklostezky.

26=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ - D3

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  288,200  336,99  97 120,52

Betonový obrubník 250/150/1000 vč. lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

288,2=288,200 [A]

Celkem: A=288,200 [B]

 31 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  402,400  80,96  32 578,30

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem, říms mostu a stávajících obrub

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

288,2+114,2=402,400 [A]

Celkem: A=402,400 [B]

 32 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  1 619,17  3 238,34

Odstranění odpadu z bourání živice, beton) vč. likvidace, vybourané části. Vpusti 

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20 km)

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Počet odečten digitálně ze situace

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  787 381,909

 22 161 561,20Celkem:


