
„10. ZŠ - oprava palubové podlahy v tělocvičně“ 

16TUOIN04 

Stránka 1 z 2 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
číslo smlouvy objednatele: 2016/003529 

č. smlouvy zhotovitele: - 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany  

 

Statutární město Plzeň 

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32 

IČO: 000 75 370 

 

jednající prostřednictvím Odboru investic Magistrátu města Plzně 

Škroupova 5, 306 00 Plzeň 

osoba oprávněná zastupovat objednatele: 

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Pavlacký s.r.o 

se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice   

zastoupená Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20152 

IČO:  634 72 902 

DIČ:  CZ63472902 

 

bankovní spojení:   

číslo účtu:   

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, samostatně také jako „smluvní strana“) 

 

tento  

 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací v investiční akci s názvem “10. ZŠ - oprava 

palubové podlahy v tělocvičně“ (dále jen „dodatek č. 1“). 

 

I. 

Preambule 

 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2016/003529), jejímž 

předmětem je realizace stavebních prací v investiční akci s názvem “10. ZŠ - oprava palubové podlahy v 

tělocvičně“, zakázkové číslo 16TUOIN04, a která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se směrnicí Magistrátu města Plzně QS 74-01 Zadávání 

veřejných zakázek, v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o dílo (dále jen 

„smlouva“). 

 

1.2. Vzhledem k požadavku zadavatele na změnu podkladní vrstvy palubové podlahy a s tím související změnu 

technologie provádění stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a 

změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu. 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně technologie provedení podkladní vrstvy palubové podlahy a to 

v rozsahu a způsobem popsaným ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a je 
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jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za 

jasný, srozumitelný a proveditelný. 

 

2.2. Vzhledem k nutné technologické přestávce související se změnou technologie provedení podkladní vrstvy 

palubové podlahy se smluvní strany dále dohodly na změně ustanovení čl. II (Doba a místo plnění) odst. 2.1 

smlouvy, a to tak, že zhotovitel se zavazuje dokončit dílo dle uzavřené smlouvy v následujících termínech: 

 

Termín dokončení stavebních prací:          02.09.2016 

 

Termín pro předání, převzetí díla:             02.09.2016 

 

Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení  

staveniště po předání a převzetí díla:       02.09.2016 

 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají 

v platnosti. 

 

 

III. 

Závěrečné prohlášení 

 

3.1. Tento dodatek č. 1 obsahuje dvě (2) strany a vyhotovuje se v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, 

z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel (2)dva stejnopisy. 

3.2. Přílohou tohoto dodatku č. 1 tvoří Změnový list č. 1. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu dodatku č. 1 a jsou s ním srozuměny, že odpovídá jejich pravé 

a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce jej za oboustranně výhodný, 

což stvrzují svými podpisy.  

  

V Plzni dne 11.8.2016                  V Luhačovicích dne 11.8.2016 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

statutární město Plzeň      Pavlacký s.r.o.. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………….. 

Ing. Pavel Grisník      Ing. Hynek Pavlacký 

vedoucí Odboru investic MMP  jednatel společnosti 


