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Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586 

a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupen: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5,130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

STAMO spol. s r.o.
se sídlem Stavební 415/3,405 02 Děčín 1,
IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,

(dále jen „zhotovitel")

1. Preambule
Veřejná zakázka: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář" v rámci 
realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy budovy 
bývalé konírny na depozitář".
V souladu s odst. 12. 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021 ze dne 18. 1. 2021 se 
tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3. Doba plnění. Objednatel prohlašuje, že 
zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla ve smyslu 
odst.9.2. smlouvy o dílo, protože v průběhu stavebních prací byl zjištěn větší rozsah poškození skrytých 
stropních trámů v podhledu stropu nad 2.NP. Na základě posouzení projektanta a určení jejich nutných 
výměn a sanací dochází ke zdržení postupu prací.



2. Předmět dodatku č.2
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby a stanovení nového termínu pro dokončení 1. etapy 
díla, s tím, že tento dílčí posun termínu pro dokončení 1. etapy díla z důvodu objektivních příčin má 
dopad i do celkového termínu dokončení díla, ale neohrožuje termín dokončení stanovený 
poskytovatelem dotace. Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu pro zahájení 2. etapy díla, 
tak, aby bylo možné plynule a efektivně pokračovat v pracích zároveň s pracemi probíhajícími v rámci
1. etapy díla bez omezení a nutnosti čekání na dokončení 1. etapy díla.
V rámci 3. KD dne 14. 4. 2021 byl proveden záznam o nálezu poškozených stropních trámů nad 2.NP.
V rámci 4. KD dne 27. 4. 2021 projektant předložil návrh opravy poškozených stropních trámů. Dále 
v rámci 6. KD bylo projednáno a schváleno, že zhotovitel provede zevrubnou kontrolu všech stropních 
trámů nad 2.NP a v návaznosti na to bylo v rámci 7. KD dne 8. 6. 2021 konstatováno poškození dalších 
2 trámů, nezbytnost provedení jejich opravy byla schválena a zhotovitel byl požádán o provedení 
oprav. Dílčí změny s vlivem na posun termínu dokončení 1. etapy díla byly dohodnuty, odsouhlaseny a 
byly navrženy z vůle objednatele a proto objednatel nyní neuplatňuje vůči zhotoviteli žádné sankce. 
Výše uvedené skutečnosti jsou příčinou a objektivními důvody pro posun termínu pro dokončení 1. 
etapy díla změny termínu pro dokončení celého díla.
Dále objednatel přistoupil na základě nových požadavků koncového uživatele ke změně vnitřních oken 
v 2. NP za dřevěné kazetové okenice, které zvýší bezpečnost prostor určených pro depozitář cenných 
grafik v 2. NP a zároveň vyhoví požadavkům na jejich zatemnění. Tato změna je efektivní a účelná, má 
dopad do termínu dokončení 1. etapy díla, ale minimální dopad do ceny díla. V této souvislosti 
vznikající změna závazku ze smlouvy (méněpráce a vícepráce) bude řešena samostatným dodatkem ke 
smlouvě na základě odsouhlasených změnových listů a změnové projektové dokumentace.
Zhotovitel z uvedených důvodů požádal dne 11.6.2021 o prodloužení změny termínu pro dokončení 1. 
etapy díla i o prodloužení změny termínu pro dokončení celého díla - viz příloha 1.

3. Doba plnění
V odst. 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:
3.1.3. termín zahájení 2. etapy díla: od 2.8. 2021
3.1.4. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 1. etapy díla: nejpozději do 31. 8. 2021; 

objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 16. 8. 2022; 
objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Dodatek č. 2. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela 

po jednom vyhotovení.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1.2021, 
pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i 
na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, 



kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento 
dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že 
ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své 
podpisy.

4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha 1: Žádost zhotovitele o změnu termínu, ze dne 11.6.2021

V Praze dne................
Objednatel

V Děčíně dne.................
zhotovitel

I i» zJ £ i z- K Digitálně podepsal
JIIIUIIUII jinc|řjch Husák

Husák Datum: 2021.08.10
13:20:56+02'00'

Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze 

Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

STAMO spol. s r.o.
Jindřich Husák,

ředitel a jednatel



Stamo spol. s r.o.
Stavební 3/415,405 01 Děčín I

IČO 432 22 323, DIČ CZ 432 22 323

NPÚ, státní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3 
11801 Praha 1 - Malá Strana

V Děčíně dne: 11.6.2021

Věc: Žádost o prodloužení změny termínu dokončení 1. etapy díla

Vážení,
naše společnost provádí na základě Smlouvy o dílo č. NPÚ-UPS Praha/2016H1210001/2021 
stavbu „ NPÚ,SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář 
Vzhledem k nálezu poškozených stropních trámů nad opravovanými prostory depozitáře jste 
rozhodli, že se provede výměna jejich poškozených částí. Zápis o tomto nálezu je uveden 
v záznamu z KD č 3 ze dne 14.4.2021 a požadavek na provedení opravy je uveden 
v záznamu z KD č. 4 ze dne 27.4.2021, kdy byl předložen projektantem návrh opravy 
poškozených trámů, v rámci 7. KD dne 8.6.2021 konstatováno poškození dalších 2 trámů, 
nezbytnost provedení jejich opravy byla schválena a zhotovitel byl požádán o provedení 
oprav. Protože se jedná o rozsáhlý zásah do stropů, bylo nutno pozastavit dokončovací práce 
na 1. etapě.
Z tohoto důvodu Vás žádáme o posunutí terminu dokončení 1. etapy díla „ NPÚ,SZ Duchcov 
- stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ ke dni 31. 8.2021. S tím, že realizace 
2. etapy bude zahájena 2. 8.2021, tak aby práce z 2.etapy plynule navazovaly na 1 .etapu a 
mohlo být efektivně využito lešení pro opravu oken, na nichž se probíhají práce v rámci obou 
etap. Z výše uvedených objektivních důvodů dále žádáme i o posun smluvního termín 
dokončení celkového díla do 16.8.2022.
Předem děkujeme za přijetí naší žádosti.




