
 

 

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace a stavby 

Název zakázky: „Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec 
Králové – Turnov“ a „Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 
25,338 (P5402) trati Hradec Králové – Jičín“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-766/2020 

ISPROFOND: 5003530014, 55235300055 

 

a 

 

STARMON s.r.o.. 

se sídlem: Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01  

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka C 4338  

bank. spojení:xxx  

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci 

jednatele ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Průmyslová 1880, Choceň, PSČ 565 01 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: V5/2020  

 

uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby 

„Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové – Turnov“ a „Rekonstrukce 

PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové – Jičín“, která byla 

uzavřena dne 12.3.2020 a nabyla účinnosti dne 13.3.2020. 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany projednaly a schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací do 

30.9.2021 a celkové lhůty pro dokončení Díla do 15.11.2021. 



 

 

 

 

Důvodem prodloužení je dosud neukončené změnové řízení dle článku 17 Obchodních 

podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 

a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly 

vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů 

a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.8 Smlouvy, 

a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto 

dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 ve znění dodatku č. 2. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto: 

 

3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části 

v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku 

č. 3 (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující 

zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím 

právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, 

provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu 

prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy  

Celková lhůta pro provedení Díla: do 15.11.2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 

dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky 

č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 12 měsíců ode 

dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 

dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních 

prací: do 30.9.2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební 

práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla). 

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká „SO 01 

Přejezd v km 23,855“, bude provedena do 15.11.2021. 

Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis o 

předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje. 

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 

49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 

zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 

ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 

zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 

skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 15.11.2021. 



 

 

 

 

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 

stanovené v odst.2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. 

        

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve 

znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací 

ve znění dodatku č. 2. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 

 

V Olomouci dne 10.8.2021 

 

 

 

V Chocni dne  

 

 

............................................................ 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železnic, státní organizace 

...................................................................... 

Ladislav Mikulecký 
vedoucí obchodního střediska 

STARMON s.r.o. 
na základě plné moci 
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PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3 

Harmonogram postupu prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


