Cislo smlouvy objednatele: 2021/12/0186
Dodatek ¢. 1

ke smlouvé na zhotoveni studie proveditelnosti a vykon inZenyrské ¢innosti
¢.2021/12/0186

pro: ,,Revitalizace Zameckého parku v Ostravé — Porubé — etapa 1¢

I
Smluvni strany

1. Statutarni mésto Ostrava

se sidlem: ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451
DIC: CZ00845451
Prijemce (zasilaci adresa): méstsky obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
Zastoupeny: Ing. Lucii Barankovou Vilamovou, Ph.D., starostkou
K podpisu zmocnéna: Mgr. Petra Brodova, MPA, mistostarostka
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uétu: 1649335379/0800
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Roman Gajdusek, vedouci odboru

investi¢niho

Ing. Klara BeneSova, odbor investicni
(dale jen ,,objednatel“)

2. LABORATORIUM ARCHITEKTURY KRAJINY s.r.o.
skrateny nazov LABAK s.r.o.

se sidlem: Krizna 34, 811 07 Bratislava - mestska Cast’ Staré¢ Mesto, Slovenska republika
zapsan v obch. registru vedeném Okresnym sudem Bratislava I, vlozka ¢.: 102182/B

1CO: 46 849 866

DIC: SK2023609313

Zastoupeny: Ing. Michal Marcinov, konatel’

Bankovni spojeni: Slovenska sporitelnia, a. s.

Cislo étu: IBAN SK9509000000005035825849
BIC GIBASKBX

(dale jen ,,zhotovitel )

timto uzaviraji dodatek ¢. 1 ke smlouvé na zhotoveni studie proveditelnosti a vykon
inZzenyrské cinnosti €. 2021/12/0186 ze dne 29. 4. 2021 (dale jen ,,smlouva®), jejimz
piedmétem je provedeni nezbytnych priizkumti a dopracovani ndvrhu stavby, a to pro
realizaci stavby ,,Revitalizace Zameckého parku v Ostravé — Porub& — etapa 1%, ktery
navazuje na vitézny navrh zhotovitele v soutézi o navrh Zamecky park, ktera ptedchazela

uzavieni smlouvy.



Cislo smlouvy objednatele: 2021/12/0186

IL.
Uvodni ustanoveni a predmét zmény

. Nad ramec rozsahu prizkuml uvedenych v ¢l III odst. 1 smlouvy zajiStovanych
zhotovitelem vramci FS 1 — Pfiprava projektu v¢. zajiSténi nezbytnych prizkumu
a podkladii vzesel z ptredbézné informace vydané odborem ochrany Zivotniho prostredi
Magistratu mésta Ostravy k investiénimu zdméru revitalizace Zameckého parku pozadavek
na provedeni biologického prizkumu v predmétné lokalite.

. Smluvni strany se dohodly, ze soucésti dila je i zajisténi provedeni biologického prizkumu
v predmétné lokalité zhotovitelem. Vysledky biologického prizkumu se stanou jednim
z podkladi pro zpracovani studie proveditelnosti. Na zajiSténi provedeni daného
biologického prizkumu i na veskera prava a povinnosti smluvnich stran s touto soucasti
dila souvisejici véetné platebnich podminek a odpovédnosti za Skodu a prava z vadného
plnéni se pouziji obdobn¢ ustanoveni smlouvy vztahujici se na ostatni soucasti dila.

. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento prizkum a ptfedat jeho vysledky objednateli do
16.08.2021.

. Cena za vypracovani prizkumu dle odst. 2 tohoto ¢lanku ¢ini 36.500,- K¢ bez DPH a bude
zhotoviteli uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem po piedani a prevzeti
vysledkli provedené¢ho prizkumu. Celkova cena za dilo dle ¢l. VI smlouvy tak cini
931.100,- K¢ bez DPH.

. Smluvni strany dohodly na zméné zavazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4) zdkona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek.

I11.
Ostatni ustanoveni

. Ostatni ustanoveni smlouvy zlistavaji beze zmény.
. Tento dodatek je uzavien v elektronické podobé.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tento dodatek pred jeho podepsanim piecetly, Ze
byl uzavien po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazne
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jeho obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti

dnem uvefejnéni smlouvy prostfednictvim registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
o registru smluv. Uvetejnéni zajisti objednatel.



5. O uzavieni tohoto dodatku rozhodla Rada
2460/RMODb1822/61 ze dne 06.08.2021.

V Ostravé - Porubé dne: 09.08.2021

za objednatele:
Mgr. Petra Brodova, MPA
mistostarostka

Cislo smlouvy objednatele: 2021/12/0186

méstského obvodu Poruba usnesenim ¢.

V Bratislavé dne: 10.08.2021

za zhotovitele:
Ing. Michal Marcinov
konatel’
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