
 Číslo smlouvy objednatele č.1: 585-2019-521101 
 Číslo objednatele č. 2 : 03PT-003944  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 106-3076-19 

 

 

DODATEK č. 4 
smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 8. 2019 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LOVĚŠICE U PŘEROVA 

 

Smluvní strany 

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov  

Ing. Bc. Erik Gajdošík, Mgr. Vítězslav Pešl 

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: +420 727 957 179, +420 727 957 180 

E-mail : prerov.pk@spucr.cz    

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č.1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Zastoupen: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, Závodu 
Brno 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD ČR, 
Závodu Brno 

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno 

Telefon: +420 xxxxx  

E-mail : xxxxxxx    

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č.2“) 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Xxxxx, ředitel společnosti 
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Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxxxx  

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO: 41601483 

DIČ: CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  

za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
 
 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je  

1. Změna termínů dokončení níže uvedených dílčích částí díla 

 Návrhové práce / dílčí část Termín původní 

dle SOD 
Nový termín 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 31. 7. 2021 31. 10. 2021 

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

31. 7. 2021 31. 10. 2021 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

31. 10. 2021 31. 5. 2022 

 
Odůvodnění: 
 
Z důvodu omezení některých činností SPÚ, KÚ KP v Přerově a zpracovatele v době nouzového stavu 
vyhlášeného z důvodu pandemie způsobenou virovou nákazou Covid 19, spojených s plněním prací na 
výše uvedených dílčích částech díla a termínu zasedání zastupitelstva Statutárního města Přerova, 
které se bude konat v září 2021, bylo nutné upravit termíny dokončení prací těchto dílčích částí díla.  
Nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny 

červenou barvou. 

2. Změna osob oprávněných jednat za zhotovitele 

xxxxx jako osobu úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav nahradí xxxxx. 

xxxxx jako osobu oprávněnou jednat za zhotovitele v technických záležitostech nahradí xxx xxxxx, 
ředitel společnosti.  

 

3. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 2 

Ing. Bc. Vladimíra Svobodu nahrazuje jako osoba oprávněná jednat za objednatele č. 2 
v technických záležitostech Mgr. Jana Duchoňová.  

Dále byla upravena adresa objednatele č. 2 a telefonní kontakt. 
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 585-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-
003944 a č. zhotovitele: 106-3076-019, uzavřená dne 6. 8. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 3 nemění.  

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1. 

3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 
a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.  

4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy. 

 

Za objednatele č.1:           Za zhotovitele:      

V Olomouci dne 28. 6. 2021        V Brně dne 28. 6. 2021   
  
 
 
 
 
 
 
……………………………                  …………………………………..                   
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.          Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, 
  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj               jednatel               
 
 
 
 
Za objednatele č.2:  
 
V Brně dne 12. 7. 2021 
 
 
 
 
 
 
…………………………… 
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Lověšice u Přerova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 22 800 17 600

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 5 2 000 10 000

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 109 1 000 109 000 31.5.2020

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 68 2 500 170 000 31.8.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 109 800 87 200 30.6.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 107 750 80 250 31. 1.2021

474 050 31.1.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 107 1 400 149 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 21 1 000 21 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 41 1 200 49 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 500 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 107 1 100 117 700 31. 5. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele č.1

357 700

3.6. Mapové dílo ha 107 550 58 850 

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 

č.1

58 850

31.5.20203.4.1.

     Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31. 10. 2021



474 050 Kč

357 700 Kč

58 850 Kč

890 600 Kč

187 026 Kč

1 077 626 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel

Za objednatele č. 2:   12. 7. 2021

……………………………………………..

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 28.6.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dne 28.6.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích 

částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 


