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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

                                                  

      Česká republika – Státní pozemkový úřad 

     Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

 Adresa:  Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice   

 zastoupený:  Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 

Pardubický kraj 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr 

Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí  
      Tel.: xxx    
      E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    P O P R spol. s r.o. 

Sídlo:  Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 

zastoupený:  Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

tel./fax: xxx 

e-mail: xxx 

ID DS: v4tr3ia 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pražák 

        xxx  

tel./fax: xxx 

e-mail: xxx 

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí 

číslo účtu: 894044-511/0100 

IČO: 46509283 
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DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 2285 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace společných zařízení v k.ú. 

Šedivec – polní cesty (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 15.07.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 25.06.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 21.7.2021 

Stavební povolení ze dne: 23.4.2021 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šedivec dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty C11, C14 a C12 v k.ú. Šedivec 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a 

v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

Vždy musí být postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 
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1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty C11, C14 a C12 v k.ú. Šedivec 

Místo stavby:        k.ú. a obec Šedivec, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO pod zak. 

č. 4283-17-3. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně 

předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 

objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 

ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 



  Č.j. objednatele: 1055-2021-544101 
  Č.j. zhotovitele: 2112 / 2021 

4/26 
 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své 

náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u 

cest s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením Městským 

úřadem Žamberk, odborem správním a dopravy, č.j. MUZBK-3680/2021/SPDO-5 ze 

dne 23.4.2021, které nabylo právní moci dne 25.5.2021.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze 

dne 15.07.2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a 

dostatečnosti své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle 

čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
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4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           13 497 000,00 Kč 

DPH 21 % činí                                                      2 834 370,00 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         16 331 370,00 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací 

nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být 

faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude 

vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této 

smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. 

V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce 

provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro 

vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající 

se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel 

tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 

zhotovitelem. 
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6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí 

nad Orlicí, Tvradkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí.  

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 

doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 17.8.2022. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k 

zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 

Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 

zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 

přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O 

dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 

doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 

nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými 

orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím 

dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné 

dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  (nejpozději do 5 

pracovních dnů před zahájením prací)   

b. Termín zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

c. Termín dokončení stavebních prací: 3.8.2022 

d. Termín předání a převzetí díla: 17.8.2022(protokolární předání 

a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své 

nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je 

nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný 

časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-

termíny jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

č. 1 - ukončení realizace SO 102, 103 a 801 -  termín plnění do  10.11.2021  

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a 

stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 

v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
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postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
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objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 

povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 
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19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím 

přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 

pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního 

deníku technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a 
to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní 
podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 
zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 

předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 25 mil. Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
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předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 

že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní 

části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů 

ode dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 

díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 

této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 

uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 

smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 

upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na 

staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své 

náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením 

díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů 

na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady 

projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 

zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto 

dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této 

smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
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2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 

dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel 

nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých 

vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 



  Č.j. objednatele: 1055-2021-544101 
  Č.j. zhotovitele: 2112 / 2021 

13/26 
 

Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 

smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 

stavebního deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 

kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí. 

 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 
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1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a 

vyhláškou č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) 

podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.  

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu 

neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu 

dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 
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i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O 

odstranění drobných vada nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění 

drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 

objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 

ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 
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1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se 

rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve 

lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 



  Č.j. objednatele: 1055-2021-544101 
  Č.j. zhotovitele: 2112 / 2021 

17/26 
 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění 

podepsaným zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby 

udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou 

hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. 

V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických 

plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné 

škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 

škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
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i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez 

DPH za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000 Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, 

odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za 

každé jednotlivé porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 

právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 

škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
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splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního 

rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména 

v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním 

staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany 

jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření 

k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 

zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném 

případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 

povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud 

provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 
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stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm 

podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny 

vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě 

odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 

namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 

svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 

citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá 

opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 

k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 
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vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. Alexandr Mikuláš, odborný rada; Ing. Hana Jeníčková, PhD.,  

vedoucí pobočky Ústí n.O.  

Tel.:   xxx  

E-mail:   a.mikulas@spucr.cz; h.jenickova@spucr.cz 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxx 

Tel.: xxx, E-mail:  xxx 

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
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závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a 

kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 

porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 

za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 
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které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové 

dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 

doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 

prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako 

její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 

předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

http://www.unixml.cz/
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svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací 

uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 

škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram 

postupu prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto 

prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost 

předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 

nabídky na plnění veřejné zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Pardubicích dne 11.8.2021 V Hradci Králové dne 10.8.2021 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel KPÚ 

pro Pardubický kraj 

Ing. Vladimír Pražák 

jednatel 



   

 
 

Příloha č. 1 Specifikace díla 

 

Dílo spočívá v realizaci tří polních cest a výsadby v k.ú. Šedivec. 

SO 101 –  Polní cesta C 11 
Rekonstrukce polní cesty v celkové délce 903,8 m, šířka zpevněného krytu 4,0 m + 2 x 0,5m 
krajnice. Povrch asfaltobeton. Součástí jsou sjezdy, výhybny a propustky, odvodnění 
příčným sklonem, trativodem a příkopem. V km 0,032 – 0,480 dojde k recyklaci za studena v 
místě.   
 
SO 102 –  Polní cesta C14  
Rekonstrukce polní cesty v celkové délce 814 m, šířka zpevněného krytu 4,0 m + 2 x 0,5m 
krajnice. Povrch asfaltobeton. Součástí jsou sjezdy, výhybny a propustky, odvodnění 
příčným sklonem, trativodem, rigolem a příkopem.  
 
SO 103 –  Polní cesta C12 
Rekonstrukce polní cesty v celkové délce 674 m, šířka nezpevněného krytu 3,0 m + 2 x 0,5m 
krajnice. Povrch HDK se zavibrováním výplňového kameniva. Součástí jsou sjezdy, výhybna, 
odvodnění příčným sklonem a drenáží. 

SO 801 – Sadové úpravy 
Výsadba zeleně u cesty C11 v rozsahu 49 stromů a u cesty C14 v rozsahu 64 uznatelných 
stromů.  
 
Následná péče o zeleň je pouze do doby předání díla.  

Podrobná specifikace díla je předmětem projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Příloha č. 3 Doporučení na imisní limity a prašnost 

Imisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno 
po 1. 10. 2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným 
technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění 
této činnosti jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno 
po 1. 10. 2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo 
vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným 
technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění 
této činnosti jiným členským státem EU. 



ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název Realizace společných zařízení v k.ú. Šedivec - polní cesty

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

měsíc / rok VIII IX X XI XII 2021 I II III IV V VI VII VIII 2022 Celkem

týden 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46474849505152 12345678910111213141516171819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 333435

SO 001 Všeobecné  položky 0 122 122 122

SO 101.1 Polní cesta C11 0 55 400 400 400 400 400 400 400 400 400 900 900 383 5 838 5 838

SO 101.2 Propustky 0 150 300 350 800 800

SO 102.1 Polní cesta C14 25 300 400 400 400 400 236 900 900 160 4 121 0 4 121

SO 102.2 Propustky 58 100 158 0 158

SO 102.3 Cetin 21 63 84 0 84

SO 103 C12 200 400 400 400 400 15 1 815 0 1 815

SO 801.1 Sadové úpravy-SPÚ 150 200 200 9 559 0 559

Součty 0 0 25 321 521 500 400 400 236 1 100 1 300 710 600 600 24 6 737 55 400 400 550 700 750 400 400 400 400 900 900 383 122 6 760 13 497

Uzlový bod č.1: ukončení realizace SO 102, 103 a 801 -  termín plnění do  10.11.2021 

V Hradci Králové

15. července 2021

Ing. Vladimír Pražák

jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Položek

Měrné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 3 435 175,83 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 10 061 824,17 9 Bez pevné podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 13 497 000,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 13 497 000,00

Datum a podpis Razítko 24 DP
H

% z 0,00

Objednatel 25 DP
H

% z 2 834 370,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 16 331 370,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění 0,00

Dne

26.7.2021

ZRN (r. 1-6)

0,00

13 497 000,00

IČ

SPÚ   

   

POPR spol. s r.o.   46509283
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EČO

Místo

   Strana 1  z 25



Zakázka:

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 001: Všeobecné položky
009: Ostatní konstrukce a práce

SO 101.1: Polní cesta
001: Zemní práce
002: Základy
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV

SO 101.2: Propustky
001: Zemní práce
002: Základy
004: Vodorovné konstrukce
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV

SO 102.1: Polní cesta
001: Zemní práce
002: Základy
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV

SO 102.2: Propustky
001: Zemní práce
002: Základy
004: Vodorovné konstrukce
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV

SO 102.3: Cetin
046: Zemní práce pro montážní práce

SO 103: C12
001: Zemní práce



002: Základy
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV

SO 801.1: Sadové úpravy - SPÚ
001: Zemní práce
099: Přesun hmot HSV

Celkem (bez DPH) 13 497 000,00 11 544,337 2 834 370,00 16 331 370,00
DPH 2 834 370,00

Celkem (včetně DPH) 16 331 370,00



Stavba:   Realizace společných zařízení v k.ú. Šedivec - pozn.
Objekt:   Zakazka

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   26.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO 001: Všeobecné položky   

009: Ostatní konstrukce a práce   

1 R X1 Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou  1.   
soub
or 1,000

Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech 
testů potřebných pro zjištění kvality zemin náspů, výkopů), včetně 
dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují nákl. na 
povinné průkazní zkoušky.
- posouzení kvality odtěžených materiálů jako vhodného materiálu 
k zpětnému použití pro stavbu. Zkoušky kvality zemin do násypů, 
materiálů do sanací vozovky, apod. Doplňující zkoušky, nad rámec 
průkazních dle požadavku investora, AD nebo TDI. Doplňující 
zkoušky únosností konstrukčních vrstev vozovky, pláně v 
problémových místech; 1,0   

2 R X2
Pomocné práce zřiz nebo zajišť objížďky a přístup cesty  
2.   

soub
or 1,000

Pronájem provizorního dopravního značení včetně montáže, 
demontáže a přemístění. Včetně zajištění vydání všech 
potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikací.; 1,0   

3 R X3
Pomoc práce zřiz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí  
3.   

soub
or 1,000

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně 
úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné předání jejich správcům; 1,0   

4 R X4 Ostatní požadavky - geodetické zaměření  4.   
soub
or 1,000

Zaměření skutečného provedení; 1,0   

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



5 R X5 Ostatní požadavky - vypracování dokumentace  5.   
soub
or 1,000

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí 
dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a 
výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.; 1,0   

6 R X6 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž  6.   
soub
or 1,000

Příprava zařízení staveniště, provoz a jeho odstranění, včetně 
případního zajištění přístupu na staveniště pro provádění prací 
mimo trvalý zábor stavby dle potřeb zhotovitele.; 1,0   

7 R X7
Pomoc práce zajišť nebo zříz regulaci a ochranu dopravy  
7.   

soub
or 1,000

Zajištění požadavků vyplývajích z požadavků BOZP po dobu 
staveništních prací; 1,0   

SO 101.1: Polní cesta   

001: Zemní práce   
1 R 00572470 osivo směs travní univerzál  1.   kg 49,622

- osetí svahů a ploch dotčených stavbou, osivo luční směs; 
1503,7*0,033   

2 R 111209111 Spálení proutí a klestu  2.   m2 49,000

3 R 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy  do 100 
m2 strojně  3.   m2 49,000
km 0,910; 49,0   

4 R 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 
naložením na dopravní prostředek  4.   m2 657,000
do tl. 200 mm
- přebytek zeminy s obsahem humusu v množství 65,7 m3, použití 
do SO 102.1 a SO 103 na ohumusování
km 0,490-0,9358; (1,5*179+60)*2   

5 R 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2  5.   m2 1 555,000
odstranění stávající vozovky v km 0.490-0.935:, bez odvozu, 
použito pro sanaci v km 0.640-0.850; 1555   

6 R 113108442
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným 
pojivem  6.   m2 1 471,000
km 0.032-0.490; 1832-361   

7 R 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně  7.   m2 835,000



- přebytek zeminy s obsahem humusu v množství 250,5-
150,37=100,13m3, použití do SO 102.1 a SO 103 na 
ohumusování
km 0.032-0.490; (1.5*458+55+28+65)   

8 R 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně  8.   m3 514,550
příkop, HV. Odvoz na na skládku CNO.
km 0.032-0.490; 0,8*458
km 0.490-0.669; 179*0.8
pro HV; 0.5*0.5*7+1*2*1.6   

9 R 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do  5000 m3 
strojně  9.   m3 1 842,971
Odvoz na skládku CNO
výhybny; 61
rozšíření; (361+458*0.5)*0.44
rozšíření; ((6.2*445.8+50+60)-1555)*0.4
sanace; 5.5*0.6*210
odkop svahu; 2*60
Sjezdy
km 0.170; (65+64)*0.4
km 0.320; (51.5+28)*0.4
km 0.550; 34*0.4
km 0.680; (35.5+48.5)*0.4
km 0.820; 30.7*0.4
Pouze se souhlasem objednavatele, na základě zkoušek 
únosnosti zemní pláně. Odvoz na skládku CNO.
odkop aktivní zóny 10%; 0.1*(445.8-210)*5.5*0.3   

10 R 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3  strojně  10.   m3 30,750
rýha pro trativod; 0,5*0,5*123   

11 R 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m  11.   m3 3 015,471
odkopávky; 514,55+1842,971
odstranění podkladů; 1555*0,2
hloubení rýh; 30,75
sejmutí ornice; 835*0,3
sejmutí drnu; 328,5*0,2   

12 R 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm  12.   m2 49,000

13 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  13.   m3 2 453,971
odkopávky; 514,55+1842,971
hloubení rýh; 30,75
sejmutí drnu; 328,5*0,2   

14 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  ZKD 1000 m 
přes 10000 m  14.   m3 4 907,942



odvoz na skládku do 12 km; 2453,971*(12-10)   

15 R 171152121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných silnic a dálnic  15.   m3 693,000
materiál z odkopu, sanace v km 0.640-0.850; 1555*0,2
nakupovaný materiál, sanace v km 0.640-0.850, ŠD 0/125; 693-
311   

16 R 171201221X
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04  16.   t 4 907,942
neznečištěná zemina stavebním odpadem CNO Dlouhoňovice
2453,971*2,0   

17 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  17.   m3 2 453,971

18 R 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m  18.   m3 0,219
obsyp potrubí u HV; 0.5*0.5-3.14*0.1*0.1   

19 R 181152301
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez 
zhutnění  19.   m2 1 503,700

20 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním  20.   m2 3 545,400
rozšíření; 361+409*0.5+61
km 0.490-0.9358; 1783+50+60+(445.8*0.75)*2
Sjezdy:
km 0.170; (65+64)
km 0.320; (51.5+28)
km 0.550; 34
km 0.680; (35.5+48.5)
km 0.820; 30.7   

21 R 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně  21.   m2 1 503,700
tl. 100 mm
(1.5*458+55+28+65)
1.5*445.8   

22 R 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 
ve svahu do 1:2  22.   m2 1 503,700

23 R 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3  23.   m2 1 503,700

24 R 58337302 štěrkopísek frakce 0/16  24.   t 0,431
0,219*1,97   

25 R 58344229 štěrkodrť frakce 0/125  25.   t 752,540
- nakupovaný materiál, sanace v km 0.640-0.850, ŠD 0/125; (693-
311)*1,97   

002: Základy   



26 R 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 
tříděným  26.   m3 30,750
0,5*0,5*123   

27 R 212751106

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN  160 pro 
meliorace  27.   m 123,000

28 R 28611225

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 160 pro meliorace, dočasné nebo  odlehčovací 
drenáže  28.   m 134,439
123*1,093   

004: Vodorovné konstrukce   

29 R 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 
1:5 z betonu prostého tl do 100 mm  29.   m2 7,500
podkladní beton pod kamennou dlažbu;
Drenážní výusť; 1,5*1,0
čelo výtoku potrubí z HV; 3*2   

30 R 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop  30.   m3 0,600
Podkladní beton pod vyústění potrubí horské vpusti; 0,4*1,5   

31 R 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 
100 mm  31.   kus 1,000
Vyrovnávací prstenec horské vpusti, popř. dobetonávka v místě 
osazení krycí mříže; 1,0   

005: Komunikace   
32 R 11162100 asfalt silniční obyčejný  32.   t 29,284

2122*0,2*2,3*0,03   

33 R 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm  33.   m2 2 249,640
km 0.490-0.9358; 1783+50+60+(445.8*0.4)*2   

34 R 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  34.   m2 755,500
spodní podkl. vrstva v místě rozšíření ŠDb, km 0.032-0.490
rozšíření; 361+409*0.5+61
sjezd km 0.170; (65+64)   

35 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  35.   m2 3 683,600



km 0.490-0.9358, sjezdy, ŠDb
km 0.490-0.9358; 1783+50+60+(445.8*0.75)*2
Sjezdy
km 0.170; (65+64)
km 0.320; (51.5+28)*2
km 0.550; 34*2
km 0.680; (35.5+48.5)*2
km 0.820; 30.7*2
doplnění materiálu na recyklaci v místě rozšíření, ŠD 0/32, km 
0.032-0.490
361+458*0.25+61   

36 R 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm  36.   m2 129,690
Sanační vrstva z kameniva
ŠD16/32, Pouze se souhlasem objednavatele, na základě zkoušek 
únosnosti zemní pláně. Aktivní zóna 10%; 0.1*(445.8-210)*5.5   

37 R 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m  37.   m2 4 095,760
km 0.032-0.490; 1832+61+458*0.1*2
km 0.490-0.9358; 1783+50+60+(445.8*0.1)*2
sjezd km 0.170; (65+64)   

38 R 567522124
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 
pojivem, kamenivem tl 200 mm do 3000 m2  38.   m2 2 122,000
Asf. emulze 3.0%, cement 4%. Dle TP 208.
1832+61+458*0.25*2   

39 R 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm  39.   m2 841,800
458*0.5*2
445.8*0.5*2-124*0.5   

40 R 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním  40.   m3 271,140
0.15*458*2
0.15*445.8*2   

41 R 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2  
41.   m2 4 366,900
km 0.032-0.490; 1832+61+458*0.25*2
km 0.490-0.9358; 1783+50+60+(445.8*0.25)*2
sjezd km 0.170; (65+64)   

42 R 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2  42.   m2 4 095,760
na ACP 16+
km 0.032-0.490; 1832+61+458*0.1*2
km 0.490-0.9358; 1783+50+60+(445.8*0.1)*2
sjezd km 0.170; (65+64)   

43 R 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu  43.   m2 3 915,000
km 0.032-0.490; 1832+61
km 0.490-0.9358; 1783+50+60
sjezd km 0.170; (65+64)   



44 R 58344171 štěrkodrť frakce 0/32  44.   t 57,957
doplnění materiálu na recyklaci, ŠD 0/32; (1832-361)*0.02*1,97   

45 R 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa  45.   t 39,045
2122*0,2*2,3*0,04   

008: Trubní vedení   
46 R 28611168 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8  46.   m 7,870

k HV; 7,2*1,093   

47 R 5524233X mříž B 125 -  plochá 1200x600 4-stranný rám  47.   kus 1,000

48 R 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200  48.   m 7,200
k HV; 7,2   

49 R 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 
přímý tok  49.   kus 1,000
revizní šachta na potrubí trativodu á 120 m 123/120=1,03 ks; 1,0   

50 R 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno průtočné  50.   kus 1,000
včetně poklopu; 1,0   

51 R 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160  51.   kus 4,000
Napojení potrubí trativodu do revizní šachty; 2*(1+1)   

52 R 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 
velikosti 1200/600 mm  52.   kus 1,000
Prefabrikovaná horská vpusť bet. C30/37 XF4, dle PD. Včetně 
podkladní desky tl. 0,1m bet. C20/25; 1,0   

53 R 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B12, C250  53.   kus 1,000
Ocelová mříž 1200x600mm, horské vpusti; 1,0   

009: Ostatní konstrukce a práce   
54 R 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m  54.   kus 2,000
55 R 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m  55.   kus 1,000
56 R 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm  56.   kus 1,000
57 R 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm  57.   kus 1,000
58 R 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm  58.   kus 1,000
59 R 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm  59.   kus 1,000
60 R 59227029x žlabovka příkopová betonová 590x330x80mm  60.   m 124,000

61 R 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 
uložení bez betonového základu  61.   kus 2,000
Z11g, kulatý červený; 2,0   



62 R 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu  62.   kus 1,000
Dopravní značka E13 (polní cesta); 1,0   

63 R 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou  63.   kus 1,000
Dopravní značka E13 (polní cesta); 1,0   

64 R 914531111
Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro 
uchycení dopravních značek  64.   kus 1,000
Dopravní značka E13 (polní cesta); 1,0   

65 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého  65.   m3 7,440
Lože pod příkopové žlaby; 124*0,6*0,1   

66 R 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu  66.   m 20,000
zaříznutí spáry v místě napojení na stávající asfaltový kryt C14; 
20,0   

67 R 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem  67.   m 20,000
v místě řezání asf. krytu; 20,0   

68 R 919511112 Čela propustků z lomového kamene  68.   m3 2,250
Kamenná dlažba do bet. lože tl. 100 mm, C20/25, včetně 
vyspárování
Drenážní výusť; 1,5*1,0*0,3
čelo výtoku potrubí z HV; 3*2*0.3   

69 R 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 500 g/m2  69.   m2 246,000
Separačně filtrační geotextílie do trativodu; 123*2   

70 R 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm  70.   m 124,000

71 R 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300  71.   m 23,500
16+7.5   

099: Přesun hmot HSV   

72 R 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01  72.   t 17,695

73 R 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km  
73.   t 17,695

74 R 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti  74.   t 194,645
odvoz na skládku do 12 km; 17,695*(12-1)   

75 R 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu  75.   t 17,696



bourání trubního propustku DN 300; 23,5*0,753   

76 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  76.   t 5 052,332

SO 101.2: Propustky   

001: Zemní práce   

1 R 132253254

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3  strojně 
v omezeném prostoru  1.   m3 119,088
propustky
km 0.158; 1.2*1.08*7
km 0.167; 1.2*1.15*12
km 0.320; 1.2*1.33*12
km 0.490; 1.2*1.4*13.3
km 0.540; 1.2*1.4*12
km 0.648; 1.2*1.5*7.8
km 0.663; 1.2*1*12
zajišťující prahy propustků; (0.4*0.5*1.2)*2*7   

2 R 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m  2.   m3 119,088

3 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  3.   m3 119,088

4 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  ZKD 1000 m 
přes 10000 m  4.   m3 238,176
odvoz na skládku do 12 km; 119,088*(12-10)   

5 R 171201221X
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04  5.   t 238,176
neznečištěná zemina stavebním odpadem CNO Dlouhoňovice
119,088*2,0   

6 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  6.   m3 119,088

002: Základy   
7 R 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari  7.   t 0,405

výztuž obetonávky nad troubami propustků km 0,158 - km 0,663
(7+12+12+13,3+12+7,8+12)*1,2*4,44/1000   

8 R 274311125
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 16/20  8.   m3 3,360
zajišťující prahy propustků; (0.4*0.5*1.2)*2*7   

9 R 275351121 Zřízení bednění základových patek  9.   m2 22,400
bednění zajišťujících prahů propustků; 4*(0,5*0,4)*7+4*(0,5*1,2)*7   



10 R 275351122 Odstranění bednění základových patek  10.   m2 22,400

004: Vodorovné konstrukce   

11 R 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 
1:5 z betonu prostého tl do 100 mm  11.   m2 135,900
podkladní beton pod kamennou dlažbu do betonu;
propustek DN 400 km 0,158; 9,2
propustky DN 600
km 0.167; 11,8
km 0.320; 11,5
km 0.490; 28,9
km 0.540; 30,8
km 0.648; 9,8
km 0.663; 33,9   

12 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku  12.   m3 8,476
lože pod trouby propustků, štěrk, štěrkopísek max. zrno 32 mm;
km 0.158; 1.2*0.1*6.28
km 0.167; 1.2*0.1*11.2
km 0.320; 1.2*0.1*11.2
km 0.490; 1.2*0.1*12.5
km 0.540; 1.2*0.1*11.25
km 0.648; 1.2*0.1*7
km 0.663; 1.2*0.1*11.2   

009: Ostatní konstrukce a práce   
13 R 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600  13.   m 70,462

69,08*1,02   

14 R 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400  14.   m 7,140
7,0*1,02   

15 R 919511112 Čela propustků z lomového kamene  15.   m3 40,770
Kamenná dlažba do bet. lože tl. 100 mm, C20/25, včetně 
vyspárování
na šířku min. 1m od propustku, včetně svahu
propustek DN 400 km 0,158; 9,2*0,3
propustky DN 600
km 0.167; 11,8*0,3
km 0.320; 11,5*0,3
km 0.490; 28,9*0,3
km 0.540; 30,8*0,3
km 0.648; 9,8*0,3
km 0.663; 33,9*0,3   

16 R 919521013 Zřízení propustků z trub betonových DN 400  16.   m 7,000
km 0.158; 7,0   

17 R 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600  17.   m 69,080



km 0.167; 12
km 0.320; 12
km 0.490; 13.26
km 0.540; 12
km 0.648; 7.82
km 0.663; 12   

18 R 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 
20/25  18.   m3 62,884
km 0.158; (1.2*1.0-3.14*0.28*0.28)*6.28
km 0.167; (1.2*1.1-3.14*0.4*0.4)*11.2
km 0.320; (1.2*1.15-3.14*0.4*0.4)*11.2
km 0.490; (1.2*1.15-3.14*0.4*0.4)*12.5
km 0.540; (1.2*1.15-3.14*0.4*0.4)*11.25
km 0.648; (1.2*1.2-3.14*0.4*0.4)*7.0
km 0.663; (1.2*1.2-3.14*0.4*0.4)*11.2   

099: Přesun hmot HSV   

19 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  19.   t 445,638

SO 102.1: Polní cesta   

001: Zemní práce   
1 R 00572470 osivo směs travní univerzál  1.   kg 26,862

- osetí svahů a ploch dotčených stavbou, osivo luční směs; 
814,0*0,033   

2 R 113108442
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným 
pojivem  2.   m2 2 653,000
(700+2620)-667   

3 R 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do  1000 m3 
strojně  3.   m3 561,180
Odvoz na skládku CNO
rozšíření; (667+814*0.5)*0.44
výhybny; (60+60)*0.44
Pouze se souhlasem objednavatele, na základě zkoušek 
únosnosti zemní pláně. Odvoz na skládku CNO
odkop aktivní zóny 10%; 0.1*1194*0.3   

4 R 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3  strojně  4.   m3 156,000
rýha pro trativod; 0,5*0,5*624   

5 R 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m  5.   m3 768,055



odkopávky; 561,18
hloubení rýh; 156,0
čištění rigolů; 203,5*0,25   

6 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  6.   m3 768,055

7 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  ZKD 1000 m 
přes 10000 m  7.   m3 1 536,110
odvoz na skládku do 12 km; 768,055*(12-10)   

8 R 171201221X
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04  8.   t 1 536,110
neznečištěná zemina stavebním odpadem CNO Dlouhoňovice
768,055*2,0   

9 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  9.   m3 768,055

10 R 181152301
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez 
zhutnění  10.   m2 814,000

11 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním  11.   m2 870,500
667+814*0.25   

12 R 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně  12.   m2 814,000
- potřebná zemina na ohumusování bude použita z přebytku 
zeminy s obsahem humusu z SO 101.1
tl. 100 mm
814*0.5*2   

13 R 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:2  13.   m2 814,000

14 R 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3  14.   m2 814,000

002: Základy   

15 R 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 
tříděným  15.   m3 156,000
0,5*0,5*(154+470)   

16 R 212751106

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN  160 pro 
meliorace  16.   m 624,000
154+470   

17 R 28611225

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 160 pro meliorace, dočasné nebo  odlehčovací 
drenáže  17.   m 682,032
624*1,093   



004: Vodorovné konstrukce   

18 R 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 
1:5 z betonu prostého tl do 100 mm  18.   m2 3,000
podkladní beton pod kamennou dlažbu;
Drenážní výusť; 1,5*1,0*2   

005: Komunikace   
19 R 11162100 asfalt silniční obyčejný  19.   t 51,965

3765,6*0,2*2,3*0,03   

20 R 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  20.   m2 1 194,000
spodní podkladní vrstva v místě rozšíření, ŠDb
rozšíření; 667+814*0.5+60+60   

21 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  21.   m2 974,500
sjezdy, ŠDb; (27.5+24.5)*2
doplnění materiálu na recyklaci v místě rozšíření, ŠD 0/32; 
667+814*0.25   

22 R 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm  22.   m2 119,400
Sanační vrstva z kameniva
ŠD16/32, Pouze se souhlasem objednavatele, na základě zkoušek 
únosnosti zemní pláně. Aktivní zóna 10%; 0.1*1194   

23 R 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m  23.   m2 3 602,800
700+2620+(814*0.1)*2+60+60   

24 R 567522134
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 
pojivem, kamenivem tl 200 mm do 6000 m2  24.   m2 3 765,600
Asf. emulze 3.0%, cement 4%. Dle TP 208
700+2620+814*0.2*2+60+60   

25 R 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm  25.   m2 814,000
(814*0.5)*2   

26 R 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním  26.   m3 244,200
0.15*814*2   

27 R 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2  
27.   m2 3 765,600
700+2620+814*0.2*2+60+60   

28 R 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2  28.   m2 3 602,800
na ACP 16+
700+2620+(814*0.1)*2+60+60   

29 R 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu  29.   m2 3 440,000



700+2620+60+60   

30 R 58344171 štěrkodrť frakce 0/32  30.   t 182,924
doplnění materiálu na recyklaci, ŠD 0/3; 2653*0.035*1,97   

31 R 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa  31.   t 69,287
3765,6*0,2*2,3*0,04   

008: Trubní vedení   

32 R 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 
přímý tok  32.   kus 6,000
revizní šachta na potrubí trativodu á 100 m 624/100=6,24 ks; 6,0   

33 R 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno průtočné  33.   kus 1,000
včetně poklopu; 1,0   

34 R 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160  34.   kus 14,000
Napojení potrubí trativodu do revizní šachty; 2*(1+6)   

009: Ostatní konstrukce a práce   
35 R 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m  35.   kus 1,000
36 R 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm  36.   kus 1,000
37 R 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm  37.   kus 1,000
38 R 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm  38.   kus 1,000
39 R 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm  39.   kus 1,000

40 R 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu  40.   kus 1,000
Dopravní značka E13 (polní cesta); 1,0   

41 R 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou  41.   kus 1,000
Dopravní značka E13 (polní cesta); 1,0   

42 R 914531111
Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro 
uchycení dopravních značek  42.   kus 1,000
Dopravní značka E13 (polní cesta); 1,0   

43 R 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu  43.   m 4,000
zaříznutí spáry v místě napojení na stávající asfaltový kryt; 4,0   

44 R 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem  44.   m 4,000
v místě řezání asf. krytu; 4,0   

45 R 919511112 Čela propustků z lomového kamene  45.   m3 0,900



Kamenná dlažba do bet. lože tl. 100 mm, C20/25, včetně 
vyspárování
Drenážní výusť; 1,5*1,0*0,3*2   

46 R 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 500 g/m2  46.   m2 1 248,000
Separačně filtrační geotextílie do trativodu
trativod; (154+470)*2   

47 R 938902311 Čištění rigolů strojně při tl. nánosu do 100 mm  47.   m 203,500
nános do 0,25m3/m
pročištění rigolu; 0.25*814   

099: Přesun hmot HSV   

48 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  48.   t 2 753,010

SO 102.2: Propustky   

001: Zemní práce   

1 R 132253252

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3  strojně v 
omezeném prostoru  1.   m3 25,320
propustky
km 0.175; 1.2*0.9*7
km 0.260; 1.2*1*14
zajišťující prahy propustků
km 0.175; (0.4*0.5*1.2)*2
km 0.260; (0.4*0.5*1.2)*2   

2 R 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m  2.   m3 25,320

3 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  3.   m3 25,320

4 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  ZKD 1000 m 
přes 10000 m  4.   m3 50,640
odvoz na skládku do 12 km; 25,32*(12-10)   

5 R 171201221X
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04  5.   t 50,640
neznečištěná zemina stavebním odpadem CNO Dlouhoňovice
25,32*2,0   

6 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  6.   m3 25,320

002: Základy   



7 R 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari  7.   t 0,112
výztuž obetonávky nad troubami propustků km 0,175 a km 0,260
(7+14)*1,2*4,44/1000   

8 R 274311125
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 16/20  8.   m3 0,960
zajišťující prahy propustků
km 0.175; (0.4*0.5*1.2)*2
km 0.260; (0.4*0.5*1.2)*2   

9 R 275351121 Zřízení bednění základových patek  9.   m2 6,400
bednění zajišťujících prahů propustků; 4*(0,5*0,4)*2+4*(0,5*1,2)*2   

10 R 275351122 Odstranění bednění základových patek  10.   m2 6,400

004: Vodorovné konstrukce   

11 R 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 
1:5 z betonu prostého tl do 100 mm  11.   m2 18,000
podkladní beton pod kamennou dlažbu do betonu;
km 0.175; 8,0
km 0260; 10,0   

12 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku  12.   m3 2,512
lože pod trouby propustků, štěrk, štěrkopísek max. zrno 32 mm;
km 0.175; 1.2*6.93*0.1
km 0.260; 1.2*14*0.1   

009: Ostatní konstrukce a práce   
13 R 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400  13.   m 21,420

km 0.175; 7*1,02
km 0.260; 14*1,02   

14 R 919511112 Čela propustků z lomového kamene  14.   m3 5,400
Kamenná dlažba do bet. lože tl. 100 mm, C20/25, včetně 
vyspárování
na šířku min. 1m od propustku, včetně svahu
km 0.175; 8,0*0,3
km 0.260; 10,0*0,3   

15 R 919521013 Zřízení propustků z trub betonových DN 400  15.   m 21,000
km 0.175; 7
km 0.260; 14   

16 R 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 
20/25  16.   m3 16,256
km 0.175; (1.2*0.8-3.14*0.28*0.28)*6.13
km 0.260; 0.9*13.2   

099: Přesun hmot HSV   



17 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  17.   t 90,921

SO 102.3: Cetin   

046: Zemní práce pro montážní práce   

1 R 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE  1.   m 125,695
115*1,093   

2 R 460071003 Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3  2.   m3 3,000
kopané sondy na zjištění hloubky kabelu; (0.5*0.5*1)*12   

3 R 460150283
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3  3.   m 57,500
Zahloubení kabelu, pouze se souhlasem objednatele; 0.5*1*115   

4 R 460300002
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném 
terénu  4.   m3 3,000
zásyp zeminou z výkopu
kopané sondy na zjištění hloubky kabelu; (0.5*0.5*1)*12   

5 R 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, 
kryté plastovou folií, š lože do 50 cm  5.   m 115,000

6 R 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm  6.   m 115,000

7 R 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy  7.   m 115,000
dle požadavku Cetin a.s., 110mm; 5+30+80   

8 R 460560283
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny 
třídy 3  8.   m 57,500
zásyp zeminou z výkopu
Zahloubení kabelu, pouze se souhlasem objednatele; 0.5*1*115   

9 R 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3  9.   m2 57,500
115*0,5   

10 R 58337302 štěrkopísek frakce 0/16  10.   t 67,965
115*0,3*1,97   

SO 103: C12   

001: Zemní práce   
1 R 00572470 osivo směs travní univerzál  1.   kg 21,568

- osetí svahů a ploch dotčených stavbou, osivo luční směs; 
653,58*0,033   



2 R 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do  1000 m3 
strojně  2.   m3 683,080
Odvoz na skládku CNO
cesta; 0.2*4.4*653.5
výhybna; 0.2*75
k.ú.; 0.2*30
Pouze se souhlasem objednavatele, na základě zkoušek 
únosnosti zemní pláně. Odvoz na skládku CNO
0.1*2900*0.3   

3 R 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3  strojně  3.   m3 166,250
rýha pro trativod; 0,5*0,5*665   

4 R 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m  4.   m3 849,330
odkopávky; 683,08
hloubení rýh; 166,25   

5 R 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  5.   m3 849,330

6 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  ZKD 1000 m 
přes 10000 m  6.   m3 1 698,660
odvoz na skládku do 12 km; 849,33*(12-10)   

7 R 171201221X
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04  7.   t 1 698,660
neznečištěná zemina stavebním odpadem CNO Dlouhoňovice
849,33*2,0   

8 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  8.   m3 849,330

9 R 181152301
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez 
zhutnění  9.   m2 653,580

10 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním  10.   m2 2 980,400
cesta; 4.4*653.5
výhybna; 75
k.ú.; 30   

11 R 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně  11.   m2 653,580
- potřebná zemina na ohumusování bude použita z přebytku 
zeminy s obsahem humusu z SO 101.1
tl. 100 mm
(653.58*0.5)*2   

12 R 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:2  12.   m2 653,580



13 R 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3  13.   m2 653,580

002: Základy   

14 R 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 
tříděným  14.   m3 166,250
0,5*0,5*665   

15 R 212751106

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN  160 pro 
meliorace  15.   m 665,000

16 R 28611225

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 160 pro meliorace, dočasné nebo  odlehčovací 
drenáže  16.   m 726,845
665*1,093   

004: Vodorovné konstrukce   

17 R 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 
1:5 z betonu prostého tl do 100 mm  17.   m2 1,500
podkladní beton pod kamennou dlažbu;
Drenážní výusť; 1,5*1,0   

005: Komunikace   

18 R 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
200 mm  18.   m2 2 064,000
1989+75   

19 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  19.   m2 2 980,400
cesta; 4.4*653.5
výhybna; 75
k.ú.; 30   

20 R 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm  20.   m2 290,000
Sanační vrstva z kameniva
ŠD16/32, Pouze se souhlasem objednavatele, na základě zkoušek 
únosnosti zemní pláně. Aktivní zóna 10%; 0.1*2900   

21 R 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm  21.   m2 653,580
(653.58*0.5)*2   

22 R 571907111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 
kg/m2  22.   m2 2 064,000
Povrch HDK se uzavře zavibrováním výplňového kameniva frakce 
0-22 v množství 20-35 kg/m2; 1989+75   

008: Trubní vedení   



23 R 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 
přímý tok  23.   kus 7,000
revizní šachta na potrubí trativodu á 100 m 665/100=6,65 ks; 7,0   

24 R 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160  24.   kus 14,000
Napojení potrubí trativodu do revizní šachty; 2*7   

009: Ostatní konstrukce a práce   
25 R 919511112 Čela propustků z lomového kamene  25.   m3 0,450

Kamenná dlažba do bet. lože tl. 100 mm, C20/25, včetně 
vyspárování
Drenážní výusť; 1,5*1,0*0,3   

26 R 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 500 g/m2  26.   m2 1 330,000
Separačně filtrační geotextílie do trativodu; 665*2   

099: Přesun hmot HSV   

27 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  27.   t 3 110,296

SO 801.1: Sadové úpravy - SPÚ   

001: Zemní práce   
1 R 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL  1.   m3 7,063

- 50 % výměna půdy pro výsadbu stromu; (0,5*0,5*0,5)*113*0,50   

2 R 10391100 kůra mulčovací VL  2.   m3 9,040
- výsadbová mísa solitérní stromy: 0,8 m2/1rostl. = 113 x 0,8 = 
90,4 m2, 10cm vrstva = 9,04m3; 9,04   

3 R 183105214
Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:1  3.   kus 113,000
41+39+33   

4 R 184102115
Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5  4.   kus 113,000

5 R 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 
m  5.   kus 113,000

6 R 184215412
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5  6.   kus 113,000

7 R 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 
1:5  7.   m2 198,880
- 1 strom = 11m; 11*113*0,16   



8 R 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5  8.   kus 113,000

9 R 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5  9.   kus 113,000

10 R 184813136
Ochrana dřevin přes 70 cm před okusem chemickým 
postřikem v rovině a svahu do 1:5  10.   

100 
kus 1,130

- vysázené dřeviny; (41+39+33)/100   

11 R 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2  11.   m2 90,400

12 R 185802124
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
ve svahu do 1:2  12.   t 0,011
- hnojivo 100 gr / strom; (113*0,100)/1000   

13 R 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2  13.   m3 16,950
- stromy = 3 zálivky á 50 l / 1 strom x 113 ks = 3 x 50 x 113 
=16950 l =16,95 m3; 16,95   

14 R 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m  
14.   m3 16,950

15 R 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m  15.   m3 67,800
- dovoz do 5 km; 16,95*(5-1)   

16 R 25191155 hnojivo průmyslové Cererit  16.   kg 11,300
- hnojivo 100 gr / strom; 113*0,100   

17 R 60591255
kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m  
17.   kus 406,800
- kůl se špicí 3 ks / strom; 113*3
- příčka z půlené kulatiny, délka 0,5 m , 3 ks / strom; (113*3)/5   

18 R 69311054 tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm  18.   m 1 243,000
- 1 strom = 11m; 11*113   

19 R X10
Okrasný strom - jeřáb obecný (Sorbus aucuparia (Edulis)  
19.   kus 33,000
- obvod kmínku 10-12 cm, výška 220 cm v zemním balu, 
vysokokmen, kontejner; 33,0   

20 R X8 Ovocný strom - švestka domácí (Prunus domestica)  20.   kus 39,000
- obvod kmínku 10-12 cm, výška 220 cm v zemním balu, 
vysokokmen, kontejner; 39,0   

21 R X9
Ovocný strom - třešeň (popř. ptací), Prunus (popř. 
P.avium)  21.   kus 41,000
- obvod kmínku 10-12 cm, výška 220 cm v zemním balu, 
vysokokmen, kontejner; 41,0   

099: Přesun hmot HSV   



22 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m  22.   t 6,111

Celkem   


