
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objednatel: statutární město Olomouc
Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.

Název stavby: Vsakovací zařízení Hamrys, ul. Požárníků

Rok

Měsíc
Číslo týdne v kalendáři Cena dle SOD Zahájení Ukončení počet dní
datum

předání staveniště 30.08.2021 30.08.2021 1

přípravné a průzkumné práce 30.08.2021 26.09.2021 28

01 Vsakovací zařízení Hamrys, ul. Požárníků 406 620 Kč 30.08.2021 26.09.2021 28

ON.1 Ostatní náklady 44 500 Kč 30.08.2021 26.09.2021 28

VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady 46 000 Kč 30.08.2021 26.09.2021 28

Zhotovení předávací dokumentace 23.09.2021 26.09.2021 4

Předání díla 26.09.2021 26.09.2021 1

497 120 Kč 30.08.2021 26.09.2021 28

Termíny dle SoD
ZAHÁJENÍ : 30.08.2021 předpokládané datum

DOKONČENÍ : 26.09.2021 předpokládané datum

Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován

finanční plnění / týdny

0 Kč

2021

0 Kč 0 Kč35 509 Kč 461 611 Kč

47 48 49 50 51 52

Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

38 39 40 41 42 43 44 45 4631 32 33 34 35 3736
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