
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace a dostavba ŽST Praha 
Masarykovo nádraží" (v režimu BIM)

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3960/2020/Svj 
ISPROFOND: 511 372 0005
a

účastníci Společnosti „SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM"
založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a 
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem na adrese Správce, 
jejímiž společníky jsou:

SUDOP PRAHA a.s..
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 
bank. spojení: ..................................................................... 
zastoupena: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:
SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce" a „Společník 1" 

a

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 21645
zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva 
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva 

jako „Společník 2"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020 a Plné moci ze dne 
5. 7. 2020

(dále společně jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 20-309.230

1/17 „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží" (v režimu BIM)
Dodatek č. 1
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující
skutečnosti:

1. Úprava Rozsahu prací - Na základě požadavku Objednatele dochází k rozšíření předmětu 
Díla o ETCS ze souvisejících staveb. Úprava Rozsahu předmětu plnění je definována v Příloze 
č. 1 ve znění Dodatku č. 1.

2. Úprava Harmonogramu prací - Zhotovitel v rámci provádění Díla v termínech dle SOD 
odevzdal část 2. Dílčí etapy spočívající v koordinaci s okolními stavbami. S ohledem na úpravu 
rozsahu prací požadovanou Objednatelem dochází k úpravě a zpřesnění jednotlivých Dílčích 
etap. Úprava Dílčích etap je definována v Příloze č. 3 Dodatku č. 1 (Příloha č. 5 SOD).

3. Úprava Seznamu oprávněných osob - V návaznosti na požadavek Objednatele dochází k 
rozšíření projekčního týmu Zhotovitele o společnost JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. 
Společnost JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. společně se SUDOP PRAHA a.s. je spoluautorem 
architektonického návrhu předmětné stavby. Vzhledem k důležitosti tohoto projektu je žádoucí 
zajistit vysokou kvalitu návrhu po architektonické stránce. To bude zajištěno přímou účastí 
autorů architektonického řešení na všech stupních dokumentace, tak aby byla zajištěna 
kontinuita návrhu po architektonické stránce. Úprava Seznamu oprávněných osob je 
definována v Příloze č. 4 Dodatku č. 1 (Příloha č. 6 SOD).

4. Úprava Ceny díla - V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu prací se cena Díla 
navyšuje analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění 
(dále jen „ZZVZ") o 5.950.000,- Kč. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy 
analogicky dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 8,8 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy. Úprava Ceny díla je definována v Příloze č. 2 Dodatku č. 1 (Příloha č. 4 SOD)

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
3960/2020/Svj, číslo smlouvy zhotovitele: 20-309.230, ze dne 20.11.2020, takto:

1) Čl.3. -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a 

PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených 
touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS 
a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena 
Díla je:
Cena Díla bez DPH dle SOD činí: 67 552 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 1: + 5 950 000,- Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH činí: 73 502 000,- Kč
slovy: sedmdesáttřimilionypětsetdvatisíce korun českých

2) Čl. 4. -  OSTATNÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ..... .  z Ceny Díla za 
zpracování DSP a PDP, tj. . . .............. Kč. Cena za zpracování DSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 
2 tohoto Dodatku (Příloze č. 4 Smlouvy).

3) Čl. 5. -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 
5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
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Příloha č.

Příloha č. 
Příloha č.

Příloha č.

Příloha č.

Příloha č.

Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č.

1 Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

2 Obchodní podmínky „OP/DSP+PDPS/4/20"
3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20"
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 29. 4. 2020

4 Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

5 Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

6 Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

7 Seznam požadovaných pojištění
8 Seznam poddodavatelů
9 Související dokumenty
10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
11 BIM Protokol

4) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo - Specifikace Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí

5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo - Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 
4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a 
jeho nedílnou součástí

6) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo - Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo - Oprávněné osoby
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 - Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 1, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „registr smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3960/2020/Svj, číslo smlouvy 
zhotovitele: 20-309.230, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
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4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Příloha č. 4 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

V Praze dne V Praze dne

Za SUDOP PRAHA a.s. - Správce společnosti 
„SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM"

09.08.2021 14:11 
Po dep sán o elektronicky

Datum: 202107'.26 06:55:47 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Datum: 2021.07.26 09:06:32 
+02 '00'

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Za SUDOP EU a.s. - Společníka 2 společnosti „SP 
+ SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM" na základě 
Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 
2020 a plné moci ze dne 5. 7. 2020

Datum: 202107'.26 06:55:59 +02W

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Datum: 2021.07.26 09:06:46 
+02'00'

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

4/17 „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží" (v režimu BIM) 
Dodatek č. 1
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Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha 
Masarykovo nádraží". Cílem díla je řešení pro výhledový výrazný nárůst provozu vlaků 
osobní dopravy, a to zejména v souvislosti s modernizací a zdvoukolejněním tratě ve 
směru na Kladno a vybudováním železniční tratě na Letiště Václava Havla.

Jedná se o celkovou rekonstrukci železničního svršku a sanaci železničního spodku, 
rozšíření stávajících sedmi kolejí o koleje č. 8 a 9 a dalších kolejí pro odstavování a zbrojení 
vlakových souprav. Bude vybudována platforma zastřešení pro mimoúrovňový přístup na 
nástupiště z ulic Hybernská a Na Florenci a napojení na okolní objekty od křižovatky U 
Bulhara a podél ulice Na Florenci, včetně nového zastřešení na všech nástupištích.

Rozsah Díla:

• Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro 
výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, 
zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora 
BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 
staveništi a manuálu údržby.

• Zpracování dle §108 - 114 Stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož 
výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Rozsah a členění projektové dokumentace DSP a PDPS bude zpracován následovně:

• Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.") jako projektová 
dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v 
rámci Správy železnic, bude dokumentace zpracována dle požadavků přílohy č. 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 v nezbytném rozsahu.

• Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ 
č.11/2006.

• Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 
dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G, H a I a 
dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.

• Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění.

• Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 
pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné 
znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách
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SŽ (https://www.szdc.cz/stavbv-zakazkv/podkladv-pro-zhotovitele/stanoveni- 
nakladu-staveb-szdc).

• Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a 
mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

• Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a 
mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu 
a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

• Zajistit provedení archeologického zjišťovacího výzkumu oprávněnou osobou v 
ploše budoucí platformy. Součástí bude zpracování nálezové zprávy, na základě 
které bude vypracován návrh dalšího postupu záchranného archeologického 
výzkumu v rámci realizace stavby. Přípravu, průběh a závěry konzultovat průběžně 
s NKÚ. Výzkum by měl ověřit skutečnou polohu, hloubku a stav pozůstatků líce 
barokního opevnění, brány přes kolejiště, případně průběh gotického opevnění 
nebo dalších archeologických nálezů pro další projektování především platformy.

• V rámci stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště (vč.)" mělo 
dojít pouze k zapojení stavby do již existujícího systému ETCS ve smíšeném 
provozu, tedy do již zřízeného RBC v CDP Praha. Však k tomuto nedojde a bude 
realizováno konvenční zabezpečovací zařízení realizované pomocí současné 
návěstní soustavy.

• V původním projektu stavby "Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo 
nádraží" mělo dojít k obdobným úpravám, tedy zapojit ŽST Praha Masarykovo 
nádraží do existujícího systému ETCS, ale ve výhradním provozu.

• K těmto skutečnostem nedojde a je na základě zápisu z 8.4.2021 požadováno 
stavbu "Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží" rozšířit o 
následující úpravy:

o  Vybudovat RBC v CDP Praha pro zajištění rozšíření systému ETCS v úsecích 
Praha-Libeň (mimo) - Praha Masarykovo nádraží - Praha - Holešovice 
(mimo).

o  ŽST Praha Masarykovo nádraží připojit do tohoto nového systému a to ve 
výhradním provozu dle zadání stavby.

o  Upravit ŽST Praha-Bubny, kde dojde ke zrušení národní návěstní soustavy 
a bude zřízen výhradní provoz s benefity.

o  Upravit úseku Praha-Bubny - Praha-Dejvice a zajistit vymezení výhradního 
provozu systému ETCS v ŽST Praha-Dejvice.

Součástí Díla je rovněž:

• Zapracování požadavků a připomínek vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a 
osob z jednání o vydání územního rozhodnutí,

• zpracování vyplněných žádostí o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných 
podkladů a příloh,

• zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v 
potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. 
č. 169/2016 Sb., v platném znění),

• zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s 
platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě 
konvenčního železničního systému,
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• zajištění podkladů pro vydání závazného stanoviska v navazujícím řízení ve smyslu 
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů,

• zpracování vizualizace architektonického vyznění návrhu stavby a to i v pracovních 
verzích pro doložení koordinace objektů, jejích působení, vazeb a vztahů v rámci 
stavby, tak i k souvisejícím stavbám,

• zpracování videa pohybu osob.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách a Zvláštních technických podmínkách, které jsou doložené v Příloze č. 3.
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Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) 

Rozpis Ceny Díla

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

73 502 000,- Kč 15 435 420,- Kč 88 937 420,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS (v režimu BIM):

..................... ..................... .....................

Cena za výkon autorského dozoru:

. .................. ................. . ..................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa . ..................... . .....................

2A. Dílčí etapa .................... ....................

2B. Dílčí etapa . ..................... ........................

3. Dílčí etapa ........................ ........................

4. Dílčí etapa ........................ ........................

5. Dílčí etapa . ..................... ........................

6A. Dílčí etapa .................... ....................

6B. Dílčí etapa . ..................... . .....................

7. Dílčí etapa . ..................... . .....................

8. Dílčí etapa ........................ ........................

9. Dílčí etapa . ..................... . .....................

Výkon autorského dozoru . ..................... . .....................

Celkem: 73 502 000,00 Kč 88 937 420,00 Kč
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Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností 
prováděných v Dílčí etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy

- -

1. Dílčí etapa 30.6.2021

Provedení všech potřebných 
průzkumů včetně 
zjišťovacího archeologického 
výzkumu, předložení 
důvodové zprávy, 
projednání s NPÚ

Předávací protokol 
(pro Část díla)

2A. Dílčí etapa 26.05.2021 Koordinace s okolními 
stavbami

Předávací protokol 
(pro Část díla)

2B. Dílčí etapa 31.10.2021

Dopracování kolejových 
spojek Sluncová, projednání 
světelné signalizace 
křižovatky

Předávací protokol 
(pro Část díla)

3. Dílčí etapa 31.12.2021

Zajištění souhlasu 
s územním rozhodnutím a 
návrh technického řešení 
DSP k připomínkovému 
řízení drážních složek a 
k projednání s orgány státní 
správy v režimu BIM.

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

4. Dílčí etapa 28.2.2022

Odevzdání DSP se 
zapracovanými 
připomínkami a předání 
k notifikaci, odevzdání 
podkladů pro schválení 
závěrových tabulek, 
porovnání změn vzhledem 
k EIA, doložení obeslání 
všech orgánů státní správy, 
dotčených organizací, 
správců sítí a ostatních 
účastníků stavebního řízení

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

5. Dílčí etapa 31.5.2022

Předání kompletní 
dokumentace ve stupni DSP 
se zapracovanými 
připomínkami; včetně 
aktualizace záborového 
elaborátu před podáním 
žádosti o SP, aktualizace 
POV v koordinaci se 
sousedními stavbami, 
notifikace, BOZP v přípravě, 
průkazné odeslání všech 
typů smluv vlastníkům 
dotčených nemovitostí. 
Vyhodnocení využití Metodik

Předávací protokol 
(pro Část Díla)
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pro Informační model dle 
Přílohy. 11 BIM protokol.

6A. Dílčí etapa 15.6.2022
Návrh technického řešení 
PDPS k připomínkovému 
řízení drážních složek.

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

6B. Dílčí etapa 30.6.2022 Podání žádosti o stavební 
povolení

Kopie žádosti předaná 
Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního 
úřadu

7. Dílčí etapa 31.10.2022 Nabytí právní moci 
stavebního povolení

Stavební povolení v 
právní moci, předané 
Objednateli

8. Dílčí etapa 31.10.2022

Předání kompletní 
dokumentace ve stupni PDSP 
se zapracovanými 
připomínkami včetně předání 
všech dokladů a podkladů 
pro účel zahájení zadávacího 
řízení na zhotovení stavby ke 
schválení.

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

9. Dílčí etapa 31.12.2022

Definitivní předání PDPS s 
kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy 
prací ve struktuře dle VTP, a 
návrhem ZTP na realizaci 
stavby

Protokol o provedení 
díla, bez autorského 
dozoru

Termín
dokončení díla

Autorský dozor bude 
prováděn kontinuálně 
souběžně s realizací stavby. 
Předpokládají se porady s 
projektantem 1x týdně po 
dobu realizace stavby. 
Zhotovitel se zavazuje 
provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané 
délce 50-ti měsíců

Po ukončení 
přejímacího řízení 
Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých 
služeb o výkonu 
autorského dozoru 
projektanta
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Příloha č. 4 (Příloha č. 6 Smlouvy) 

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ....................... .................

E-mail .........................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ............................

Adresa .............................. ...................

E-mail .....................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ........................

Adresa .............................. ...................

E-mail ....................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ..........................

Adresa .............................. ...................

E-mail ...................................

Telefon .........................

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ....................... .................

E-mail ......................................

Telefon .........................
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Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ................................ ................... ............

E-mail ............................................

Telefon .........................

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ....................... .................

E-mail ......................................

Telefon .........................

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ............................

Telefon .........................

Ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .....................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ............................

Telefon .........................

Asistent osoby ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ................................

Telefon .........................

Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .....................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ............................

Telefon .........................
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Asistent Vedoucího týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ................................

Telefon .........................

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .........................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ..............................

Telefon .........................

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ...................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ..........................

Telefon .........................

Asistent Specialisty na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za 
Zhotovitele

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ......................................

Telefon .........................

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ......................................

Telefon .........................

Asistent Specialisty na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .............................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ............................

Telefon .........................
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Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .........................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ...............................

Telefon .........................

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ........................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ...............................

Telefon .........................

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail .................................

Telefon .........................

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ......................................

Telefon .........................

Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ........................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ..............................

Telefon .........................

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .........................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ....................................

Telefon .........................
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Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .........................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ...............................

Telefon .........................

Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ............................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ...............................

Telefon .........................

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ..............................

Telefon .........................

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .....................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail .........................................

Telefon .........................

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail .....................................

Telefon .........................

Asistent Specialisty na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail .................................

Telefon .......................
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Specialista na právní poradenství - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .....................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ..........................................

Telefon .........................

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .....................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ..................................

Telefon .........................

Koordinátor BIM - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ...................................

Telefon .........................

Asistent Koordinátora BIM - oprávněn k jednání za zhotovitele

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ................................

Telefon .........................

Manažer informací - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ............................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail .................................

Telefon .........................

Asistent Manažera informací - oprávněn k jednání za zhotovitele

Jméno a příjmení ............................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail .................................

Telefon .........................
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Správce informací - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ............................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail .................................

Telefon .........................

Asistent Správce informací - oprávněn k jednání za zhotovitele

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ......... . ....................................................

E-mail ...................................

Telefon .........................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou 
stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to 
stanoví tato Smlouva.
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